

単価合意書

令和8年6月19日に契約した手取川国営施設応急対策事業大日川ダム取水設備改修その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については、別添の単価表のとおり。

この「単価合意書」において知り得た情報は、農林水産省北陸農政局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

単価合意書締結日：令和8年7月27日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額
工事費計		式	1,000				587,070,000
消費税相当額		式	1,000				53,370,000
総合工事価格		式	1,000				533,700,000
・工事価格		式	1,000				531,520,000
・・・工事原価		式	1,000				365,522,000
・・・据付工事原価		式	1,000				358,476,000
・・・・直接工事費		式	1,000				211,070,000
B1・・・・輸送費		式	1,000				4,220,000
B2・・・・輸送費		式	1,000				4,220,000
B3・・・・輸送費（ダム用水門）		式	1,000				4,220,000
B1・・・・ダム用水門設備据付工		式	1,000				51,610,000
B2・・・・ダム用水門設備据付工		式	1,000				47,980,000
B3・・・・表面取水ゲート・ゲート本体	基本歩掛の25%	式	1,000			0	17,210,000
B3・・・・表面取水ゲート用架台設置撤去	標準部分を除く部分	式	1,000			0	2,510,000
B3・・・・表面取水スクリーン工	基本歩掛の25%	式	1,000			0	17,210,000
B3・・・・表面取水巻上げ装置	基本歩掛の15%	式	1,000			0	11,050,000
B2・・・・制水ゲート据え付け工		式	1,000				3,630,000
B3・・・・制水ゲート巻き上げ装置	基本歩掛の10%	式	1,000			0	3,630,000
B1・・・・電気設備据付工		式	1,000				27,830,000
B2・・・・計装機器据付工		式	1,000				27,830,000
B3・・・・配管工		式	1,000			0	1,610,000
B3・・・・電気・通信 配線設置費		式	1,000			0	19,640,000
B3・・・・本設電気設備設置工		式	1,000			0	3,090,000
B3・・・・仮設整頓撤去		式	1,000			0	440,000
B3・・・・仮設配線関連撤去	廃棄撤去	式	1,000			0	2,150,000
B3・・・・仮設電気局舎		式	1,000			0	220,000
B3・・・・仮設水位計撤去		台	2,000	2,000	10,000	0	20,000
B3・・・・地震計移設		式	1,000			0	440,000
B3・・・・スピーカー移設費		式	1,000			0	200,000
B3・・・・フロート式水位計設置		式	1,000			0	20,000
B1・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000				490,000
B2・・・・鋼製付属設備据付工		式	1,000				490,000
B3・・・・鋼製付属設備据付工（ダム用水門）		式	1,000			0	490,000
B1・・・・直接経費		式	1,000				17,120,000
B2・・・・直接経費		式	1,000				17,120,000
B3・・・・作業構台クレーン設備	作業構台クレーン設備 4期工事	式	1,000			0	14,180,000
B3・・・・水替え	4期	式	1,000			0	630,000
B3・・・・除雪		式	1,000			0	1,690,000
B3・・・・ダム湖進入足場	仮設ゴンドラ	式	1,000			0	620,000

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額
B1・・・仮設栈橋工		式	1.000				9,190,000
B2・・・仮設栈橋工		式	1.000				9,190,000
B3・・・仮設栈橋工		式	1.000			0	9,190,000
B1・・・仮設及び仮設備費		式	1.000				91,870,000
B2・・・IV期工事		式	1.000				91,870,000
B3・・・防塵浮標再利用撤去		式	1.000			0	4,910,000
B3・・・仮締切ゲート設置（再設置）10月	10～18段（水上施工）	式	1.000			0	7,680,000
B3・・・スクリーン（下部）撤去		式	1.000			0	1,580,000
B3・・・スクリーン（下部）受桁撤去		式	1.000			0	1,580,000
B3・・・仮締切ゲート（下部）扉体撤去		式	1.000			0	5,100,000
B3・・・仮締切ゲート（上部）扉体撤去	22段～10段	式	1.000			0	4,390,000
B3・・・仮設補償導水管φ300mm撤去		式	1.000			0	8,320,000
B3・・・仮設補償導水管φ300mmパルプ撤去		式	1.000			0	320,000
B3・・・防塵浮標据付		式	1.000			0	3,680,000
B3・・・クレーン台船組立・損料・解体	クローラークレーン80t搭載用	式	1.000			0	18,730,000
B3・・・資材運搬船組立・損料・解体		式	1.000			0	10,300,000
B3・・・潜水作業用台船組立・損料・解体		式	1.000			0	2,880,000
B3・・・その他船舶		式	1.000			0	15,820,000
B3・・・ゲート着底確認時潜水確認		式	1.000			0	5,790,000
B3・・・切梁設置撤去	清算	式	1.000			0	790,000
B1・・・河川維持放流設備		式	1.000				8,740,000
B2・・・河川維持放流 ポンプ形式		式	1.000				8,740,000
B3・・・ポンプ設置撤去	第IV期（令和8年）	式	1.000			0	8,740,000
・・・間接工事費		式	1.000				147,406,000
・・・共通仮設費		式	1.000				39,572,000
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				18,992,000
・・・運搬費		式	1.000				19,110,000
B1・・・仮設材運搬		式	1.000				19,110,000
B2・・・クレーン設備輸送		式	1.000				6,170,000
B3・・・クローラークレーン200t級		台	1.000	1.000	3,980,000	0	3,980,000
B3・・・クローラークレーン80t		台	1.000	1.000	2,190,000	0	2,190,000
B2・・・船舶輸送解体組立		式	1.000				10,935,000
B3・・・船舶輸送解体組立	IV期	式	1.000			0	10,935,000
B2・・・撤去物運搬費		式	1.000				40,000
B3・・・輸送費（撤去電気設備）	現場～資材置き場	式	1.000			0	40,000
B2・・・仮設材運搬		式	1.000				1,630,000
B3・・・仮締切類運搬	仮戸当たりゲート	式	1.000			0	1,630,000
B2・・・仮設電気室運搬		式	1.000				300,000
B3・・・仮設電気室運搬	40ftコンテナ	式	1.000			0	300,000

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額
B2・・・・・・据付架台（プレガーター方式）		式	1.000				35,000
B3・・・・・・据付架台		式	1.000			0	35,000
・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,380,000
B1・・・・・・阿手地区用水		式	1.000				1,380,000
B2・・・・・・阿手地区用水		式	1.000				1,380,000
B3・・・・・・阿手用水（令和8度）	仮設止水扉撤去時	式	1.000			0	1,380,000
・・・・・・技術管理費		式	1.000				90,000
B1・・・・・・仮設電気設備月点検		式	1.000				90,000
B2・・・・・・仮設電気設備月点検		式	1.000				90,000
B3・・・・・・仮設電気設備月点検		式	1.000			0	90,000
・・・・・・現場管理費		式	1.000				46,454,000
・・・・・・据付間接費		式	1.000				61,380,000
・・・・設計技術費		式	1.000				7,046,000
・・・・一般管理費等		式	1.000				70,468,000
・・・・一括計上価格		式	1.000				95,530,000
B1・・・・・・仮設電気設備法定点検費用		式	1.000				330,000
B2・・・・・・仮設電気設備法定点検費用		式	1.000				330,000
B3・・・・・・仮設電気設備点検費用		式	1.000			0	330,000
B1・・・・・・ダムコンソフト改修費		式	1.000				95,200,000
B2・・・・・・ダムコンソフト改修費		式	1.000				95,200,000
B3・・・・・・ダムコンソフト制作費	三菱外注	式	1.000			0	73,200,000
B3・・・・・・ダムコンソフトインストール	外注費	式	1.000			0	22,000,000
・工事価格		式	1.000				2,180,000
・・据付工事価格		式	1.000				2,180,000
・・・据付工事原価		式	1.000				1,781,000
・・・・直接工事費		式	1.000				575,000
・・・・・・直接工事費（共通仮設費対象）		式	1.000				575,000
B1・・・・・・据付工		式	1.000				575,000
B2・・・・・・電気設備切替時ダムコン設備調整費		式	1.000				575,000
B3・・・・・・TM監視装置調整工		式	1.000			0	81,000
B3・・・・・・TM観測装置調整工		式	1.000			0	81,000
B3・・・・・・ダム・放流設備制御装置調整費	ダム管理所	式	1.000			0	257,000
B3・・・・・・CCTV設備調整工		式	1.000			0	122,000
B3・・・・・・無停電電源装置調整		式	1.000			0	34,000
・・・・・・間接工事費		式	1.000				1,206,000
・・・・・・共通仮設費		式	1.000				121,000
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				112,000
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				9,000
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				9,000

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				294,000
・ ・ ・ ・ ・ 機器間接費		式	1.000				791,000
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費		式	1.000				791,000
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）		式	1.000				791,000
・ ・ ・ 一般管理費等		式	1.000				399,000