

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和5年度 亀岡中部農地整備事業															
					桂川西工区区画整理その2-1工事															
					予定工期： 令和5年11月10日～令和6年8月30日【295日】															
					0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	備考					
					R5. 11	R5. 12	R6. 1	R6. 2	R6. 3	R6. 4	R6. 5	R6. 6	R6. 7	R6. 8						
余 裕 期 間	1	式		10																
準 備 工	1	式		30																
区 画 整 理 工	4.45	ha	1	145																
道 路 工	727	m	1	54																
用 水 路 工	752	m	1	210																
排 水 路 工	512	m	1	61																
後 片 付 け	1	式		15																