概略工程表(参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名: 令和4年度 亀岡中部農地整備事業 曽我部工区整備その2工事 予定工期: 令和5年11月24日~令和6年3月27日【125日】																
—15					0 30 R5. 11 R5. 12				60 R6. 1		90 R6. 2		120 R6. 3			150 R6. 4		180 R6. 5		30	備考 ————————————————————————————————————
余裕期間	1	式		10																	
準 備 工	1	式		30																	
舗装工	4, 302	m	1	80				7													
残土処理工	2, 300	m3	1	70																	
仮置場整地工	12, 300	m3	1	70																	
後 片 付 け	1	式		15																	