

工 程 表 工事名： 令和４年度 亀岡中部農地整備事業
曾我部工区区画整理その２０他付帯工事（当初）

工事名： 令和４年度 亀岡中部農地整備事業
曾我部工区区画整理その２０他付帯工事（当初）

工 期：令和5年11月24日～令和6年3月27日【125日】

工種	日数	11月			12月			1月			2月			3月			備考
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
準備工 (余裕工期10日)	30	余裕															
区画整理工																	
道路工																	
用水路工																	
排水路工																	
仮設工																	
後片付け																	
工期	125	余裕															