

工程表

令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曾我部工区区画整理その25付帯工事

工期 R6,4,1～R6,5,30（60日間） 

工種・作業内容		R6					備考
		3月	4月	5月	6月	7月	
1	準備工						
2	ほ場整備工 A=3.3ha						
	表土戻し・均平						
3	支線道路工 L=470m						
	舗装工（AS舗装）						
	舗装工（砂利舗装）						
4	後片付け						