

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和5年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その3工事															予定工期： 令和6年6月24日～令和7年3月25日【275日】									
					0		30		60		90		120		150		180		210		240		270		備考				
					R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3															
余 裕 期 間	1	式		20																									
準 備 工	1	式		30																									
区 画 整 理 工	5.87	ha	1	220																									
道 路 工	896	m	1	72																									
用 水 路 工	1,023	m	1	179																									
後 片 付 け	1	式		15																									