

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曾我部工区区画整理その33-1工事 予定工期： 令和6年8月20日～令和7年3月27日【220日】																
																					備考
					0	30	60	90	120	150	180	210	240								
					R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4								
余 裕 期 間	1	式		20																	
準 備 工	1	式		30																	
区 画 整 理 工	1.82	ha	1	110																	
道 路 工	746	m	1	85																	
用 水 路 工	710	m	1	111																	
排 水 路 工	587	m	1	107																	
後 片 付 け	1	式		15																	