

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 管我部工区区画整理その33-2工事 予定工期： 令和6年8月20日～令和7年3月27日【220日】																		
																	備考						
					0	30	60	90	120	150	180	210	240										
					R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4										
余 裕 期 間	1	式		20																			
準 備 工	1	式		30																			
区 画 整 理 工	3.52	ha	1	150																			
道 路 工	466	m	1	28																			
用 水 路 工	590	m	1	68																			
排 水 路 工	667	m	1	103																			
後 片 付 け	1	式		15																			