概略工程表(参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	Ιŧ	工事名: 令和5年度 亀岡中部農地整備事業 本梅工区区画整理その18工事 予定工期: 令和6年7月29日~令和7年										在2	F 2 F 15 F 7230 F 3									
					0		30 60			90			120			50 18		80 210		10	10 240				備考	
					R6. 7	R6. 8		R6. 9		R6. 10		R6. 1	1	R6. 12)	R7.	1	R7.	2	F	R7. 3					
余裕期間	1	式		10																						
準 備 エ	1	式		30																						
区画整理工	1. 52	ha	1	110		1		4				A														
道路工	261	m	1	25														•								
用水路工	401	m	1	70																						
排水路工	588	m	1	185																						
盛土材受入	1	式	1	75																						
後 片 付 け	1	式		15															,							
	_					営農期間()	用水確	(保)															_			