

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その4-1工事												予定工期： 令和6年8月27日～令和7年3月24日【210日】											
					0 30 60 90 120 150 180 210 240												備考											
余 裕 期 間	1	式		20																								
準 備 工	1	式		30																								
区 画 整 理 工	2.75	ha	1	96																								
道 路 工	525	m	1	44																								
用 水 路 工	350	m	1	73																								
排 水 路 工	223	m	1	129																								
後 片 付 け	1	式		15																								