工 程 表

令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曽我部工区整備工事(当初)

工期: 令和5年10月25日~令和6年3月28日【155日】

工事名: (余裕期間20日間) 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 数量 備考 単位 日数 工種 20 30 20 30 10 20 30 10 20 20 10 20 10 20 準備工 (30) 式 整地工 式 (61) 用水路工 (13) 式 排水処理工 1 (9) 式 法面復旧工 式 (5) 一筆排水工 (8) 式 仮設配管撤去 式 (14) 後片付け (15) 計 155