

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名：令和6年度 亀岡中部農地整備事業																		
					桂川西工区区画整理その4-2付帯工事 予定工期：令和7年2月14日～令和7年6月23日【130日】																		
					0	30	60	90	120	150	180	210	備考										
準備工	1	式		30																			
区画整理工	2.21	ha	1	75																			
道路工	334	m	1	25																			
用水路工	511	m	1	50																			
排水路工	85	m	1	20																			
後片付け	1	式		15																			