## 概略工程表(参考)

_ re	Nu 🖃	単位	班	設計 作業 日数	エ伊川エワフトックを一じ数供工車 子字工期 ・ 今和フ年の												₹3 F	月4日~令和7年11月28日【270日】									
工種	数量					0 30 60 90 120 150 180 210								240 270					300 330			/# <del> </del>					
				口奴		R6.		R7. 4	R7.		R7. 6		R7. 7	R7.		R7. 9	R7.		R7. 1		R7. 12		R8. 1		R8. 2		備考
余裕期間	1	式		20									水田	営農期間	間												
準 備 工	1	式		30										~9月)													
残土受入工	30, 000	m3		205			<b>-</b>																				
仮 設 エ	1	式		205																							
表土掘削工(その5)	3. 7	ha		35																							
表土掘削工(その6)	3. 0	ha		35																							
表 土 掘 削 工 (そ の 1 0)	1. 2	ha		35																							
後 片 付 け	1	式		15																							
公共残土運搬	30, 000	m3																									他事業 工事
工期				270																							