

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その9工事 予定工期： 令和7年4月3日～令和8年2月6日【310日】																				
					30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		備考
					R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2									
余 裕 期 間	1	式		20																					
準 備 工	1	式		30																					
整 地 工	2.36	ha	1	160																					
道 路 工	704	m	1	95																					
用 水 路 工	288	m	1	110																					
排 水 路 工	354	m	1	110																					
仮 設 工	1	式	1	10																					
後 片 付 け	1	式		15																					