概略工程表(参考)

		- 14			141 E	.w. / I	T.IT	設計	=	工事名: 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 本梅工区区画整理その12-2工事 予定工期: 令和7年3月26日~令和8年2月8日【320日】													
	工種			数量	単位	妣	作業 日数	R7. 3) 3							10 2			00 320 R8. 2	R8. 3		備考	
余	È :	裕	期	間	1	式		20	17.3	1(7.4	1 17. 5	K7. 0	107.7	17.0	17.9	10	17.11	1(7.12	No. 1	10. 2	10.5		
準		備	İ	エ	1	式		30															
整	ζ	地	ļ	エ	1. 81	ha	1	150		•													
道	Ī	路	÷	I	515	£	1	70															
用]	水	路	エ	245	m	1	60															
排	‡	水	路	エ	422	m	1	130															
後	į	片	付	け	1	式		15											•				