

工程表

令和 7 年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その13付帯工事

工期 R7,4,1～R7,5,10 (40日間)

工種・作業内容		R 7					備考
		3月	4月	5月	6月	7月	
1	準備工						
2	ほ場整備工 A=0.58ha						
	表土戻し・均平						
3	支線道路工 L=570m						
	舗装工 (AS舗装)						
	舗装工 (砂利舗装)						
4	後片付け						