

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理その1-2工事													備考
					予定工期： 令和7年5月22日～令和8年1月26日【250日】													
					0	30	60	90	120	150	180	210	240					
					R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12						
余 裕 期 間	1	式		20														
準 備 工	1	式		30														
区 画 整 理 工	2.85	ha	1	106														
道 路 工	772	m	1	23														
用 水 路 工	434	m	1	40														
排 水 路 工	238	m	1	31														
後 片 付 け	1	式		15														