



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
亀岡中部農地整備事業
本梅工区整備工事

積 算 書

(第 1 回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 本梅工区整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(8,883,000) 18,000,000	
・工事原価			(7,247,000) 14,873,000	
純工事費			(4,945,000) 10,400,000	
・直接工事費			(4,227,000) 9,037,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(4,113,000) 8,809,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(114,000) 228,000	
・間接工事費			(3,020,000) 5,836,000	
・共通仮設費			(718,000) 1,363,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
			(643,000) 1,236,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(75,000) 127,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(75,000) 127,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(2,302,000) 4,473,000	
・現場管理費(率計上)				
			(2,302,000) 4,473,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(1,636,000) 3,129,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(0) 43,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0) 43,000	
支給品費(直工)			(0) 43,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 21,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区整備工事（第1回変更）

工事別工事名: 本梅工区整備工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(4,113,000) 8,809,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(4,113,000) 8,809,000	
・本梅その9（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 1,000	
・法面復旧工 第53号支線排水路【9-1】	1.000	式	(0) 1,000	
・本梅その10（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 523,000	
・法面復旧工 209番ほ場【10-1】	1.000	式	(0) 176,000	
・湧水処理工(タイプ) 209番ほ場【10-2】	1.000	式	(0) 57,000	
・湧水処理工(タイプ) 209番ほ場【10-3】	1.000	式	(0) 277,000	
・法面復旧工 208番ほ場【10-4】	1.000	式	(0) 13,000	
・本梅その11 （西加舎）	1.000	式	(1,359,000) 1,358,000	
・張コンクリート 第48号支線排水路【11-1】	1.000	式	(32,000) 29,000	
・張コンクリート 第48号支線排水路(放流工部)【11-2】	1.000	式	(189,000) 191,000	
・橋梁準備工 154番ほ場【11-A】	1.000	式	(") 1,138,000	
・本梅その11他（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 1,155,000	
・張コンクリート 第46号支線排水路【11-3】	1.000	式	(0) 50,000	
・法面復旧工 151番ほ場【11-4】	1.000	式	(0) 4,000	
・湧水処理工(タイプ) 152番ほ場【11-5】	1.000	式	(0) 3,000	
・法面復旧工 156番ほ場【11-6】	1.000	式	(0) 15,000	
・排水対策工 【11-7】	1.000	式	(0) 901,000	
・湧水処理工(タイプ) 【11-7】	1.000	式	(0) 182,000	
・本梅その12（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 796,000	
・整形工 【12-1】	1.000	式	(0) 591,000	
・埋戻し工 【12-2】	1.000	式	(0) 76,000	
・用水路工 【12-3】	1.000	式	(0) 52,000	
・排水接続工 【12-4】	1.000	式	(0) 11,000	
・角落し工 【12-5】	1.000	式	(0) 17,000	
・角落し工 【12-6】	1.000	式	(0) 15,000	
・角落し工 【12-7】	1.000	式	(0) 17,000	
・角落し工 【12-8】	1.000	式	(0) 17,000	
・本梅その13 （西加舎）	1.000	式	(240,000) 297,000	
・湧水処理工(タイプ) 120番ほ場【13-1】	1.000	式	(240,000) 297,000	
・本梅その13（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 240,000	
・排水管設置工(タイプ) 117番ほ場【13-2】	1.000	式	(0) 29,000	
・湧水処理工(タイプ) 131番ほ場【13-3】	1.000	式	(0) 196,000	
・目地補修工 131番ほ場【13-4】	1.000	式	(0) 14,000	

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区整備工事（第1回変更）

工事別工事名: 本梅工区整備工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・排水管接続 116番ほ場【13-5】	1.000	式	(0) 1,000	
・本梅その14（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 25,000	
・分水管設置工	1.000	式	(0) 25,000	
・本梅その15 （西加舎）	1.000	式	(1,290,000) 1,435,000	
・湧水処理工(タイプ) 165番ほ場【15-1】	1.000	式	(") 24,000	
・湧水処理工(タイプ) 168番ほ場【15-2】	1.000	式	(61,000) 64,000	
・湧水処理工(タイプ) 170番ほ場【15-3】	1.000	式	(63,000) 142,000	
・湧水処理工(タイプ) 175番ほ場【15-4】	(1.000) 0.000	式	(25,000) 0	
・取水設備設置工 第82-2号支線用水路【15-5】	1.000	式	(") 103,000	
・安全対策工 第90号支線用水路（落差樹14）【15-6】	1.000	式	(") 48,000	
・安全対策工 第96号支線用水路（落差樹12）【15-7】	1.000	式	(") 48,000	
・安全対策工 第63号支線排水路（落差樹13）【15-8】	1.000	式	(55,000) 0	
・橋梁準備工 171番ほ場【15-A】	1.000	式	(863,000) 1,006,000	
・本梅その15（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 500,000	
・湧水処理工（タイプ ） 181番ほ場【15-9】	1.000	式	(0) 179,000	
・一筆取水補修工 181番ほ場【15-10】	1.000	式	(0) 7,000	
・残土運搬工 【15-11】	1.000	式	(0) 297,000	
・整地工 【15-12】	1.000	式	(0) 17,000	
・本梅その16 （西加舎）	1.000	式	(915,000) 206,000	
・湧水処理工(タイプ) 184番ほ場【16-1】	(1.000) 0.000	式	(322,000) 0	
・湧水処理工（タイプ ） 184番ほ場【16-1】	1.000	式	(0) 108,000	
・湧水処理工(タイプ) 185番ほ場【16-2】	(1.000) 0.000	式	(322,000) 0	
・湧水処理工(タイプ) 190番ほ場【16-3】	(1.000) 0.000	式	(259,000) 0	
・湧水処理工（タイプ ） 190番ほ場【16-3】	1.000	式	(0) 98,000	
・角落工 第93号支線用水路【16-4】	(1.000) 0.000	式	(6,000) 0	
・角落工 第95号支線用水路【16-5】	(1.000) 0.000	式	(6,000) 0	
・本梅その16（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 291,000	
・湧水処理工(タイプ) 192番ほ場【16-6】	1.000	式	(0) 209,000	
・湧水処理工(タイプ) 192番ほ場【16-6】	1.000	式	(0) 82,000	
・本梅その17 （西加舎）	1.000	式	(201,000) 223,000	
・法面復旧工 218番ほ場【17-1】	1.000	式	(41,000) 37,000	
・法面復旧工 224番ほ場【17-2】	1.000	式	(") 33,000	
・余水吐工 第106号支線用水路【17-3】	1.000	式	(19,000) 32,000	
・安全対策工 第99号支線用水路（落差樹15）【17-4】	1.000	式	(") 48,000	
・安全対策工 第73号支線排水路（落差樹19）【17-5】	1.000	式	(60,000) 73,000	
・本梅その17（追加） （西加舎）	1.000	式	(0) 725,000	

[illegible]

[illegible]