令和6年度 湖東平野農業水利事業 水管理施設(永源寺ダム警報設備)整備工事 令和6年11月15日から令和7年3月14日(120日間) 全 体 工 程 表

工種名	日数	単位	11月			12月			1月			2月			3月			備考
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
準備工	30	目																
パンザマスト製作	51	日																
パンザマスト建柱	7	目																
警報設備調整•検証	17	目																
後片付け	15	目																
合計	120																	