

概略工程表 令和8年度 防災情報ネットワーク事業
「十津川紀の川地区」地震観測設備更新他工事

予定工期(余裕期間を除く) 令和8年8月19日～令和9年3月16日
余裕期間 令和8年8月19日～令和8年9月7日

工種名	数量	単位	班 構成	実作業日数 (日)	工程表 (日)												備考
					20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
余裕期間	1	式		20													
準備期間	1	式		30													
製作期間	1	式		120													
据付期間	1	式		30													
後片付け	1	式		10													
				210													
制 約 条 件 等	関係機関協議			該当なし													
	用地関係			該当なし													
	支障物件			該当なし													
	その他			大台ヶ原雨量観測所、三之公雨量観測所の雨量計更新時期については、監督職員と協議のこと。													

※本工事の余裕期間はフレックス方式を適用している。

(表に示す余裕期間及び予定工期は、発注者積算上の設定を示すものであり、契約上の余裕期間・工期を指定するものではない。)

※「制約条件等」は工程に影響を与えるものを記載している。