

合意単価

令和 6 年 8 月 9 日に締結した大淀川左岸国営施設応急対策事業広沢ダム取水設備
製作据付建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項
目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 9 月 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				346,500,000	
消費税相当額		式	1.000				31,500,000	
工事価格		式	1.000				315,000,000	
・工事原価		式	1.000				271,531,000	
・・製作工事原価		式	1.000				158,564,000	
・・・直接製作費		式	1.000				155,172,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				82,757,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				10,944,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	1,217,000	
B3・・・扉体工(材料費)		式	1.000			0	5,381,000	
B3・・・扉体整備工		式	1.000			0	4,346,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				71,813,000	
B3・・・開閉装置工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	408,000	
B3・・・開閉装置工(材料費)		式	1.000			0	967,000	
B3・・・開閉装置工(機器単体費)		式	1.000			0	64,944,000	
B3・・・開閉装置整備工		式	1.000			0	5,494,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				31,008,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				2,936,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	190,000	
B3・・・扉体工(材料費)		式	1.000			0	1,672,000	
B3・・・扉体整備工		式	1.000			0	1,074,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	183,000	
B3・・・扉体工(材料費)		式	1.000			0	1,705,000	
B3・・・扉体整備工		式	1.000			0	1,565,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・開閉装置工		式	1.000				24,619,000	
B3・・・・・・開閉装置工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	213,000	
B3・・・・・・開閉装置工（材料費）		式	1.000			0	206,000	
B3・・・・・・開閉装置工（機器単体費）		式	1.000			0	21,931,000	
B3・・・・・・開閉装置整備工		式	1.000			0	2,269,000	
B1・・・電気通信設備工		式	1.000				41,327,000	
B2・・・・・・制御盤製作工		式	1.000				41,327,000	
B3・・・・・・制御盤製作工		式	1.000			0	41,327,000	
B1・・・予備品		式	1.000				80,000	
B2・・・・・・予備品		式	1.000				80,000	
B3・・・・・・予備品		式	1.000			0	80,000	
・・・間接製作費		式	1.000				3,392,000	
・・・・・・工場管理費		式	1.000				3,392,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				107,044,000	
・・・・直接工事費		式	1.000				42,805,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				980,000	
B2・・・・・・輸送費		式	1.000				980,000	
B3・・・・・・輸送費（ダム用水門）		式	1.000			0	980,000	
B1・・・ダム用水門設備据付工		式	1.000				23,695,000	
B2・・・・・・ダム用水門設備据付工		式	1.000				23,695,000	
B3・・・・・・ダム用水門設備撤去据付工（直接経費）		式	1.000			0	4,530,000	
B3・・・・・・取水ゲート扉体据付工		式	1.000			0	6,658,000	
B3・・・・・・取水ゲート開閉装置据付工		式	1.000			0	3,631,000	
B3・・・・・・取水ゲート開閉装置整備工		式	1.000			0	2,018,000	
B3・・・・・・制水保安ゲート扉体据付工		式	1.000			0	4,842,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・制水保安ゲート開閉装置据付工		式	1.000			0	1,008,000	
B3・・・・・制水保安ゲート開閉装置整備工		式	1.000			0	1,008,000	
B1・・・・電気通信設備据付工		式	1.000				447,000	
B2・・・・電気通信設備据付工		式	1.000				447,000	
B3・・・・・制御盤据付工		式	1.000			0	73,000	
B3・・・・・配線工		式	1.000			0	374,000	
B1・・・・既設設備撤去工		式	1.000				16,070,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				8,531,000	
B3・・・・・水門扉取外し工		式	1.000			0	6,053,000	
B3・・・・・開閉装置取外し工		式	1.000			0	2,478,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				4,728,000	
B3・・・・・水門扉取外し工	制水ゲート	式	1.000			0	2,018,000	
B3・・・・・水門扉取外し工	保安ゲート	式	1.000			0	2,018,000	
B3・・・・・開閉装置取外し工		式	1.000			0	692,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				2,811,000	
B3・・・・・制御盤撤去工		式	1.000			0	37,000	
B3・・・・・配線撤去工		式	1.000			0	2,774,000	
B1・・・・撤去機器運搬工		式	1.000				50,000	
B2・・・・撤去機器運搬工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・撤去機器運搬工		式	1.000			0	50,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,563,000	
B2・・・・クレーン作業台設置撤去		式	1.000				237,000	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	48,000	
B3・・・・・H鋼設置撤去		式	1.000			0	189,000	
B2・・・・仮設足場		式	1.000				325,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・仮設足場		式	1.000			0	325,000	
B2・・・・・天井クレーン取外し設置		式	1.000				1,001,000	
B3・・・・・H鋼設置撤去		式	1.000			0	19,000	
B3・・・・・固定器具		式	1.000			0	2,000	
B3・・・・・天井クレーンレール取外し設置		式	1.000			0	936,000	
B3・・・・・天井クレーンレール切断		式	1.000			0	5,000	
B3・・・・・天井クレーンレール接合		式	1.000			0	39,000	
・・・間接工事費		式	1.000				64,239,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				6,762,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,648,000	
・・・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B1・・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B2・・・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B3・・・・・仮設材運搬費		式	1.000			0	114,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				10,959,000	
・・・・据付間接費		式	1.000				46,518,000	
・・設計技術費		式	1.000				5,923,000	
・一般管理費等		式	1.000				39,964,000	
・一括計上価格		式	1.000				3,505,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				3,505,000	
B2・・・・・一括計上価格		式	1.000				3,505,000	
B3・・・・・取水設備室屋根撤去復旧		式	1.000			0	3,505,000	