

# 合意単価

令和6年8月9日に締結した大淀川左岸国営施設応急対策事業広沢ダム取水設備製作据付建設工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表（変更）のとおり

単価合意書締結日：令和7年3月3日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				359,700,000	
消費税相当額		式	1.000				32,700,000	
工事価格		式	1.000				327,000,000	
・工事原価		式	1.000				281,526,000	
・・製作工事原価		式	1.000				171,767,000	
・・・直接製作費		式	1.000				155,125,000	
B1・水門扉製作工		式	1.000				82,780,000	
B2・扉体工		式	1.000				10,975,000	
B3・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	1,217,000	
B3・扉体工（材料費）		式	1.000			0	5,417,000	
B3・扉体整備工		式	1.000			0	4,341,000	
B2・開閉装置工		式	1.000				71,805,000	
B3・開閉装置工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	408,000	
B3・開閉装置工（材料費）		式	1.000			0	967,000	
B3・開閉装置工（機器単体費）		式	1.000			0	64,944,000	
B3・開閉装置整備工		式	1.000			0	5,486,000	
B1・水門扉製作工		式	1.000				30,938,000	
B2・扉体工		式	1.000				2,910,000	
B3・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	190,000	
B3・扉体工（材料費）		式	1.000			0	1,647,000	
B3・扉体整備工		式	1.000			0	1,073,000	
B2・扉体工		式	1.000				3,412,000	
B3・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	183,000	
B3・扉体工（材料費）		式	1.000			0	1,666,000	
B3・扉体整備工		式	1.000			0	1,563,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・開閉装置工		式	1.000				24,616,000	
B3・・・・・・開閉装置工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	213,000	
B3・・・・・・開閉装置工(材料費)		式	1.000			0	206,000	
B3・・・・・・開閉装置工(機器単体費)		式	1.000			0	21,931,000	
B3・・・・・・開閉装置整備工		式	1.000			0	2,266,000	
B1・・・電気通信設備工		式	1.000				41,327,000	
B2・・・制御盤製作工		式	1.000				41,327,000	
B3・・・・・・制御盤製作工		式	1.000			0	41,327,000	
B1・・・予備品		式	1.000				80,000	
B2・・・・予備品		式	1.000				80,000	
B3・・・・・・予備品		式	1.000			0	80,000	
・・・間接製作費		式	1.000				16,642,000	
・・・間接労務費		式	1.000				11,046,000	
・・・工場管理費		式	1.000				5,596,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				103,652,000	
・・・直接工事費		式	1.000				40,292,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				980,000	
B2・・・・輸送費		式	1.000				980,000	
B3・・・・・・輸送費(ダム用水門)		式	1.000			0	980,000	
B1・・・ダム用水門設備据付工		式	1.000				21,182,000	
B2・・・・ダム用水門設備据付工		式	1.000				21,182,000	
B3・・・・・・ダム用水門設備撤去据付工(直接経費)		式	1.000			0	2,017,000	
B3・・・・・・取水ゲート扉体据付工		式	1.000			0	6,658,000	
B3・・・・・・取水ゲート開閉装置据付工		式	1.000			0	3,631,000	
B3・・・・・・取水ゲート開閉装置整備工		式	1.000			0	2,018,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・制水保安ゲート扉体据付工		式	1.000			0	4,842,000	
B3・・・・・制水保安ゲート開閉装置据付工		式	1.000			0	1,008,000	
B3・・・・・制水保安ゲート開閉装置整備工		式	1.000			0	1,008,000	
B1・・・・電気通信設備据付工		式	1.000				447,000	
B2・・・・電気通信設備据付工		式	1.000				447,000	
B3・・・・・制御盤据付工		式	1.000			0	73,000	
B3・・・・・配線工		式	1.000			0	374,000	
B1・・・・既設設備撤去工		式	1.000				16,070,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				8,531,000	
B3・・・・・水門扉取外し工		式	1.000			0	6,053,000	
B3・・・・・開閉装置取外し工		式	1.000			0	2,478,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				4,728,000	
B3・・・・・水門扉取外し工	制水ゲート	式	1.000			0	2,018,000	
B3・・・・・水門扉取外し工	保安ゲート	式	1.000			0	2,018,000	
B3・・・・・開閉装置取外し工		式	1.000			0	692,000	
B2・・・・既設設備撤去工		式	1.000				2,811,000	
B3・・・・・制御盤撤去工		式	1.000			0	37,000	
B3・・・・・配線撤去工		式	1.000			0	2,774,000	
B1・・・・撤去機器運搬工		式	1.000				50,000	
B2・・・・撤去機器運搬工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・撤去機器運搬工		式	1.000			0	50,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,563,000	
B2・・・・クレーン作業台設置撤去		式	1.000				237,000	
B3・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	48,000	
B3・・・・・目鋼設置撤去		式	1.000			0	189,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設足場		式	1.000				325,000	
B3・・・仮設足場		式	1.000			0	325,000	
B2・・・天井クレーン取外し設置		式	1.000				1,001,000	
B3・・・H鋼設置撤去		式	1.000			0	19,000	
B3・・・固定器具		式	1.000			0	2,000	
B3・・・天井クレーンレール取外し設置		式	1.000			0	936,000	
B3・・・天井クレーンレール切筋		式	1.000			0	5,000	
B3・・・天井クレーンレール接合		式	1.000			0	39,000	
・・・間接工事費		式	1.000				63,360,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,488,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,314,000	
・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				114,000	
B3・・・仮設材運搬費		式	1.000			0	114,000	
・・・技術管理費（設計技術費対象外）		式	1.000				60,000	
B1・・・間接工事費等諸経費動向調査		式	1.000				60,000	
B2・・・間接工事費等諸経費動向調査		式	1.000				60,000	
B3・・・間接工事費等諸経費動向調査		式	1.000			0	60,000	
・・・現場管理費		式	1.000				10,354,000	
・・・据付間接費		式	1.000				46,518,000	
・・・設計技術費		式	1.000				6,107,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				41,969,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				3,505,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				3,505,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 . . . . .一括計上価格		式	1.000				3,505,000	
B3 . . . . .取水設備室屋根撤去復旧		式	1.000			0	3,505,000	