

# 合意単価

令和 5 年 1 月 1 7 日に締結した八代平野農業水利事業遙拝頭首工ゲート設備製作  
据付建設工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目に  
ついては単価ではなく金額）については別添単価表（変更）のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 9 日

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,951,645,740	
消費税相当額		式	1.000				177,422,340	
控除後工事価格		式	1.000				1,774,223,400	
全体スライド控除額		式	1.000				-8,726,600	
工事価格		式	1.000				1,782,950,000	
・工事原価		式	1.000				1,518,723,000	
・・製作工事原価		式	1.000				1,061,825,000	
・・・直接製作費		式	1.000				854,212,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				130,640,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				8,830,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	5,726,000	
B2・・・操作装置工（油圧配管）		式	1.000				44,772,000	
B3・・・・操作装置工（機器単体費）		式	1.000			44,772,000	44,772,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				59,995,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				1,169,000	
B3・・・・開閉装置工（材料費）－河川用水門－		式	1.000			0	121,000	
B3・・・・開閉装置工（労務費及び塗装費）－河川用水門－		式	1.000			0	1,048,000	
B2・・・操作装置工（油圧配管）		式	1.000				58,826,000	
B3・・・・操作装置工（材料費）		式	1.000			0	53,617,000	
B3・・・・操作装置工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	5,209,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				85,868,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				8,830,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	5,726,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				95,049,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				9,673,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				95,049,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				9,673,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				181,346,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				83,552,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			46,777,000	46,777,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・扉体工（機器単体費）		式	1.000			722,000	722,000	
B3・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			36,053,000	36,053,000	
B2・・・・・戸当り工		式	1.000				16,801,000	
B3・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			5,827,000	5,827,000	
B3・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			10,974,000	10,974,000	
B2・・・・・開閉装置工		式	1.000				80,993,000	
B3・・・・・開閉装置工（機器単体費・チェーン式）		式	1.000			80,993,000	80,993,000	
B1・・・・・水門扉製作工		式	1.000				77,681,000	
B2・・・・・扉体工		式	1.000				28,835,000	
B3・・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・・・扉体工（機器単体費）		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B2・・・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			5,734,000	5,734,000	
B2・・・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	
B3・・・・・開閉装置（機器単体費・チェーン式）		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B1・・・・・水門扉製作工		式	1.000				77,681,000	
B2・・・・・扉体工		式	1.000				28,835,000	
B3・・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・・・扉体工（機器単体費）		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B2・・・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			5,734,000	5,734,000	
B2・・・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・開閉装置（機器単体費・チェーン式）		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				8,397,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000			271,000	271,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				4,185,000	
B3・・・・開閉装置（機器単体費・フック式）		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				8,397,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000			271,000	271,000	
B3・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				4,185,000	
B3・・・・開閉装置（機器単体費・フック式）		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B1・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				698,000	
B2・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				698,000	
B3・・・・鋼製付属設備工（製作費）－河川用水門－		式	1.000			0	635,000	
B3・・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	63,000	
B1・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				698,000	
B2・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				698,000	
B3・・・・鋼製付属設備工（製作費）－河川用水門－		式	1.000			0	635,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	63,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				158,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				158,000	
B3・・・鋼製付属設備工（製作費）－河川用水門－		式	1.000			0	146,000	
B3・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	12,000	
B1・・・電気設備工		式	1.000				28,420,000	
B2・・・制御盤工		式	1.000				28,420,000	
B3・・・制御盤工		式	1.000			22,106,000	28,420,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				2,833,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				2,833,000	
B3・・・鋼製付属設備工（製作費）－河川用水門－		式	1.000			0	1,467,000	
B3・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	1,366,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B3・・・鋼製付属設備工（製作費）－河川用水門－		式	1.000			0	419,000	
B3・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	197,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				686,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				686,000	
B3・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000			0	442,000	
B3・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	244,000	
・・・間接製作費		式	1.000				207,613,000	
・・・間接労務費		式	1.000				137,842,000	
・・・工場管理費		式	1.000				69,771,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				428,727,000	
・・・直接工事費		式	1.000				203,531,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				1,267,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・輸送費		式	1.000				1,267,000	
B3・・・・・・輸送費		式	1.000			0	1,267,000	
B1・・・水門扉撤去工（1期）		式	1.000				11,538,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				11,538,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	10,007,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	1,531,000	
B1・・・水門扉撤去工（1期）		式	1.000				7,674,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				7,674,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	6,980,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	694,000	
B1・・・水門扉撤去工（1期）【R7年2月単価】		式	1.000				10,873,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				10,873,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	10,233,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	640,000	
B1・・・水門扉撤去工（1期）		式	1.000				2,602,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				2,602,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	2,111,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	491,000	
B1・・・水門扉撤去工（2期）		式	1.000				12,162,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				12,162,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	10,570,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	1,592,000	
B1・・・水門扉撤去工（2期）		式	1.000				3,793,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				3,793,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	3,793,000	
B1・・・水門扉撤去工（3期）		式	1.000				3,911,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				3,911,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	3,141,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工（直接経費）		式	1.000			0	770,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）		式	1.000				35,339,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				35,339,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	28,345,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	6,994,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）		式	1.000				12,258,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				12,258,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	12,258,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）		式	1.000				23,355,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				23,355,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	20,793,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	2,562,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）【R7年2月単価】		式	1.000				19,096,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				19,096,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	18,141,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	955,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）		式	1.000				2,208,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				2,208,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	1,916,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	292,000	
B1・・・水門扉据付工（2期）		式	1.000				31,066,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				31,066,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	28,345,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	2,721,000	



## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・水門扉据付工（3期）		式	1.000				4,679,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				4,679,000	
B3・・・水門扉据付工		式	1.000			0	4,215,000	
B3・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	464,000	
B1・・・水門扉撤去工（3期）		式	1.000				763,000	
B2・・・右岸仮締切角落据付工		式	1.000				763,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	613,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	150,000	
B1・・・水門扉撤去工（3期）		式	1.000				1,040,000	
B2・・・仮締切角落撤去工		式	1.000				1,040,000	
B3・・・仮締切角落撤去工（労務費）		式	1.000			0	555,000	
B3・・・仮締切角落撤去工（直接経費）		式	1.000			0	485,000	
B1・・・左岸取水側前面スクリーン径間部据付工（1期）		式	1.000				302,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン		式	1.000				302,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	190,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	112,000	
B1・・・左岸取水側前面スクリーン中央部据付工（1期）		式	1.000				75,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン		式	1.000				75,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	38,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	37,000	
B1・・・鋼製付属設備撤去工（1期）【R7年2月準備】		式	1.000				513,000	
B2・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				513,000	
B3・・・鋼製付属設備撤去工（労務費）		式	1.000			0	438,000	
B3・・・鋼製付属設備撤去工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工（1期）		式	1.000				832,000	
B2・・・操作台手摺		式	1.000				832,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	757,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工（1期）		式	1.000				227,000	
B2・・・タラップ		式	1.000				227,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	152,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工（1期）		式	1.000				255,000	
B2・・・昇降台・チェーンカパー		式	1.000				255,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	180,000	
B3・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				106,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				106,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	106,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				2,146,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				2,146,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	2,146,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				1,404,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				1,404,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	1,404,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				10,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				10,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	10,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				224,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				224,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	224,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（3期）		式	1.000				770,000	

## 単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				770,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	770,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(3期)		式	1.000				1,757,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				1,757,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	1,757,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(3期)		式	1.000				1,117,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				1,117,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	1,117,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(3期)		式	1.000				199,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				199,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	199,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(3期)		式	1.000				9,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	9,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(3期)		式	1.000				224,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				224,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	224,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				4,053,000	
B2・・・・・・仮設工		式	1.000				4,053,000	
B3・・・・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート_戸当(洪水吐2号)	式	1.000			0	568,000	
B3・・・・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート_扉体(洪水吐2号)	式	1.000			0	649,000	
B3・・・・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート_戸当(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	1,137,000	
B3・・・・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート_扉体(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	952,000	
B3・・・・・・仮設足場_1期	左岸取水側ゲート_戸当	式	1.000			0	11,000	
B3・・・・・・仮設足場_3期	右岸取水側ゲート_扉体	式	1.000			0	41,000	
B3・・・・・・仮設足場_3期	右岸取水側ゲート_戸当	式	1.000			0	63,000	

## 単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・仮設足場_1期	操作橋_洪水吐2号	式	1.000			0	176,000	
B3・・・・仮設足場_1期	操作橋_土砂吐3号・4号	式	1.000			0	140,000	
B3・・・・仮設足場_3期	操作橋_洪水吐1号	式	1.000			0	176,000	
B3・・・・仮設足場_3期	操作橋_土砂吐3号・4号	式	1.000			0	140,000	
B1・・・型枠工		式	1.000				793,000	
B2・・・・型枠工		式	1.000				793,000	
B3・・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	203,000	
B3・・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	81,000	
B3・・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	187,000	
B3・・・・型枠工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	44,000	
B3・・・・型枠工_2期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	式	1.000			0	203,000	
B3・・・・型枠工_3期	右岸側取水口	式	1.000			0	75,000	
B1・・・コンクリート打設工		式	1.000				4,891,000	
B2・・・・二次コン打設工		式	1.000				4,891,000	
B3・・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	1,627,000	
B3・・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	617,000	
B3・・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	902,000	
B3・・・・二次コン打設工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	48,000	
B3・・・・二次コン打設工_2期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰3号・4号)	式	1.000			0	1,509,000	
B3・・・・二次コン打設工_3期	右岸側取水口	式	1.000			0	188,000	
・・・間接工事費		式	1.000				225,196,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				20,536,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				20,536,000	
・・・現場管理費		式	1.000				42,483,000	
・・・据付間接費		式	1.000				162,177,000	
・・・設計技術費		式	1.000				28,171,000	

## 単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				264,227,000	