

合意単価

令和5年1月17日に締結した八代平野農業水利事業遥拝頭首工ゲート設備製作据付建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年2月2日

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				2,212,675,740	
消費税相当額		式	1.000				201,152,340	
控除後工事価格		式	1.000				2,011,523,400	
全体スライド控除額		式	1.000				-8,726,600	
工事価格		式	1.000				2,020,250,000	
・工事原価		式	1.000				1,701,791,000	
・・製作工事原価		式	1.000				1,163,019,000	
・・・直接製作費		式	1.000				930,348,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				132,218,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				10,408,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・戸当り工(部品費)		式	1.000			0	1,578,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	5,726,000	
B2・・・・操作装置工(油圧配管)		式	1.000				44,772,000	
B3・・・・操作装置工(機器単体費)		式	1.000			44,772,000	44,772,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				59,995,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				1,169,000	
B3・・・・開閉装置工(材料費)ー河川用水門ー		式	1.000			0	121,000	
B3・・・・開閉装置工(労務費及び塗装費)ー河川用水門ー		式	1.000			0	1,048,000	
B2・・・・操作装置工(油圧配管)		式	1.000				58,826,000	
B3・・・・操作装置工(材料費)		式	1.000			0	53,617,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・操作装置工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	5,209,000	
B1・・・・水門扉製作工		式	1.000				88,234,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				11,196,000	
B3・・・・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・・・戸当り工(部品費)		式	1.000			0	2,366,000	
B3・・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	5,726,000	
B1・・・・水門扉製作工		式	1.000				96,627,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				11,251,000	
B3・・・・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・・・戸当り工(部品費)		式	1.000			0	1,578,000	
B3・・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・・水門扉製作工		式	1.000				98,993,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				13,617,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・戸当り工(材料費)－水門扉－		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・戸当り工(部品費)		式	1.000			0	3,944,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				182,274,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				84,480,000	
B3・・・・扉体工(材料費)－水門扉－		式	1.000			46,777,000	46,777,000	
B3・・・・扉体工(材料費)－水門扉－	天端歩廊(追加部材・部品)【 変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	208,000	
B3・・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			722,000	722,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			36,053,000	36,053,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	720,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				16,801,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)－水門扉－		式	1.000			5,827,000	5,827,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			10,974,000	10,974,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				80,993,000	
B3・・・・開閉装置工(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			80,993,000	80,993,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				78,417,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				29,571,000	
B3・・・・扉体工(材料費)－水門扉－		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・・扉体工(材料費)－水門扉－	天端歩廊・クワッド(追加部材・ 部品)【変更】単価：R5.5	式	1.000			0	274,000	
B3・・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	462,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)－水門扉－		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			5,734,000	5,734,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				78,417,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				29,571,000	
B3・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー	天端歩廊・フラフ(追加部材・部品)【変更】単価:R5.5	式	1.000			0	274,000	
B3・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)	【変更】※単価期:R5.5	式	1.000			0	462,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			5,734,000	5,734,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B1・・・小形水門扉製作工		式	1.000				14,658,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	
B3・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・フラフ式)		式	1.000			0	6,858,000	
B1・・・小形水門扉製作工		式	1.000				14,658,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	6,858,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				14,658,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	
B3・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	6,858,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				9,336,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			271,000	271,000	
B3・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				468,000	
B3・・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	144,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・塗装費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	17,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	289,000	
B2・・・・・・開閉装置工		式	1.000				4,656,000	
B3・・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B3・・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	471,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				9,336,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			271,000	271,000	
B3・・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				468,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	144,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・塗装費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	17,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	289,000	
B2・・・・・・開閉装置工		式	1.000				4,656,000	
B3・・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B3・・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	471,000	
B1・・・・電気設備工		式	1.000				31,584,000	
B2・・・・・・制御盤工		式	1.000				31,584,000	
B3・・・・・・制御盤工		式	1.000			22,106,000	28,420,000	
B3・・・・・・制御盤工		式	1.000			0	3,164,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B3・・・鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー		式	1.000			0	419,000	
B3・・・鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000			0	197,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				13,916,000	
B2・・・操作橋アンカーボルト補修製作工		式	1.000				543,000	
B3・・・材料費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	51,000	
B3・・・部品費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	26,000	
B3・・・塗装費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	20,000	
B3・・・製作費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	446,000	
B2・・・左岸取水口タラップ製作工		式	1.000				137,000	
B3・・・材料費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	11,000	
B3・・・部品費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	3,000	
B3・・・塗装費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・製作費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	105,000	
B2・・・左岸操作橋配管用架台製作工		式	1.000				7,168,000	
B3・・・材料費(左岸操作橋嵩上げ歩廊工)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	3,723,000	
B3・・・部品費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	56,000	
B3・・・塗装費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	894,000	
B3・・・製作費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	2,495,000	
B2・・・油圧ユニット部鋼製架台製作工		式	1.000				1,002,000	
B3・・・材料費	【変更】※単価期: R5.9	式	1.000			0	123,000	
B3・・・部品費	【変更】※単価期: R5.9	式	1.000			0	30,000	
B3・・・塗装費	【変更】※単価期: R5.9	式	1.000			0	166,000	
B3・・・製作費	【変更】※単価期: R5.9	式	1.000			0	683,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・漏油対策工		式	1.000				5,066,000	
B3・・・材料費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,050,000	
B3・・・部品費(シリンダー補修)	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,269,000	
B3・・・部品費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	16,000	
B3・・・製作費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	2,731,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				6,411,000	
B2・・・左岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工		式	1.000				1,638,000	
B3・・・材料費	【防護柵】※単価期：R7.7	式	1.000			0	48,000	
B3・・・材料費	【アンカー金物】※単価期：R7.7	式	1.000			0	148,000	
B3・・・部品費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	85,000	
B3・・・塗装費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	83,000	
B3・・・製作費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,274,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン製作工		式	1.000				990,000	
B3・・・材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	53,000	
B3・・・部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	8,000	
B3・・・塗装費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	60,000	
B3・・・製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	869,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン製作工		式	1.000				990,000	
B3・・・材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	53,000	
B3・・・部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	8,000	
B3・・・塗装費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	60,000	
B3・・・製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	869,000	
B2・・・仮設土留製作工		式	1.000				2,793,000	
B3・・・材料費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	287,000	
B3・・・部品費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,239,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 塗装費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期: R7.7	式	1.000			0	109,000	
B3 製作費(仮設土留工)	【変更】※単価期: R7.7	式	1.000			0	1,158,000	
. . . 間接製作費		式	1.000				232,671,000	
. . . . 間接労務費		式	1.000				153,311,000	
. . . . 工場管理費		式	1.000				79,360,000	
. . 据付工事原価		式	1.000				506,702,000	
. . . 直接工事費		式	1.000				274,494,000	
B1 . . . 輸送費		式	1.000				1,890,000	
B2 輸送費		式	1.000				1,890,000	
B3 輸送費		式	1.000			0	856,000	
B3 輸送費		式	1.000			0	1,034,000	
B1 . . . 水門扉撤去工(1期)		式	1.000				12,871,000	
B2 水門扉撤去工		式	1.000				12,871,000	
B3 水門扉撤去工		式	1.000			0	10,007,000	
B3 水門扉撤去工(内部土砂の撤去追加)	【変更】※単価期: R6.2	式	1.000			0	1,333,000	
B3 水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	1,531,000	
B1 . . . 水門扉撤去工(1期)		式	1.000				7,674,000	
B2 水門扉撤去工		式	1.000				7,674,000	
B3 水門扉撤去工		式	1.000			0	6,980,000	
B3 水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	694,000	
B1 . . . 水門扉撤去工(1期)【R7年2月準備】		式	1.000				10,873,000	
B2 水門扉撤去工		式	1.000				10,873,000	
B3 水門扉撤去工		式	1.000			0	10,233,000	
B3 水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	640,000	
B1 . . . 水門扉撤去工(1期)		式	1.000				2,602,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				2,602,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	2,111,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	491,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				37,185,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				35,339,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	28,345,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	6,994,000	
B2・・・・起伏堰1号、2号戸当り工		式	1.000				1,846,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	192,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	1,434,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	220,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				12,258,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				12,258,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	12,258,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				24,322,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				23,355,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	20,793,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	2,562,000	
B2・・・・開閉装置据付工		式	1.000				967,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	738,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	229,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)【R7年2月単価】		式	1.000				20,801,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				19,096,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	18,141,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	955,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・開閉装置据付工		式	1.000				1,705,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	1,476,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	229,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				2,939,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				2,208,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	1,916,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	292,000	
B2・・・取り外し戸当り工		式	1.000				731,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	590,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	123,000	
B1・・・鋼製付属設備撤去工(1期)【R7年2月単価】		式	1.000				513,000	
B2・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				513,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工(労務費)		式	1.000			0	438,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工(直接経費)		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工(1期)		式	1.000				227,000	
B2・・・タラップ		式	1.000				227,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工(労務費)		式	1.000			0	152,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(1期)		式	1.000				10,764,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				10,764,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	5,047,000	
B3・・・・・・仮設費		式	1.000			0	4,073,000	
B3・・・・・・処分費		式	1.000			0	1,644,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(1期)		式	1.000				3,303,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				3,303,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	3,303,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,633,000	
B2・・・仮設工		式	1.000				3,633,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェラ構造ローラゲート_戸当(洪水吐2号)	式	1.000			0	568,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェラ構造ローラゲート_扉体(洪水吐2号)	式	1.000			0	649,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート_戸当(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	1,137,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート_扉体(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	952,000	
B3・・・仮設足場_1期	左岸取水側ゲート_戸当	式	1.000			0	11,000	
B3・・・仮設足場_1期	操作橋_洪水吐2号	式	1.000			0	176,000	
B3・・・仮設足場_1期	操作橋_土砂吐3号・4号	式	1.000			0	140,000	
B1・・・型枠工		式	1.000				515,000	
B2・・・型枠工		式	1.000				515,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	203,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	81,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	187,000	
B3・・・型枠工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	44,000	
B1・・・コンクリート打設工		式	1.000				3,286,000	
B2・・・二次コン打設工		式	1.000				3,286,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	1,674,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	635,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローラゲート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	928,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	49,000	
B1・・・水門扉撤去工		式	1.000				42,189,000	
B2・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				27,098,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・構造物撤去工	油圧シリンダー部	式	1.000			0	25,847,000	
B3・・・・・・労務費	油圧シリンダー部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・・・機械経費	油圧シリンダー部	式	1.000			0	738,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	漏水対策	式	1.000			0	266,000	
B3・・・・・・労務費	漏水対策	式	1.000			0	129,000	
B3・・・・・・機械経費	漏水対策	式	1.000			0	53,000	
B2・・・・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				8,883,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	油圧配管部	式	1.000			0	7,983,000	
B3・・・・・・労務費	油圧配管部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・・・機械経費	油圧配管部	式	1.000			0	835,000	
B2・・・・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				1,464,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	魚道部	式	1.000			0	1,044,000	
B3・・・・・・労務費	魚道部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・・・機械経費	魚道部	式	1.000			0	355,000	
B2・・・・・・処分費		式	1.000				4,744,000	
B3・・・・・・処分費		式	1.000			0	4,744,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				46,290,000	
B2・・・・洪水吐構造吐撤去工		式	1.000				14,473,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	洪水吐部	式	1.000			0	14,473,000	
B2・・・・洪水吐構造吐撤去工		式	1.000				27,915,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	土砂吐部	式	1.000			0	23,494,000	
B3・・・・・・機械経費		式	1.000			0	4,421,000	
B2・・・・左岸取水ゲート構造物撤去工		式	1.000				460,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	左岸取水ゲート	式	1.000			0	460,000	
B2・・・・処分費		式	1.000				3,442,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・処分費		式	1.000			0	3,442,000	
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				11,185,000	
B2・・・コンクリート仮復旧工		式	1.000				1,546,000	
B3・・・労務費	堆積物撤去時	式	1.000			0	353,000	
B3・・・労務費	コンクリート及び砕石撤去時	式	1.000			0	728,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	2,000	
B3・・・土木工事		式	1.000			0	463,000	
B2・・・起伏堰1号、2号尺取り工		式	1.000				6,450,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	3,254,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	3,196,000	
B2・・・起伏堰1号、2号扉体仮受け台工		式	1.000				1,855,000	
B3・・・材料費		式	1.000			0	132,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	1,671,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	52,000	
B2・・・排水ポンプ工		式	1.000				1,334,000	
B3・・・排水ポンプ工		式	1.000			0	1,033,000	
B3・・・機械経費		式	1.000			0	238,000	
B3・・・釜場復旧		式	1.000			0	63,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				12,177,000	
B2・・・操作橋アンカーボルト補修据付工		式	1.000				927,000	
B3・・・操作橋アンカーボルト据付工	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	792,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	135,000	
B2・・・油圧ユニット部鋼製架台据付工		式	1.000				1,439,000	
B3・・・材料費		式	1.000			0	66,000	
B3・・・据付工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	660,000	

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	48,000	
B3・・・・操作室シンダーコンクリート工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	76,000	
B3・・・・操作室周り油圧配管コンクリート工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	589,000	
B2・・・・既設起伏堰の補修・漏油対策工		式	1.000				5,749,000	
B3・・・・据付材料費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	453,000	
B3・・・・漏油対策据付工	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	3,692,000	
B3・・・・直接経費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,288,000	
B3・・・・廃油処分費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	316,000	
B2・・・・左岸操作橋配管用架台据付工		式	1.000				4,062,000	
B3・・・・左岸操作橋嵩上げ歩廊据付工	【変更】※単価期：R5.	式	1.000			0	3,165,000	
B3・・・・直接経費	【変更】※単価期：R5.	式	1.000			0	897,000	
B1・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				6,997,000	
B2・・・・左岸取水ゲート操作架台嵩上げ工		式	1.000				3,932,000	
B3・・・・材料費		式	1.000			0	126,000	
B3・・・・左岸取水ゲート既設構造物撤去工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	447,000	
B3・・・・左岸取水ゲート操作架台据付工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,991,000	
B3・・・・直接経費		式	1.000			0	617,000	
B3・・・・複合工		式	1.000			0	751,000	
B2・・・・左岸取水口タラップ撤去・据付工		式	1.000				771,000	
B3・・・・既設左岸取水口タラップ撤去工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	177,000	
B3・・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	93,000	
B3・・・・左岸取水口タラップ据付工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	447,000	
B3・・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	54,000	
B2・・・・左岸取水ゲートスクリーン撤去工		式	1.000				627,000	
B3・・・・労務費		式	1.000			0	443,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 直接経費		式	1.000			0	184,000	
B2 左岸取水ゲートスクリーン据付工		式	1.000				1,667,000	
B3 労務費		式	1.000			0	1,329,000	
B3 直接経費		式	1.000			0	338,000	
. . . 間接工事費		式	1.000				232,208,000	
. 共通仮設費		式	1.000				30,669,000	
. 運搬費～営繕費等		式	1.000				26,767,000	
. 運搬費		式	1.000				3,902,000	
B1 . . . 運搬費		式	1.000				3,902,000	
B2 運搬費		式	1.000				3,902,000	
B3 分解・組立・解体費		式	1.000			0	2,403,000	
B3 輸送費		式	1.000			0	1,499,000	
. 現場管理費		式	1.000				57,736,000	
. 据付間接費		式	1.000				143,803,000	
. . 設計技術費		式	1.000				32,070,000	
. 一般管理費等		式	1.000				303,864,000	303864000
. 一括計上価格		式	1.000				14,595,000	
B1 . . . 工場保管費		式	1.000				14,595,000	
B2 工場保管費		式	1.000				14,595,000	
B3 工場保管費		式	1.000			0	14,595,000	