

合意単価

令和 8 年 8 月 7 日に締結した令和 8 年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 1 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				104,515,400	
消費税相当額		式	1.000				9,501,400	
工事価格		式	1.000				95,014,000	
・工事原価		式	1.000				80,086,000	
・・・直接工事費		式	1.000				49,052,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				48,452,000	
B1・・・浸透抑制対策工		式	1.000				48,452,000	
B2・・・浸透抑制対策工		式	1.000				48,452,000	
B3・・・・・・資機材台船積込		回	22.000	22.000	89,182	0	1,962,004	
B3・・・・・・吹付背面確認工		箇所	22.000	22.000	376,082	0	8,273,804	
B3・・・・・・表面処理・プラグ設置工		箇所	22.000	22.000	482,229	0	10,609,038	
B3・・・・・・裏込注入工		m3	1.540	1.540	9,418,551	0	14,504,569	
B3・・・・・・充填確認・充填仕上げ工		箇所	22.000	22.000	295,223	0	6,494,906	
B3・・・・・・作業船引き船運転		日	60.000	60.000	108,793	0	6,527,580	
B3・・・・・・殻運搬	廃プラスチック	m3	0.900	0.900	5,861	0	5,275	
B3・・・・・・殻処理費	廃プラスチック	ton	1.660	1.660	45,082	0	74,836	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				600,000	
B1・・・連結水上足場組立・解体・積装・解除		式	1.000				600,000	
B2・・・連結水上足場組立・解体・積装・解除		式	1.000				600,000	
B3・・・・・・連結水上足場組立・解体・積装・解除		台	1.000	1.000	599,835	0	599,835	
・・・間接工事費		式	1.000				31,034,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,305,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,051,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,884,000	
B1・・・運搬(積上げ)		式	1.000				1,884,000	
B2・・・・重建設機械輸送・組立・解体		式	1.000				1,884,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体	引船	式	1.000			0	1,883,978	
・・・現場環境改善費		式	1.000				370,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				370,000	
・・・現場管理費		式	1.000				21,729,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,729,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				14,928,000	