

合意単価

令和 8 年 1 1 月 1 8 日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業 徳永線(早津江工区(その3))水路改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 6 月 1 5 日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,611,500,000	
消費税相当額		式	1.000				146,500,000	
工事価格		式	1.000				1,465,000,000	
・工事原価		式	1.000				1,248,037,000	
・・・直接工事費		式	1.000				846,299,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				339,599,000	
B1・・・土工		式	1.000				21,396,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				994,000	
B3・・・土砂掘削（ICT）		m3	200.000	200.000	284	0	56,800	
B3・・・土砂掘削（ICT）		m3	3,300.000	3,300.000	284	0	937,200	
B2・・・盛土工		式	1.000				7,267,000	
B3・・・流用土盛土		m3	650.000	650.000	2,074	0	1,348,100	
B3・・・流用土盛土		m3	1,600.000	1,600.000	2,043	0	3,268,800	
B3・・・流用土盛土		m3	1,700.000	1,700.000	884	0	1,502,800	
B3・・・流用土投入		m3	940.000	940.000	1,221	0	1,147,740	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				10,012,000	
B3・・・法面整形（掘削部）（ICT）		m ²	2,010.000	2,010.000	1,223	0	2,458,230	
B3・・・法面整形（掘削部）（ICT）		m ²	190.000	190.000	1,445	0	274,550	
B3・・・法面整形（盛土部）（ICT）		m ²	6,140.000	6,140.000	1,089	0	6,686,460	
B3・・・法面整形（盛土部）（ICT）		m ²	470.000	470.000	1,262	0	593,140	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				3,123,000	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土、一ノ原受入地	m3	450.000	450.000	6,941	0	3,123,450	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				20,167,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				20,167,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	8,232.000	8,232.000	2,098	0	17,270,736	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	952.000	952.000	2,945	0	2,803,640	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	15.000	15.000	6,186	0	92,790	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,421,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,421,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	299.000	299.000	604	0	180,596	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.090	0.090	8,125	0	731	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,497.000	1,497.000	208	0	311,376	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	60.000	60.000	5,308	0	318,480	
B3・・・水路内雜物運搬・処理	水路内雜物	m3	14.000	14.000	9,971	0	139,594	
B3・・・木柵撤去	チェーンソー	m	1,218.000	1,218.000	178	0	216,804	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	50.000	50.000	5,060	0	253,000	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				58,254,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				58,196,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	7,529.000	7,529.000	7,088	0	53,365,552	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	3,444,582	
B3・・・コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	46.000	46.000	1,744	0	80,224	
B3・・・コンクリートブロック張り(復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	46.000	46.000	4,641	0	213,486	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(7段)	箇所	15.000	15.000	72,813	0	1,092,195	
B2・・・端部処理工		式	1.000				58,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維 t=10mm)	箇所	26.000	26.000	2,219	0	57,694	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				2,051,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,051,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	255.000	255.000	1,262	0	321,810	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	255.000	255.000	1,348	0	343,740	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	531.000	531.000	1,262	0	670,122	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	531.000	531.000	1,348	0	715,788	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,005,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,005,000	
B3・・・耕地復旧(耕耘)		m ²	14,972.000	14,972.000	24	0	359,328	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・畦板設置・撤去		m	200.000	200.000	821	0	164,200	
B3・・・・・・設置搬・処理	プラスチック類（畦板）	m3	0.200	0.200	6,186	0	1,237	
B3・・・・・・仮畦畔設置・撤去		m	200.000	200.000	1,419	0	283,800	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	53.000	53.000	980	0	51,940	
B3・・・・・・田面排水工移設・復旧	VPφ150、移設(撤去・移設) 復旧(撤去・復旧)	箇所	1.000	1.000	17,730	0	17,730	
B3・・・・・・用水管設置撤去	VPφ150	m	24.000	24.000	4,663	0	111,912	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ200	箇所	1.000	1.000	12,765	0	12,765	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	1.000	1.000	1,686	0	1,686	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				6,345,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				4,701,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	2,139.000	2,139.000	159	0	340,101	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m ²	2,139.000	2,139.000	1,431	0	3,060,909	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	917.000	917.000	1,066	0	977,522	
B3・・・・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	1,069.000	1,069.000	302	0	322,838	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,644,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40,t=10cm,敷均し	m ²	2,138.000	2,138.000	769	0	1,644,122	
B1・・・・仮置き場整備工		式	1.000				46,538,000	
B2・・・・仮置場残土処理工		式	1.000				46,538,000	
B3・・・・・・仮置場残土処理	土砂,白石受入地	m3	12,500.000	12,500.000	3,723	0	46,537,500	
B1・・・・土工		式	1.000				20,272,000	
B2・・・・・・掘削工		式	1.000				3,410,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	2,400.000	2,400.000	1,139	0	2,733,600	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	180.000	180.000	284	0	51,120	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	2,200.000	2,200.000	284	0	624,800	
B2・・・・・・盛土工		式	1.000				5,325,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	330.000	330.000	2,074	0	684,420	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	1,100.000	1,100.000	2,043	0	2,247,300	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流用土盛土		m3	1,400.000	1,400.000	884	0	1,237,600	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	80.000	80.000	247	0	19,760	
B3・・・・・・流用土投入		m3	930.000	930.000	1,221	0	1,135,530	
B2・・・・・・整形仕上げ工		式	1.000				7,062,000	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）（ICT）		m ²	1,990.000	1,990.000	1,223	0	2,433,770	
B3・・・・・・法面整形（盛土部）（ICT）		m ²	4,250.000	4,250.000	1,089	0	4,628,250	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				4,475,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂（未改良土），末次仮置場	m3	1,600.000	1,600.000	1,365	0	2,184,000	
B3・・・・・・作業残土処理	草根混じり土，一ノ原受入地	m3	330.000	330.000	6,941	0	2,290,530	
B1・・・・・・地盤改良工		式	1.000				13,386,000	
B2・・・・・・安定処理工		式	1.000				13,386,000	
B3・・・・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	6,351.000	6,351.000	2,098	0	13,324,398	
B3・・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	10.000	10.000	6,186	0	61,860	
B1・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,013,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,013,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	574.000	574.000	604	0	346,696	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.172	0.172	8,125	0	1,398	
B3・・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	2,870.000	2,870.000	208	0	596,960	
B3・・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	115.000	115.000	5,308	0	610,420	
B3・・・・・・水路内雜物運搬・処理	水路内雜物	m3	10.000	10.000	9,971	0	99,710	
B3・・・・・・木柵撤去	チェーンソー	m	842.000	842.000	178	0	149,876	
B3・・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	41.000	41.000	5,060	0	207,460	
B1・・・・・・法覆護岸工		式	1.000				39,904,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				39,873,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	5,204.000	5,204.000	7,088	0	36,885,952	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含む	式	1.000			0	2,321,165	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	13.000	13.000	1,744	0	22,672	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリートブロック張り (復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	13.000	13.000	4,641	0	60,333	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（7段）	箇所	8.000	8.000	72,813	0	582,504	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	14.000	14.000	2,219	0	31,066	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				397,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				397,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	152.000	152.000	1,262	0	191,824	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	152.000	152.000	1,348	0	204,896	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				1,168,000	
B2・・・・・・水田復旧工		式	1.000				1,168,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	32,868.000	32,868.000	24	0	788,832	
B3・・・・・・畦板設置・撤去		m	95.000	95.000	821	0	77,995	
B3・・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（畔板）	m ³	0.100	0.100	6,186	0	619	
B3・・・・・・仮畦畔設置・撤去		m	95.000	95.000	1,419	0	134,805	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	121.000	121.000	980	0	118,580	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ125	箇所	5.000	5.000	5,559	0	27,795	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ150	箇所	1.000	1.000	8,865	0	8,865	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	6.000	6.000	1,686	0	10,116	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				7,290,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				6,107,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	2,870.000	2,870.000	159	0	456,330	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	2,870.000	2,870.000	1,431	0	4,106,970	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オールインイ, 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	1,230.000	1,230.000	1,066	0	1,311,180	
B3・・・・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	770.000	770.000	302	0	232,540	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,183,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,539.000	1,539.000	769	0	1,183,491	
B1・・・・仮置き場整備工		式	1.000				11,675,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮置き場残土処理工		式	1.000				11,675,000	
B3・・・・・・仮置き場残土処理	土砂, 久留米受入地	m3	5,000.000	5,000.000	2,335	0	11,675,000	
B1・・・土工		式	1.000				20,493,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				3,728,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	2,500.000	2,500.000	1,139	0	2,847,500	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	300.000	300.000	284	0	85,200	
B3・・・・・・土砂掘削（ICT）		m3	2,800.000	2,800.000	284	0	795,200	
B2・・・・盛土工		式	1.000				4,253,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	310.000	310.000	2,074	0	642,940	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	1,200.000	1,200.000	2,043	0	2,451,600	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	1,200.000	1,200.000	884	0	1,060,800	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	140.000	140.000	247	0	34,580	
B3・・・・・・流用土投入		m3	52.000	52.000	1,221	0	63,492	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				7,693,000	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）（ICT）		m ²	2,170.000	2,170.000	1,223	0	2,653,910	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）（ICT）		m ²	370.000	370.000	1,445	0	534,650	
B3・・・・・・法面整形（盛上部）（ICT）		m ²	3,360.000	3,360.000	1,089	0	3,659,040	
B3・・・・・・法面整形（盛上部）（ICT）		m ²	670.000	670.000	1,262	0	845,540	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				4,819,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂（未改良土）, 末次仮置場	m3	1,700.000	1,700.000	1,365	0	2,320,500	
B3・・・・・・作業残土処理	草根混じり土, 一ノ原受入地	m3	360.000	360.000	6,941	0	2,498,760	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				15,819,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				15,819,000	
B3・・・・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	5,538.000	5,538.000	2,098	0	11,618,724	
B3・・・・・・安定処理	セメント系固化材発酵抑制型（50kg/m3）	m3	1,403.000	1,403.000	2,945	0	4,131,835	
B3・・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	11.000	11.000	6,186	0	68,046	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,243,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,243,000	
B3・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	287.000	287.000	604	0	173,348	
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.086	0.086	8,125	0	699	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,436.000	1,436.000	208	0	298,688	
B3・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	58.000	58.000	5,308	0	307,864	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	11.000	11.000	9,971	0	109,681	
B3・・・・・木柵撤去	チェンソー	m	873.000	873.000	178	0	155,394	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	39.000	39.000	5,060	0	197,340	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				41,571,000	
B2・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				41,544,000	
B3・・・・・ブロックマット		m ²	5,410.000	5,410.000	7,088	0	38,346,080	
B3・・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含む	式	1.000			0	2,412,357	
B3・・・・・コンクリートブロック張り (撤去)		m ²	9.000	9.000	1,744	0	15,696	
B3・・・・・コンクリートブロック張り (復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	9.000	9.000	4,641	0	41,769	
B3・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型 (7段)	箇所	10.000	10.000	72,813	0	728,130	
B2・・・・・端部処理工		式	1.000				27,000	
B3・・・・・構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	12.000	12.000	2,219	0	26,628	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				1,644,000	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				1,644,000	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	577.000	577.000	1,262	0	728,174	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	577.000	577.000	1,348	0	777,796	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	53.000	53.000	1,262	0	66,886	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	53.000	53.000	1,348	0	71,444	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,051,000	
B2・・・・・水田復旧工		式	1.000				1,051,000	
B3・・・・・暗渠排水工	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	2.000	2.000	17,722	0	35,444	
B3・・・・・耕地復旧 (耕起)		m ²	35,911.000	35,911.000	24	0	861,864	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・畔畔復旧	土堤	m	157.000	157.000	980	0	153,860	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				4,496,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,195,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	1,436.000	1,436.000	159	0	228,324	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	1,436.000	1,436.000	1,431	0	2,054,916	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	616.000	616.000	1,066	0	656,656	
B3・・・・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	846.000	846.000	302	0	255,492	
B2・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,301,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,692.000	1,692.000	769	0	1,301,148	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				506,700,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				221,486,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				42,487,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設, (建:980N/5cm, 積:1100N/5cm)	m ²	16,003.000	16,003.000	184	0	2,944,552	
B3・・・・・・土木シート	撤去, (建:980N/5cm, 積:1100N/5cm)	m ²	14,944.000	14,944.000	60	0	896,640	
B3・・・・・・設置搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	30.000	30.000	6,186	0	185,580	
B3・・・・・・工事用道路（坂路(4)）	B=4.5m	m	20.700	20.700	19,764	0	409,115	
B3・・・・・・耕作進入路盛上設置		m3	120.000	120.000	2,247	0	269,640	
B3・・・・・・耕作進入路盛上撤去		m3	120.000	120.000	689	0	82,680	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）（設置）	t=22mm	m ²	13,642.000	13,642.000	155	0	2,114,510	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）（賃料～撤去）	t=22mm	m ²	13,642.000	13,642.000	2,261	0	30,844,562	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）（設置）	t=22mm	m ²	337.000	337.000	155	0	52,235	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）（賃料～撤去）	t=22mm	m ²	337.000	337.000	2,114	0	712,418	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	354.000	354.000	612	0	216,648	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用道路）（設置）	t=22mm	m ²	909.000	909.000	155	0	140,895	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用道路）（賃料～撤去）	t=22mm	m ²	909.000	909.000	2,114	0	1,921,626	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用道路）（設置）	t=22mm	m ²	281.000	281.000	155	0	43,555	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用道路）（賃料～撤去）	t=22mm	m ²	281.000	281.000	1,858	0	522,098	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・敷鉄板（農業用水管保護）（設置）	t=22mm	㎡	149,000	149,000	155	0	23,095	
B3・・・・敷鉄板（農業用水管保護）（賃料～撤去）	t=22mm	㎡	149,000	149,000	2,204	0	328,396	
B3・・・・敷鉄板（農業用水管保護）（設置）	t=22mm	㎡	28,000	28,000	155	0	4,340	
B3・・・・敷鉄板（農業用水管保護）（賃料～撤去）	t=22mm	㎡	28,000	28,000	1,902	0	53,256	
B3・・・・敷鉄板（三種仮置場）（賃料）	t=22mm	㎡	390,000	390,000	1,850	0	721,500	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1,000				178,272,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）No.56(R)	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	60,000	60,000	7,047	0	422,820	
B3・・・・殻運搬・処理_No56(R)	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1,800	1,800	6,186	0	11,135	
B3・・・・締切盛土_No56(R)	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	16,000	16,000	4,518	0	72,288	
B3・・・・敷鉄板（締切盛土）_No56(R)	t=22mm,設置～賃料～撤去	㎡	18,000	18,000	620	0	11,160	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）No.61(R)	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	60,000	60,000	7,047	0	422,820	
B3・・・・殻運搬・処理_No61(R)	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1,800	1,800	6,186	0	11,135	
B3・・・・締切盛土_No61(R)	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	16,000	16,000	4,518	0	72,288	
B3・・・・敷鉄板（締切盛土）_No61(R)	t=22mm,設置～賃料～撤去	㎡	18,000	18,000	620	0	11,160	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）No.66(L)	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	60,000	60,000	7,047	0	422,820	
B3・・・・殻運搬・処理_No66(L)	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1,800	1,800	6,186	0	11,135	
B3・・・・締切盛土_No66(L)	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	16,000	16,000	4,518	0	72,288	
B3・・・・敷鉄板（締切盛土）_No66(L)	t=22mm,設置～賃料～撤去	㎡	18,000	18,000	620	0	11,160	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-1	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	479,000	479,000	23,183	0	11,104,657	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-1	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	479,000	479,000	42,069	0	20,151,051	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-2	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	498,000	498,000	23,183	0	11,545,134	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-2	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	498,000	498,000	40,538	0	20,187,924	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-3	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	654,000	654,000	23,183	0	15,161,682	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕_1-2	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	654,000	654,000	40,538	0	26,511,852	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-1	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	11,925	0	143,100	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-1	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	13,461	0	161,532	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-1	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	15,003	0	570,114	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-1	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	18,912	0	718,656	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-2	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	11,925	0	143,100	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-2	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	13,461	0	161,532	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-2	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	15,003	0	570,114	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-2	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	18,912	0	718,656	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-3	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	11,925	0	143,100	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-3	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	13,461	0	161,532	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-3	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	15,003	0	570,114	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_1-3	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	18,912	0	718,656	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-1	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	15,003	0	390,078	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-1	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	17,117	0	445,042	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-2	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	15,003	0	390,078	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-2	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	17,117	0	445,042	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-3	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	15,003	0	390,078	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕_1-3	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	26,000	26,000	17,117	0	445,042	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	3,000	3,000	96,826	0	290,478	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	3,000	3,000	63,445	0	190,335	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し_1-1	普通鋼矢板用	回	4,000	4,000	119,589	0	478,356	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し_1-2	普通鋼矢板用	回	4,000	4,000	119,589	0	478,356	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し_1-3	普通鋼矢板用	回	4,000	4,000	119,589	0	478,356	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走_1-1	普通鋼矢板用	枚	958,000	958,000	1,600	0	1,532,800	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走_1-2	普通鋼矢板用	枚	996,000	996,000	1,600	0	1,593,600	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走_1-3	普通鋼矢板用	枚	1,308,000	1,308,000	1,600	0	2,092,800	
B3・・・・・・鋼矢板頭部溶接_1-1	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	478,000	478,000	2,064	0	986,592	
B3・・・・・・鋼矢板頭部溶接_1-2	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	497,000	497,000	2,064	0	1,025,808	
B3・・・・・・鋼矢板頭部溶接_1-3	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	653,000	653,000	2,064	0	1,347,792	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-1	引抜時（溶接部切断）,鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	478,000	478,000	1,515	0	724,170	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-2	引抜時（溶接部切断），鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	497.000	497.000	1,515	0	752,955	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-3	引抜時（溶接部切断），鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	653.000	653.000	1,515	0	989,295	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-1	引抜後，鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	479.000	479.000	2,438	0	1,167,802	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-2	引抜後，鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	498.000	498.000	2,438	0	1,214,124	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断_1-3	引抜後，鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	654.000	654.000	2,438	0	1,594,452	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布_1-1	無溶剤型（両爪）	m	1,861.000	1,861.000	2,019	0	3,757,359	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布_1-2	無溶剤型（両爪）	m	1,934.000	1,934.000	2,019	0	3,904,746	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布_1-3	無溶剤型（両爪）	m	2,466.000	2,466.000	2,019	0	4,978,854	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去_1-1	Ⅳ型，無溶剤型（両爪）	m	1,861.000	1,861.000	563	0	1,047,743	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去_1-2	Ⅳ型，無溶剤型（両爪）	m	1,934.000	1,934.000	563	0	1,088,842	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去_1-3	Ⅳ型，無溶剤型（両爪）	m	2,512.000	2,512.000	563	0	1,414,256	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（4号制水門）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.200	6.200	571,922	0	3,545,916	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（12号橋梁下流）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	421,135	0	2,863,718	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（12号橋梁上流）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	559,651	0	3,805,627	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（13号橋梁下流）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	559,651	0	3,805,627	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（13号橋梁上流）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	571,247	0	3,884,480	
B3・・・・・・底板コンクリート建込（14号橋梁下流）	設置～張替～撤去，鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	571,247	0	3,884,480	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（4号制水門）_1-1	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（12号橋梁（下流））_1-1	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（12号橋梁（上流））_1-2	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（13号橋梁（下流））_1-2	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（13号橋梁（上流））_1-3	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（14号橋梁（下流））_1-3	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・底板コンクリートコンクリート取壊し	水中作業，無筋コンクリート（t=10cm）	m ²	12.000	12.000	108,264	0	1,299,168	
B3・・・・・・破運搬・処理	コンクリート破（無筋）	m ³	1.000	1.000	3,686	0	3,686	
B3・・・・・・底板コンクリート復旧	18N-8-20,BB	m ³	1.000	1.000	28,474	0	28,474	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）_1-3	右岸部，1門閉塞 14号橋梁	箇所	1.000	1.000	934,248	0	934,248	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去_1-3	右岸部， 1 門閉塞 14号橋梁	箇所	1.000	1.000	752,289	0	752,289	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去 （隔壁利用型）_1-3	左岸部， 2 門閉塞 14号橋梁	箇所	1.000	1.000	1,963,610	0	1,963,610	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去_1-3	左岸部， 2 門閉塞 14号橋梁	箇所	1.000	1.000	752,289	0	752,289	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				368,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	1.000	1.000	368,476	0	368,476	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				359,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	26.000	26.000	13,800	0	358,800	
B1・・・・仮設工		式	1.000				8,883,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				7,251,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,970,258	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,458,545	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	240,420	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	528,923	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	242,488	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	1,440,578	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	1,369,630	
B2・・・・・・仮設上留・仮締切工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1.000			0	620	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1.000			0	2,969	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				840,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	104,531	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	271,401	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	240,085	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				788,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	179,492	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	176,089	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	176,030	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	114,313	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	82,770	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	59,196	
B1・・・・仮設工		式	1.000				132,044,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				9,570,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設,(矩:980X/5cm,積:1100X/5cm)	m ²	32,046.000	32,046.000	184	0	5,896,464	
B3・・・・・・土木シート	撤去,(矩:980X/5cm,積:1100X/5cm)	m ²	32,975.000	32,975.000	60	0	1,978,500	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m3	66.000	66.000	6,186	0	408,276	
B3・・・・・・耕作進入路盛土設置撤去		m3	110.000	110.000	2,936	0	322,960	
B3・・・・・・敷鉄板(三神仮置場)(賃料)		m3	390.000	390.000	2,472	0	964,080	
B2・・・・仮畦畔工		式	1.000				1,419,000	
B3・・・・・・仮畦畔	設置～撤去	m	1,000.000	1,000.000	1,419	0	1,419,000	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				120,245,000	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _No72(L)撤去時	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	65.000	65.000	6,034	0	392,210	
B3・・・・・・殻運搬・処理_No72(L)撤去時	廃プラスチック類(大型土のう)	m3	2.000	2.000	6,186	0	12,372	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _No72(L)撤去時	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	18.000	18.000	6,056	0	109,008	
B3・・・・・・敷鉄板(締切盛土) _No72(L)撤去時	t=22mm,設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	715	0	12,870	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _左岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	38.000	38.000	6,034	0	229,292	
B3・・・・・・殻運搬・処理_左岸上流締切盛土	廃プラスチック類(大型土のう)	m3	1.000	1.000	6,186	0	6,186	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _左岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	10.000	10.000	6,034	0	60,340	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _左岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	8.000	8.000	6,614	0	52,912	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _左岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	2.000	2.000	6,056	0	12,112	
B3・・・・・・敷鉄板(締切盛土) _左岸上流締切盛土	t=22mm,設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	1,526	0	27,468	
B3・・・・・・締切盛土(大型土のう) _右岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土(現地土)	m3	38.000	38.000	6,034	0	229,292	
B3・・・・・・殻運搬・処理_右岸上流締切盛土	廃プラスチック類(大型土のう)	m3	1.000	1.000	6,186	0	6,186	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・締切盛土（大型土のう）_右岸上流締切盛土	製作～設置～撤去,マサ土（現地土）	m3	10,000	10,000	6,034	0	60,340	
B3・・・・・敷鉄板（締切盛土）_右岸上流締切盛土	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	18,000	18,000	1,074	0	19,332	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_下流部	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	11,925	0	143,100	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_下流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	13,790	0	165,480	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_下流部	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	15,003	0	570,114	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_下流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	19,461	0	739,518	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_上流部	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	11,925	0	143,100	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12,000	12,000	13,790	0	165,480	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_上流部	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	15,003	0	570,114	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕_上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38,000	38,000	19,461	0	739,518	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	777,000	777,000	23,183	0	18,013,191	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	777,000	777,000	40,445	0	31,425,765	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	圧入,コーナー鋼矢板Ⅳ型,H=15.5m	枚	1,000	1,000	23,183	0	23,183	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1,000	1,000	61,523	0	61,523	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	440,000	440,000	23,183	0	10,200,520	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	440,000	440,000	40,445	0	17,795,800	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	5,000	5,000	23,183	0	115,915	
B3・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	5,000	5,000	40,445	0	202,225	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_左岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33,000	33,000	13,202	0	435,666	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_左岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33,000	33,000	22,255	0	734,415	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_左岸上流部	圧入,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1,000	1,000	14,954	0	14,954	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_左岸上流部	撤去,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1,000	1,000	9,365	0	9,365	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_左岸上流部	賃料,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1,000	1,000	23,297	0	23,297	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕_左岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10,000	10,000	13,202	0	132,020	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕_左岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10,000	10,000	22,255	0	222,550	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_右岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33,000	33,000	13,202	0	435,666	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕_右岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33,000	33,000	19,349	0	638,517	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	圧入, コーナー鋼矢板Ⅲ型, H=11.0m	枚	1.000	1.000	15,003	0	15,003	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	撤去, コーナー鋼矢板Ⅲ型, H=11.0m	枚	1.000	1.000	8,592	0	8,592	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	賃料, コーナー鋼矢板Ⅲ型, H=11.0m	枚	1.000	1.000	13,871	0	13,871	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止欠板）〕右岸上流部	打設, Ⅲ型, H=11.0m	枚	10.000	10.000	13,202	0	132,020	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止欠板）〕右岸上流部	賃料～撤去, Ⅲ型, H=11.0m	枚	10.000	10.000	19,349	0	193,490	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕	打設, Ⅲ型, H=11.0m	枚	26.000	26.000	13,202	0	343,252	
B3・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕	賃料～撤去, Ⅲ型, H=11.0m	枚	26.000	26.000	17,045	0	443,170	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	4.000	4.000	96,826	0	387,304	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	1.000	1.000	96,826	0	96,826	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	2.000	2.000	63,445	0	126,890	
B3・・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	5.000	5.000	119,589	0	597,945	
B3・・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	119,589	0	717,534	
B3・・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	119,589	0	717,534	
B3・・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	1,680.000	1,680.000	1,600	0	2,688,000	
B3・・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	88.000	88.000	1,600	0	140,800	
B3・・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	753.000	753.000	1,600	0	1,204,800	
B3・・・・・鋼矢板頭部溶接	鋼矢板Ⅳ型, H=0.5m	枚	1,222.000	1,222.000	2,064	0	2,522,208	
B3・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜時（溶接部切断）, 鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	1,222.000	1,222.000	1,515	0	1,851,330	
B3・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜後, 鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	1,223.000	1,223.000	2,438	0	2,981,674	
B3・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	4,571.000	4,571.000	2,019	0	9,228,849	
B3・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	252.000	252.000	2,019	0	508,788	
B3・・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅳ型, 無溶剤型（両爪）	m	4,571.000	4,571.000	563	0	2,573,473	
B3・・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅲ型, 無溶剤型（両爪）	m	252.000	252.000	563	0	141,876	
B3・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（14号橋梁(上流)）	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・底版コンクリートコンクリート取壊し	水中作業, 無筋コンクリート (t=10cm)	m ²	2.000	2.000	108,264	0	216,528	
B3・・・・・設置搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	0.200	0.200	3,686	0	737	
B3・・・・・底版コンクリート復旧	18N-S-20, BB	m ³	0.200	0.200	28,474	0	5,695	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・底版コンクリート建込（14号橋梁上流）	設置～張替～撤去,鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,タイロッドφ25	m	6,800	6,800	389,352	0	2,647,594	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）_2	右岸部, 1 門閉塞 14号橋梁	箇所	1,000	1,000	833,704	0	833,704	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去	右岸部, 1 門閉塞 14号橋梁	箇所	1,000	1,000	752,289	0	752,289	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）_2	左岸部, 2 門閉塞 14号橋梁	箇所	1,000	1,000	1,763,537	0	1,763,537	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去	左岸部, 2 門閉塞 14号橋梁	箇所	1,000	1,000	752,289	0	752,289	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1,000				453,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	1,000	1,000	226,454	0	226,454	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	1,000	1,000	226,454	0	226,454	
B2・・・・・・安全費		式	1,000				357,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	26,000	26,000	13,749	0	357,474	
B1・・・・・・仮設工		式	1,000				5,208,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1,000				3,940,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	1,148,640	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	20,785	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	42,064	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	42,064	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	44,539	
B3・・・・・・工事用道路		式	1,000			0	79,180	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1,000			0	1,440,578	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1,000			0	1,121,773	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1,000				4,000	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1,000			0	620	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1,000			0	2,969	
B2・・・・・・排水処理工		式	1,000				767,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1,000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1,000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1,000			0	104,531	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	250,524	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	187,893	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				497,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	178,796	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,179	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	84,090	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	59,172	
B1・・・・仮設工		式	1.000				132,658,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				13,632,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設,(建:980N/5cm,積:1100N/5cm)	m ²	35,922.000	35,922.000	184	0	6,609,648	
B3・・・・・・土木シート	撤去,(建:980N/5cm,積:1100N/5cm)	m ²	36,052.000	36,052.000	60	0	2,163,120	
B3・・・・・・設備搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	72.000	72.000	6,186	0	445,392	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	22.000	22.000	20,636	0	453,992	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）	B=4.5m	m	23.000	23.000	17,246	0	396,658	
B3・・・・・・迂回路設置～撤去	B=4.0m L=124.30m	m	124.300	124.300	17,516	0	2,177,239	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	571.000	571.000	561	0	320,331	
B3・・・・・・敷鉄板（三神仮置場）（賃料～撤去）	t=22mm	m ²	390.000	390.000	2,733	0	1,065,870	
B2・・・・仮設上留・仮締切工		式	1.000				118,655,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）_No84(R)撤去時	製作～設置,マサ土（搬入土）	m3	60.000	60.000	5,761	0	345,660	
B3・・・・・・設備搬・処理_No84(R)撤去時	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1.800	1.800	6,186	0	11,135	
B3・・・・・・締切盛土_No84(R)撤去時	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	16.000	16.000	3,162	0	50,592	
B3・・・・・・敷鉄板（締切盛土）_No84(R)撤去時	t=22mm,設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	732	0	13,176	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）_左岸上流部締切盛土	製作～設置,マサ土（搬入土）	m3	38.000	38.000	5,761	0	218,918	
B3・・・・・・設備搬・処理_左岸上流部締切盛土	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1.100	1.100	6,186	0	6,805	
B3・・・・・・締切盛土_左岸上流部締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	10.000	10.000	3,162	0	31,620	
B3・・・・・・敷鉄板（締切盛土）_左岸上流部締切盛土	t=22mm,設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	1,484	0	26,712	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）_右岸上流部締切盛土	製作～設置,マサ土（搬入土）	m3	38.000	38.000	5,761	0	218,918	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・設置撤・処理_右岸上流部締切盛土	廃プラスチック類（大型土のう）	m3	1.100	1.100	6,186	0	6,805	
B3・・・・・・締切盛土_右岸上流部締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	10.000	10.000	3,162	0	31,620	
B3・・・・・・敷鉄板（締切盛土）_右岸上流部締切盛土	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	18.000	18.000	1,099	0	19,782	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	圧入,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12.000	12.000	11,925	0	143,100	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	12.000	12.000	13,730	0	164,760	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	圧入,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38.000	38.000	15,003	0	570,114	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=10.0m	枚	38.000	38.000	19,361	0	735,718	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	830.000	830.000	23,183	0	19,241,890	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	830.000	830.000	40,259	0	33,414,970	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	圧入,コーナー鋼矢板Ⅳ型,H=15.5m	枚	1.000	1.000	23,183	0	23,183	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（仮締切鋼矢板）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1.000	1.000	60,891	0	60,891	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	420.000	420.000	23,183	0	9,736,860	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	420.000	420.000	40,259	0	16,908,780	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1.000	1.000	23,183	0	23,183	
B3・・・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1.000	1.000	40,259	0	40,259	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕左岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33.000	33.000	13,202	0	435,666	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕左岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33.000	33.000	21,981	0	725,373	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕左岸上流部	圧入,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	15,003	0	15,003	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕左岸上流部	撤去,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	8,592	0	8,592	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕左岸上流部	賃料,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	22,408	0	22,408	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕左岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10.000	10.000	13,202	0	132,020	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕左岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10.000	10.000	21,981	0	219,810	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33.000	33.000	13,202	0	435,666	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	33.000	33.000	19,513	0	643,929	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	圧入,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	15,003	0	15,003	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	撤去,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	8,592	0	8,592	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断設置）〕右岸上流部	賃料,コーナー鋼矢板Ⅲ型,H=11.0m	枚	1.000	1.000	14,405	0	14,405	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕右岸上流部	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10.000	10.000	13,202	0	132,020	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（抑止矢板）〕右岸上流部	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	10.000	10.000	19,513	0	195,130	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕	打設,Ⅲ型,H=11.0m	枚	26.000	26.000	13,202	0	343,252	
B3・・・・・・仮締切鋼矢板〔半川締切（横断撤去）〕	賃料～撤去,Ⅲ型,H=11.0m	枚	26.000	26.000	19,513	0	507,338	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	2.000	2.000	96,826	0	193,652	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体_上流締切切替時	圧入時	回	1.000	1.000	96,826	0	96,826	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	2.000	2.000	63,445	0	126,890	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し（下流）	普通鋼矢板用	回	2.000	2.000	119,589	0	239,178	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し（締切切替時）	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	119,589	0	717,534	
B3・・・・・・自走装置取付・取外し（上流）	普通鋼矢板用	回	8.000	8.000	119,589	0	956,712	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走（下流）	普通鋼矢板用	枚	1,315.000	1,315.000	1,600	0	2,104,000	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走（締切切替時）	普通鋼矢板用	枚	88.000	88.000	1,600	0	140,800	
B3・・・・・・油圧圧入機後退自走（上流）	普通鋼矢板用	枚	164.000	164.000	1,600	0	262,400	
B3・・・・・・鋼矢板頭部溶接	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	1,251.000	1,251.000	2,064	0	2,582,064	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜時（溶接部切断）,鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	1,251.000	1,251.000	1,515	0	1,895,265	
B3・・・・・・鋼矢板頭部切断	引抜後,鋼矢板Ⅳ型 断面切断	枚	1,252.000	1,252.000	2,438	0	3,052,376	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	4,678.000	4,678.000	2,019	0	9,444,882	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	252.000	252.000	2,019	0	508,788	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅳ型,無溶剤型（両爪）	m	4,678.000	4,678.000	563	0	2,633,714	
B3・・・・・・鋼矢板用止水材除去	Ⅲ型,無溶剤型（両爪）	m	252.000	252.000	563	0	141,876	
B3・・・・・・底版コンクリート建込（15号橋梁上流）	設置～張替～撤去,鋼矢板Ⅳ型H=3.5m,φ(ボルト)φ25	m	6.800	6.800	389,352	0	2,647,594	
B3・・・・・・鋼矢板構造物取付部端部処理（15号橋梁（上流））	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	686,476	0	686,476	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）_2	右岸部,1門閉塞 15号橋梁	箇所	1.000	1.000	833,704	0	833,704	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去	右岸部,1門閉塞 15号橋梁	箇所	1.000	1.000	752,289	0	752,289	
B3・・・・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去（隔壁利用型）_2	左岸部,2門閉塞 15号橋梁	箇所	1.000	1.000	1,763,537	0	1,763,537	
B3・・・・・・仮設ゲート設置・撤去	左岸部,2門閉塞 15号橋梁	箇所	1.000	1.000	752,289	0	752,289	
B3・・・・・・底版コンクリートコンクリート取壊し	水中作業,無筋コンクリート(t=10cm)	m ²	2.000	2.000	108,264	0	216,528	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・設選搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m3	0.200	0.200	3,686	0	737	
B3・・・・・・底版コンクリート復旧	18N-8-20,BB	m3	0.200	0.200	28,474	0	5,695	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				371,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	27.000	27.000	13,749	0	371,223	
B1・・・・仮設工		式	1.000				6,421,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				5,450,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,502,068	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	7,918	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	54,436	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	82,045	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,738	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	86,603	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,846,257	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	868,520	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1.000			0	620	
B3・・・・・・タイロッド控え杭用土工	粘性土	式	1.000			0	2,969	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				704,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	112,021	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	104,531	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	229,647	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	146,139	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				263,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	178,796	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	84,090	
・・・間接工事費		式	1.000				401,738,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				180,028,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				3,975,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,606,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,606,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,左岸施工時	式	1.000			0	693,239	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,右岸施工時	式	1.000			0	572,020	
B3・・・用水対策		式	1.000			0	340,468	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,188,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,188,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,左岸施工時	式	1.000			0	660,924	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,右岸施工時	式	1.000			0	526,786	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,181,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,181,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,左岸施工時	式	1.000			0	646,596	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,右岸施工時	式	1.000			0	533,949	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				53,274,000	
・・・運搬費		式	1.000				114,362,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				45,929,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				45,929,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送_左岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,854,676	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送_右岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,854,676	
B3・・・重建設機械輸送_左岸	コンテナ搬送機	式	1.000			0	400,736	
B3・・・重建設機械輸送_右岸	コンテナ搬送機	式	1.000			0	400,736	
B3・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,612,929	
B3・・・台船・曳航船 組立・積装・輸送		式	1.000			0	1,612,929	
B3・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,563,077	
B3・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,563,077	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	764,012	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,615,656	
B3・・・・・・仮設材輸送費_転用①	敷鉄板	式	1.000			0	186,126	
B3・・・・・・仮設材輸送費_転用②	敷鉄板	式	1.000			0	67,790	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	18,512	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	16,021,622	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	12,448,842	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	735,085	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	502,953	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	139,279	
B3・・・・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	464,821	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	21,205	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	77,798	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	2,233	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				32,111,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				32,111,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送_左岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,236,451	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送_右岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,236,451	
B3・・・・・・重建設機械輸送_左岸	ポンクﾞアｰムﾊﾞｯｸﾙ	式	1.000			0	267,157	
B3・・・・・・重建設機械輸送_右岸	ポンクﾞアｰムﾊﾞｯｸﾙ	式	1.000			0	267,157	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・艀装・輸送		式	1.000			0	1,381,229	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・艀装・輸送		式	1.000			0	1,381,229	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,328,337	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,328,337	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	220,846	
B3・・・・・・仮設材輸送費_転用①	敷鉄板	式	1.000			0	413,270	
B3・・・・・・仮設材輸送費_転用②	敷鉄板	式	1.000			0	49,278	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	12,003,912	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	9,327,062	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	92,853	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	490,057	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	167,651	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	468,133	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	70,929	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	20,158	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	12,681	
B3・・・・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	348,265	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				36,322,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				36,322,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送_左岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,236,451	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送_右岸	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,236,451	
B3・・・・・・重建設機械輸送_左岸	ロングブームダンプ	式	1.000			0	267,157	
B3・・・・・・重建設機械輸送_右岸	ロングブームダンプ	式	1.000			0	267,157	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・籠装・輸送		式	1.000			0	1,381,229	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・籠装・輸送		式	1.000			0	1,381,229	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,328,337	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,328,337	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	978,637	
B3・・・・・・仮設材輸送費_転用①	敷鉄板	式	1.000			0	3,016,259	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	12,288,809	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	9,548,467	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	46,427	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	245,028	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	167,651	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	468,133	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	70,929	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	14,186	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	12,681	
B3・・・・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	356,503	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	21,205	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	141,178	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板（三神仮置場）	式	1.000			0	519,581	
・・・・・・準備費		式	1.000				1,349,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				488,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				488,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	8.000	8.000	7,565	0	60,520	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	18.000	18.000	9,412	0	169,416	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	6.000	6.000	2,964	0	17,784	
B3・・・・・・三神仮置場除草工	刈払	回	3.000	3.000	80,206	0	240,618	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				426,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				426,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	6.000	6.000	7,565	0	45,390	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	13.000	13.000	9,412	0	122,356	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	6.100	6.100	2,964	0	18,080	
B3・・・・・・三神仮置場除草工	刈払	回	3.000	3.000	80,206	0	240,618	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				435,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				435,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	6.000	6.000	7,565	0	45,390	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	14.000	14.000	9,412	0	131,768	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	5.800	5.800	2,964	0	17,191	
B3・・・・・・三神仮置場除草工	刈払	回	3.000	3.000	80,206	0	240,618	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・役務費		式	1.000				231,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				98,000	
B2・・・役務費		式	1.000				98,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	97,885	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				82,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				82,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	82,224	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				51,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	50,900	
・・・技術管理費		式	1.000				1,697,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				568,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				568,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,925	0	13,850	
B3・・・・・・システム初期費		式	1.000			0	554,161	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				561,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				561,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,925	0	6,925	
B3・・・・・・システム初期費		式	1.000			0	554,161	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				568,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				568,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,925	0	13,850	
B3・・・・・・システム初期費		式	1.000			0	554,161	
・・・営繕費等		式	1.000				2,064,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				586,000	
B2・・・・・・営繕費		式	1.000				586,000	
B3・・・・・・現場環境整備促進施設		式	1.000			0	586,409	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				738,000	
B2・・・営繕費		式	1.000				738,000	
B3・・・現場環境整備促進施設		式	1.000			0	737,645	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				740,000	
B2・・・営繕費		式	1.000				740,000	
B3・・・現場環境整備促進施設		式	1.000			0	739,869	
・・・現場環境改善費		式	1.000				3,076,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				2,080,000	
・・・現場環境改善費（積上）		式	1.000				996,000	
B1・・・現場環境改善費（積上）		式	1.000				996,000	
B2・・・現場環境改善費（積上）		式	1.000				996,000	
B3・・・現場環境改善費（積上）		式	1.000			0	996,192	
・・・現場管理費		式	1.000				221,710,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				221,710,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				143,877,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				73,086,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				26,578,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				26,578,000	
B3・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	58.260	58.260	166,189	0	9,682,171	
B3・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	901,958	
B3・・・架空線の防護措置		式	1.000			0	1,167,881	
B3・・・3次元起工測量		式	1.000			0	843,288	
B3・・・3次元設計データ作成費		式	1.000			0	1,363,161	
B3・・・3次元出来形管理・データ納品		式	1.000			0	12,619,664	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				22,899,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				22,899,000	
B3・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	74.400	74.400	166,189	0	12,364,462	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	901,958	
B3・・・・・・3次元起工測量		式	1.000			0	834,021	
B3・・・・・・3次元設計データ作成費		式	1.000			0	895,183	
B3・・・・・・3次元出来形管理・データ納品		式	1.000			0	7,903,739	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				23,609,000	
B2・・・・一括計上価格		式	1.000				23,609,000	
B3・・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	76.220	76.220	166,189	0	12,666,926	
B3・・・・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	901,958	
B3・・・・・・3次元起工測量		式	1.000			0	741,352	
B3・・・・・・3次元設計データ作成費		式	1.000			0	1,061,060	
B3・・・・・・3次元出来形管理・データ納品		式	1.000			0	8,237,347	