

合意単価

令和 8 年 6 月 8 日に締結した八代平野農業水利事業遙拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,041,700,000	
消費税相当額		式	1.000				94,700,000	
工事価格		式	1.000				947,000,000	
・工事原価		式	1.000				802,669,000	
・・製作工事原価		式	1.000				471,494,000	
・・・直接製作費		式	1.000				377,203,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				249,721,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				101,903,000	
B3・・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	49,776,000	
B3・・・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			0	700,000	
B3・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	51,427,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				19,318,000	
B3・・・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	5,795,000	
B3・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	13,523,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				128,500,000	
B3・・・・・開閉装置工(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			0	128,500,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				110,287,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				34,267,000	
B3・・・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	13,553,000	
B3・・・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			0	650,000	
B3・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	20,064,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				11,620,000	
B3・・・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			0	4,066,000	
B3・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	7,554,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				64,400,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・開閉装置工（機器単体費・チェーン式）		式	1.000			0	64,400,000	
B1・・・電気設備工		式	1.000				15,200,000	
B2・・・制御盤工		式	1.000				15,200,000	
B3・・・制御盤工		式	1.000			0	15,200,000	
B1・・・右岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工		式	1.000				1,091,000	
B2・・・右岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工		式	1.000				462,000	
B3・・・材料費	防護柵	式	1.000			0	100,000	
B3・・・鋼製付属設備工（労務費及び塗装費）	防護柵	式	1.000			0	362,000	
B2・・・右岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工		式	1.000				629,000	
B3・・・材料費	開閉装置アンカー金物架台	式	1.000			0	348,000	
B3・・・鋼製付属設備工（労務費及び塗装費）	開閉装置アンカー金物架台	式	1.000			0	281,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				904,000	
B2・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				904,000	
B3・・・鋼製付属設備工（材料費）		式	1.000			0	180,000	
B3・・・鋼製付属設備工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	724,000	
・・・間接製作費		式	1.000				94,291,000	
・・・間接労務費		式	1.000				62,840,000	
・・・工場管理費		式	1.000				31,451,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				315,833,000	
・・・直接工事費		式	1.000				151,734,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				1,959,000	
B2・・・輸送費		式	1.000				1,959,000	
B3・・・輸送費（河川用水門）		式	1.000			0	1,959,000	
B1・・・水門扉撤去工		式	1.000				13,759,000	
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				13,759,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	12,026,000	
B3・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	1,733,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				1,602,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				1,602,000	
B3・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	1,602,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				5,342,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				5,342,000	
B3・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	4,334,000	
B3・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	1,008,000	
B1・・・・水門扉据付工		式	1.000				38,017,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				38,017,000	
B3・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	35,140,000	
B3・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	2,877,000	
B1・・・・水門扉据付工		式	1.000				4,914,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				4,914,000	
B3・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	4,914,000	
B1・・・・水門扉据付工		式	1.000				5,649,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				5,649,000	
B3・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	5,055,000	
B3・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	594,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				9,532,000	
B2・・・・水門扉撤去工		式	1.000				9,532,000	
B3・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	8,634,000	
B3・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	898,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				7,174,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				7,174,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	6,729,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	445,000	
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				30,868,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				30,868,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	25,143,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	5,725,000	
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				13,246,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				13,246,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	12,657,000	
B3・・・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	589,000	
B1・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				1,323,000	
B2・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				442,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工(労務費)		式	1.000			0	394,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	48,000	
B2・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				881,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工(労務費)		式	1.000			0	784,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	97,000	
B1・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				148,000	
B2・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				148,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工(労務費)		式	1.000			0	92,000	
B3・・・・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	56,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				432,000	
B2・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				432,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工(労務費)		式	1.000			0	182,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1.000			0	250,000	
B1・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				152,000	
B2・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				152,000	
B3・・・・鋼製付属設備据付工(労務費)		式	1.000			0	92,000	
B3・・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)		式	1.000			0	60,000	
B1・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				812,000	
B2・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				812,000	
B3・・・・鋼製付属設備現場塗装工		m ²	116.000	116.000	7,000	0	812,000	
B1・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				1,464,000	
B2・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				1,464,000	
B3・・・・鋼製付属設備現場塗装工		m ²	244.000	244.000	6,000	0	1,464,000	
B1・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				930,000	
B2・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				930,000	
B3・・・・鋼製付属設備現場塗装工		m ²	155.000	155.000	6,000	0	930,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,516,000	
B2・・・・仮設工		式	1.000				3,516,000	
B3・・・・仮設足場	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート(洪水吐1号)	掛m ²	330.000	330.000	5,000	0	1,650,000	
B3・・・・仮設足場	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐2号)	掛m ²	283.000	283.000	5,000	0	1,415,000	
B3・・・・仮設足場	右岸洪水吐上部操作橋	掛m ²	68.000	68.000	3,000	0	204,000	
B3・・・・仮設足場	右岸土砂吐上部操作橋	掛m ²	54.000	54.000	3,000	0	162,000	
B3・・・・仮設足場	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(右岸取水) _3門	掛m ²	17.000	17.000	5,000	0	85,000	
B1・・・・型枠工		式	1.000				577,000	
B2・・・・型枠工		式	1.000				577,000	
B3・・・・型枠工	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート(洪水吐1号)	m ²	12.000	12.000	10,000	0	120,000	
B3・・・・型枠工	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐2号)	m ²	13.000	13.000	10,000	0	130,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠工	ステンレス鋼製起伏ゲート(起伏堰3号,4号)	m ²	25.000	25.000	10,000	0	250,000	
B3・・・・・・型枠工	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(右岸取水) _3門	m ²	7.700	7.700	10,000	0	77,000	
B1・・・・産業廃棄物運搬・処理工		式	1.000				744,000	
B2・・・・産業廃棄物運搬・処理工		式	1.000				744,000	
B3・・・・産業廃棄物運搬・処理工		m ³	124.000	124.000	6,000	0	744,000	
B1・・・・コンクリート構造物取壊し		式	1.000				5,007,000	
B2・・・・コンクリート構造物取壊し		式	1.000				4,488,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	136.000	136.000	33,000	0	4,488,000	
B2・・・・コンクリート切断工		式	1.000				519,000	
B3・・・・・・舗装版切断	鋼製シェパード構造ローゲート(洪水吐1号)	m	100.000	100.000	3,000	0	300,000	
B3・・・・・・舗装版切断	鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐2号)	m	73.000	73.000	3,000	0	219,000	
B1・・・・コンクリート打設工		式	1.000				3,297,000	
B2・・・・二次コンクリート打設工		式	1.000				3,297,000	
B3・・・・・・二次コンクリート打設工	ステンレス鋼製シェパード構造ローゲート(洪水吐1号)	m ³	26.000	26.000	30,000	0	780,000	
B3・・・・・・二次コンクリート打設工	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐2号)	m ³	18.000	18.000	30,000	0	540,000	
B3・・・・・・二次コンクリート打設工	ステンレス鋼製起伏ゲート(起伏堰3号,4号)戸当り	m ³	9.000	9.000	33,000	0	297,000	
B3・・・・・・二次コンクリート打設工	ステンレス鋼製起伏ゲートヒンジ軸受、開閉装置部	m ³	47.000	47.000	33,000	0	1,551,000	
B3・・・・・・二次コンクリート打設工	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(右岸取水) _3門	m ³	4.300	4.300	30,000	0	129,000	
B1・・・・右岸取水ゲート操作台嵩上げ		式	1.000				1,270,000	
B2・・・・右岸取水ゲート操作台嵩上げ		式	1.000				1,270,000	
B3・・・・・・型枠工		m ²	15.000	15.000	10,000	0	150,000	
B3・・・・・・コンクリート打設工		m ³	32.000	32.000	30,000	0	960,000	
B3・・・・・・鉄筋工		ton	0.824	0.824	172,000	0	142,000	
B3・・・・・・足掛金物	合成樹脂被覆 W300	個	6.000	6.000	3,000	0	18,000	
・・・・間接工事費		式	1.000				164,099,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				16,205,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				16,205,000	
・・・現場管理費		式	1.000				31,841,000	
・・・据付間接費		式	1.000				116,053,000	
・・設計技術費		式	1.000				15,342,000	
・一般管理費等		式	1.000				144,331,000	