

合意単価

令和 5 年 1 月 1 7 日に締結した八代平野農業水利事業遙拝頭首工ゲート設備製作
据付建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目に
ついては単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				2,321,990,000	
消費税相当額		式	1.000				211,090,000	
工事価格		式	1.000				2,110,900,000	
・工事原価		式	1.000				1,782,101,000	
・・製作工事原価		式	1.000				1,172,389,000	
・・・直接製作費		式	1.000				937,153,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				132,218,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・・扉体工(材料費)－水門扉－		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・・扉体工(機器単体費・油圧式)		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				10,408,000	
B3・・・・・戸当り工(材料費)－水門扉－		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・・戸当り工(部品費)		式	1.000			0	1,578,000	
B3・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	5,726,000	
B2・・・・操作装置工(油圧配管)		式	1.000				44,772,000	
B3・・・・・操作装置工(機器単体費)		式	1.000			44,772,000	44,772,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				59,995,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				1,169,000	
B3・・・・・開閉装置工(材料費)－河川用水門－		式	1.000			0	121,000	
B3・・・・・開閉装置工(労務費及び塗装費)－河川用水門－		式	1.000			0	1,048,000	
B2・・・・操作装置工(油圧配管)		式	1.000				58,826,000	
B3・・・・・操作装置工(材料費)		式	1.000			0	53,617,000	
B3・・・・・操作装置工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	5,209,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				88,234,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・扉体工		式	1.000				77,038,000	
B3・・・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			11,778,000	11,778,000	
B3・・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			19,803,000	19,803,000	
B3・・・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			45,457,000	45,457,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				11,196,000	
B3・・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,104,000	
B3・・・・・・戸当り工（部品費）		式	1.000			0	2,366,000	
B3・・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	5,726,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				96,627,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				11,251,000	
B3・・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・・・戸当り工（部品費）		式	1.000			0	1,578,000	
B3・・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				98,993,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				85,376,000	
B3・・・・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	12,780,000	
B3・・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	20,915,000	
B3・・・・・・扉体工（機器単体費・油圧式）		式	1.000			0	51,681,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				13,617,000	
B3・・・・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			0	3,626,000	
B3・・・・・・戸当り工（部品費）		式	1.000			0	3,944,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			0	6,047,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				183,003,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				84,480,000	
B3・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			46,777,000	46,777,000	
B3・・・扉体工（材料費）－水門扉－	天端歩廊(追加部材・部品)【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	208,000	
B3・・・扉体工（機器単体費）		式	1.000			722,000	722,000	
B3・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			36,053,000	36,053,000	
B3・・・扉体工（労務費及び塗装費）	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	720,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				16,801,000	
B3・・・戸当り工（材料費）－水門扉－		式	1.000			5,827,000	5,827,000	
B3・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			10,974,000	10,974,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				80,993,000	
B3・・・開閉装置工（機器単体費・チェーン式）		式	1.000			80,993,000	80,993,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				729,000	
B3・・・材料費(アンカー金物)		式	1.000			0	409,000	
B3・・・部品費(アンカー金物)		式	1.000			0	52,000	
B3・・・塗装費（アンカー金物）		式	1.000			0	6,000	
B3・・・製作費(アンカー金物)		式	1.000			0	262,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				78,930,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				29,571,000	
B3・・・扉体工（材料費）－水門扉－		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・扉体工（材料費）－水門扉－	天端歩廊・フラップ(追加部材・部品)【変更】単価:R5.5	式	1.000			0	274,000	
B3・・・扉体工（機器単体費）		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B3・・・扉体工（労務費及び塗装費）	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	462,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			5,734,000	5,734,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				513,000	
B3・・・材料費(アンカー金物)		式	1.000			0	267,000	
B3・・・部品費(アンカー金物)		式	1.000			0	39,000	
B3・・・塗装費(アンカー金物)		式	1.000			0	4,000	
B3・・・製作費(アンカー金物)		式	1.000			0	203,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				78,930,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				29,571,000	
B3・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			13,094,000	13,094,000	
B3・・・扉体工(材料費)ー水門扉ー	天端歩廊・チツア(追加部材・部品)【変更】単価:R5.5	式	1.000			0	274,000	
B3・・・扉体工(機器単体費)		式	1.000			676,000	676,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			15,065,000	15,065,000	
B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)	【変更】※単価期: R5.5	式	1.000			0	462,000	
B2・・・戸当り工		式	1.000				9,739,000	
B3・・・戸当り工(材料費)ー水門扉ー		式	1.000			4,005,000	4,005,000	
B3・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			5,734,000	5,734,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				39,107,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・チェーン式)		式	1.000			39,107,000	39,107,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				513,000	
B3・・・材料費(アンカー金物)		式	1.000			0	267,000	
B3・・・部品費(アンカー金物)		式	1.000			0	39,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・塗装費(アンカー金物)		式	1.000			0	4,000	
B3・・・・・製作費(アンカー金物)		式	1.000			0	203,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				15,230,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	
B3・・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	6,858,000	
B2・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				572,000	
B3・・・・・材料費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	190,000	
B3・・・・・部品費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	29,000	
B3・・・・・塗装費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	34,000	
B3・・・・・製作費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	319,000	
B1・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				15,230,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	
B3・・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	6,858,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・取り外し戸当り工		式	1.000				572,000	
B3・・・・・・材料費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	190,000	
B3・・・・・・部品費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	29,000	
B3・・・・・・塗装費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	34,000	
B3・・・・・・製作費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	319,000	
B1・・・小形水門扉製作工		式	1.000				15,230,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				6,525,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	4,424,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	2,101,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			0	429,000	
B3・・・・・・戸当り工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	846,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				6,858,000	
B3・・・・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)		式	1.000			0	6,858,000	
B2・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				572,000	
B3・・・・・・材料費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	190,000	
B3・・・・・・部品費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	29,000	
B3・・・・・・塗装費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	34,000	
B3・・・・・・製作費(右岸取水ゲート取り外し戸当り工)		式	1.000			0	319,000	
B1・・・小形水門扉製作工		式	1.000				9,336,000	
B2・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・・・扉体工(労務費及び塗装費)		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー		式	1.000			271,000	271,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				468,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	144,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・塗装費（左岸取水ゲート取り外し戸当り工）	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	17,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	289,000	
B2・・・・・・開閉装置工		式	1.000				4,656,000	
B3・・・・・・開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B3・・・・・・開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000			0	471,000	
B1・・・・・・小形水門扉製作工		式	1.000				9,336,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・・・・扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000			2,534,000	2,534,000	
B3・・・・・・扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000			919,000	919,000	
B2・・・・・・戸当り工		式	1.000				759,000	
B3・・・・・・戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000			271,000	271,000	
B3・・・・・・戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000			488,000	488,000	
B2・・・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				468,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	144,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・塗装費（左岸取水ゲート取り外し戸当り工）	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	17,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水ゲート取り外し戸当り工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	289,000	
B2・・・・・・開閉装置工		式	1.000				4,656,000	
B3・・・・・・開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000			4,185,000	4,185,000	
B3・・・・・・開閉装置（機器単体費・ラック式）		式	1.000			0	471,000	
B1・・・・・・電気設備工		式	1.000				34,918,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・制御盤工		式	1.000				31,584,000	
B3・・・・・・制御盤工		式	1.000			22,106,000	28,420,000	
B3・・・・・・制御盤工		式	1.000			0	3,164,000	
B2・・・・管理設備工		式	1.000				3,334,000	
B3・・・・・・管理設備工		式	1.000			0	3,334,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B2・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				616,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工(製作費)ー河川用水門ー		式	1.000			0	419,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工(塗装費)		式	1.000			0	197,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				13,916,000	
B2・・・・操作橋アンカーボルト補修製作工		式	1.000				543,000	
B3・・・・・・材料費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	51,000	
B3・・・・・・部品費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	26,000	
B3・・・・・・塗装費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	20,000	
B3・・・・・・製作費(操作橋アンカーボルト補修)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	446,000	
B2・・・・左岸取水口タラップ製作工		式	1.000				137,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	11,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	3,000	
B3・・・・・・塗装費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水口タラップ)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	105,000	
B2・・・・左岸操作橋配管用架台製作工		式	1.000				7,168,000	
B3・・・・・・材料費(左岸操作橋嵩上げ歩廊工)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	3,723,000	
B3・・・・・・部品費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	56,000	
B3・・・・・・塗装費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	894,000	
B3・・・・・・製作費(左岸操作橋嵩上げ歩廊)	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	2,495,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・油圧ユニット部銅製架台製作工		式	1.000				1,002,000	
B3・・・・・・材料費	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	123,000	
B3・・・・・・部品費	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	30,000	
B3・・・・・・塗装費	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	166,000	
B3・・・・・・製作費	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	683,000	
B2・・・・漏油対策工		式	1.000				5,066,000	
B3・・・・・・材料費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,050,000	
B3・・・・・・部品費（シリンダー補修）	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,269,000	
B3・・・・・・部品費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	16,000	
B3・・・・・・製作費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	2,731,000	
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				6,411,000	
B2・・・・左岸取水ゲート操作架台嵩上げ製作工		式	1.000				1,638,000	
B3・・・・・・材料費	【防護柵】※単価期：R7.7	式	1.000			0	48,000	
B3・・・・・・材料費	【アンカー金物】※単価期：R7.7	式	1.000			0	148,000	
B3・・・・・・部品費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	85,000	
B3・・・・・・塗装費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	83,000	
B3・・・・・・製作費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,274,000	
B2・・・・左岸取水ゲートスクリーン製作工		式	1.000				990,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	53,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	8,000	
B3・・・・・・塗装費（左岸取水ゲートスクリーン製作工）	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	60,000	
B3・・・・・・製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	869,000	
B2・・・・左岸取水ゲートスクリーン製作工		式	1.000				990,000	
B3・・・・・・材料費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	53,000	
B3・・・・・・部品費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	8,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・塗装費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	60,000	
B3・・・製作費(左岸取水ゲートスクリーン製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	869,000	
B2・・・仮設土留製作工		式	1.000				2,793,000	
B3・・・材料費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	287,000	
B3・・・部品費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,239,000	
B3・・・塗装費(仮設土留製作工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	109,000	
B3・・・製作費(仮設土留工)	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,158,000	
・・・間接製作費		式	1.000				235,236,000	
・・・間接労務費		式	1.000				154,949,000	
・・・工場管理費		式	1.000				80,287,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				576,092,000	
・・・直接工事費		式	1.000				327,355,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				1,995,000	
B2・・・輸送費		式	1.000				1,995,000	
B3・・・輸送費		式	1.000			0	856,000	
B3・・・輸送費		式	1.000			0	1,034,000	
B3・・・輸送費		式	1.000			0	105,000	
B1・・・水門扉撤去工(1期)		式	1.000				12,871,000	
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				12,871,000	
B3・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	10,007,000	
B3・・・水門扉撤去工(内部土砂の撤去追加)	【変更】※単価期：R6.2	式	1.000			0	1,333,000	
B3・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	1,531,000	
B1・・・水門扉撤去工(1期)		式	1.000				7,674,000	
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				7,674,000	
B3・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	6,980,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	694,000	
B1・・・水門扉撤去工(1期)【R7年2月単価】		式	1.000				10,873,000	
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				10,873,000	
B3・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	10,233,000	
B3・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	640,000	
B1・・・水門扉撤去工(1期)		式	1.000				2,602,000	
B2・・・水門扉撤去工		式	1.000				2,602,000	
B3・・・水門扉撤去工		式	1.000			0	2,111,000	
B3・・・水門扉撤去工(直接経費)		式	1.000			0	491,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				37,185,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				35,339,000	
B3・・・水門扉据付工		式	1.000			0	28,345,000	
B3・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	6,994,000	
B2・・・起伏堰1号、2号戸当り工		式	1.000				1,846,000	
B3・・・材料費		式	1.000			0	192,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	1,434,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	220,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				12,258,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				12,258,000	
B3・・・水門扉据付工		式	1.000			0	12,258,000	
B1・・・水門扉据付工(1期)		式	1.000				28,178,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				23,918,000	
B3・・・水門扉据付工		式	1.000			0	21,356,000	
B3・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	2,562,000	
B2・・・開閉装置据付工		式	1.000				967,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	738,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	229,000	
B2・・・・・・開閉装置据付工		式	1.000				514,000	
B3・・・・・・据付材料費		式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	444,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	52,000	
B2・・・・・・開閉装置据付工		式	1.000				1,331,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	1,214,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	110,000	
B3・・・・・・処分費		式	1.000			0	7,000	
B2・・・・・・ボール灯撤去工		式	1.000				671,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	559,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	112,000	
B2・・・・・・開閉装置据付工		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・コンクリート打設工		式	1.000			0	343,000	
B2・・・・・・開閉装置据付工		式	1.000				434,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	344,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	90,000	
B1・・・・水門扉据付工（1期）【R7年2月準備】		式	1.000				22,189,000	
B2・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				19,458,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	18,503,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	955,000	
B2・・・・・・開閉装置据付工		式	1.000				1,705,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	1,476,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	229,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・開閉装置据付工		式	1.000				1,026,000	
B3・・・・・・据付材料費		式	1.000			0	35,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	889,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	102,000	
B1・・・水門扉据付工（1期）		式	1.000				2,939,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				2,208,000	
B3・・・・・・水門扉据付工		式	1.000			0	1,916,000	
B3・・・・・・水門扉据付工（直接経費）		式	1.000			0	292,000	
B2・・・・取り外し戸当り工		式	1.000				731,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	18,000	
B3・・・・・・労務費		式	1.000			0	590,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	123,000	
B1・・・鋼製付属設備撤去工（1期）【R7年2月準備】		式	1.000				513,000	
B2・・・・鋼製付属設備撤去工		式	1.000				513,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工（労務費）		式	1.000			0	438,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備撤去工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工（1期）		式	1.000				227,000	
B2・・・・タラップ		式	1.000				227,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工（労務費）		式	1.000			0	152,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工（直接経費）		式	1.000			0	75,000	
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工（1期）		式	1.000				10,764,000	
B2・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				10,764,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	5,047,000	
B3・・・・・・仮設費		式	1.000			0	4,073,000	
B3・・・・・・処分費		式	1.000			0	1,644,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・鋼製付属設備現場塗装工(1期)		式	1.000				3,303,000	
B2・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000				3,303,000	
B3・・・鋼製付属設備現場塗装工		式	1.000			0	3,303,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				5,817,000	
B2・・・仮設工		式	1.000				3,633,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート_戸当(洪水吐2号)	式	1.000			0	568,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製シェル構造ローゲート_扉体(洪水吐2号)	式	1.000			0	649,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート_戸当(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	1,137,000	
B3・・・仮設足場_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート_扉体(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	952,000	
B3・・・仮設足場_1期	左岸取水側ゲート_戸当	式	1.000			0	11,000	
B3・・・仮設足場_1期	操作橋_洪水吐2号	式	1.000			0	176,000	
B3・・・仮設足場_1期	操作橋_土砂吐3号・4号	式	1.000			0	140,000	
B2・・・仮設工		式	1.000				2,184,000	
B3・・・仮設工	鋼製遮水壁用仮囲い	式	1.000			0	1,566,000	
B3・・・仮設工	左岸管理橋安全対策	式	1.000			0	618,000	
B1・・・型枠工		式	1.000				515,000	
B2・・・型枠工		式	1.000				515,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	203,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	81,000	
B3・・・型枠工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	187,000	
B3・・・型枠工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	44,000	
B1・・・コンクリート打設工		式	1.000				3,286,000	
B2・・・二次コン打設工		式	1.000				3,286,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製起伏式ゲート(起伏堰1・2号)	式	1.000			0	1,674,000	
B3・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ローゲート(洪水吐2号)	式	1.000			0	635,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・二次コン打設工_1期	ステンレス鋼製プレートゲート構造ラック ート(土砂吐3・4号)	式	1.000			0	928,000	
B3・・・・二次コン打設工_1期	左岸側取水口	式	1.000			0	49,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				42,189,000	
B2・・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				27,098,000	
B3・・・・構造物撤去工	油圧シリンダー部	式	1.000			0	25,847,000	
B3・・・・労務費	油圧シリンダー部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・機械経費	油圧シリンダー部	式	1.000			0	738,000	
B3・・・・構造物撤去工	漏水対策	式	1.000			0	266,000	
B3・・・・労務費	漏水対策	式	1.000			0	129,000	
B3・・・・機械経費	漏水対策	式	1.000			0	53,000	
B2・・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				8,883,000	
B3・・・・構造物撤去工	油圧配管部	式	1.000			0	7,983,000	
B3・・・・労務費	油圧配管部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・機械経費	油圧配管部	式	1.000			0	835,000	
B2・・・・起伏堰1号、2号構造物撤去工		式	1.000				1,464,000	
B3・・・・構造物撤去工	魚道部	式	1.000			0	1,044,000	
B3・・・・労務費	魚道部	式	1.000			0	65,000	
B3・・・・機械経費	魚道部	式	1.000			0	355,000	
B2・・・・処分費		式	1.000				4,744,000	
B3・・・・処分費		式	1.000			0	4,744,000	
B1・・・・水門扉撤去工		式	1.000				46,290,000	
B2・・・・洪水吐構造物撤去工		式	1.000				14,473,000	
B3・・・・構造物撤去工	洪水吐部	式	1.000			0	14,473,000	
B2・・・・洪水吐構造物撤去工		式	1.000				27,915,000	
B3・・・・構造物撤去工	土砂吐部	式	1.000			0	23,494,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・機械経費		式	1.000			0	4,421,000	
B2・・・左岸取水ゲート構造物撤去工		式	1.000				460,000	
B3・・・構造物撤去工	左岸取水ゲート	式	1.000			0	460,000	
B2・・・処分費		式	1.000				3,442,000	
B3・・・処分費		式	1.000			0	3,442,000	
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				11,185,000	
B2・・・コンクリート仮復旧工		式	1.000				1,546,000	
B3・・・労務費	堆積物撤去時	式	1.000			0	353,000	
B3・・・労務費	コンクリート及び砕石撤去時	式	1.000			0	728,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	2,000	
B3・・・土木工事		式	1.000			0	463,000	
B2・・・起伏堰1号、2号尺取り工		式	1.000				6,450,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	3,254,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	3,196,000	
B2・・・起伏堰1号、2号扉仮受け台工		式	1.000				1,855,000	
B3・・・材料費		式	1.000			0	132,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	1,671,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	52,000	
B2・・・排水ポンプ工		式	1.000				1,334,000	
B3・・・排水ポンプ工		式	1.000			0	1,033,000	
B3・・・機械経費		式	1.000			0	238,000	
B3・・・釜場復旧		式	1.000			0	63,000	
B1・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				12,177,000	
B2・・・操作橋アンカーボルト補修据付工		式	1.000				927,000	
B3・・・操作橋アンカーボルト据付工	【変更】※単価期：R5.5	式	1.000			0	792,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	135,000	
B2・・・・・・油圧ユニット部鋼製架台据付工		式	1.000				1,439,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	66,000	
B3・・・・・・据付工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	660,000	
B3・・・・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	48,000	
B3・・・・・・操作室シンダーコンクリート工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	76,000	
B3・・・・・・操作室周り油圧配管コンクリート工	【変更】※単価期：R5.9	式	1.000			0	589,000	
B2・・・・・・既設起伏堰の補修・漏油対策工		式	1.000				5,749,000	
B3・・・・・・据付材料費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	453,000	
B3・・・・・・漏油対策据付工	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	3,692,000	
B3・・・・・・直接経費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	1,288,000	
B3・・・・・・廃油処分費	【変更】※単価期：R5.12	式	1.000			0	316,000	
B2・・・・・・左岸操作橋配管用架台据付工		式	1.000				4,062,000	
B3・・・・・・左岸操作橋嵩上げ歩廊据付工	【変更】※単価期：R5.	式	1.000			0	3,165,000	
B3・・・・・・直接経費	【変更】※単価期：R5.	式	1.000			0	897,000	
B1・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				7,433,000	
B2・・・・・・左岸取水ゲート操作架台嵩上げ工		式	1.000				4,368,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	126,000	
B3・・・・・・左岸取水ゲート既設構造物撤去工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	447,000	
B3・・・・・・左岸取水ゲート操作架台据付工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	1,991,000	
B3・・・・・・直接経費		式	1.000			0	617,000	
B3・・・・・・複合工		式	1.000			0	788,000	
B3・・・・・・階段ハツリ工		式	1.000			0	399,000	
B2・・・・・・左岸取水口タラップ撤去・据付工		式	1.000				771,000	
B3・・・・・・既設左岸取水口タラップ撤去工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	177,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	93,000	
B3・・・左岸取水口タラップ据付工	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	447,000	
B3・・・直接経費	【変更】※単価期：R7.7	式	1.000			0	54,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン撤去工		式	1.000				627,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	443,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	184,000	
B2・・・左岸取水ゲートスクリーン据付工		式	1.000				1,667,000	
B3・・・労務費		式	1.000			0	1,329,000	
B3・・・直接経費		式	1.000			0	338,000	
B1・・・左岸取水仮廻しポンプ工		式	1.000				44,892,000	
B2・・・左岸取水仮廻しポンプ工		式	1.000				44,892,000	
B3・・・ポンプ取水工		式	1.000			0	14,418,000	
B3・・・仮排水路工		式	1.000			0	30,474,000	
・・・間接工事費		式	1.000				248,737,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				34,836,000	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				30,934,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,902,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				3,902,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,902,000	
B3・・・分解・組立・解体費		式	1.000			0	2,403,000	
B3・・・輸送費		式	1.000			0	1,499,000	
・・・現場管理費		式	1.000				67,837,000	
・・・据付間接費		式	1.000				146,064,000	
・・・設計技術費		式	1.000				33,620,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				322,332,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1.000				6,467,000	
B1・・・工場保管費		式	1.000				14,595,000	
B2・・・工場保管費		式	1.000				14,595,000	
B3・・・・・・工場保管費		式	1.000			0	14,595,000	
B1・・・全体スライド控除額		式	1.000				-8,128,000	
B2・・・・・・全体スライド控除額		式	1.000				-8,128,000	
B3・・・・・・全体スライド控除額		式	1.000			0	-8,128,000	