

産地パワーアップ事業評価書

| 都道府県名 | 事業実施 地区数 ア | 評価対象 外地区数 イ | 評価対象 地区数 ア-イ | 成果目標の平均達成率 | 評価対象 地区数のうち、都道府 県が地域 協議会へ 改善指導を 必要とした 地区数 | 地方農政 局等から都 道府県計 画の改善 指導の必 要の有無 | 【参考】 評価対象 地区数のうち、達成率 80%未満の 地区数 | 都道府県による総合所見 | 地方農政局等による総合所見 |
|-------|------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 福岡県 | 9 | 6 | 3 | 46% | 3 | 有 | 3 | <p>柳川市農業再生協議会の穀類乾燥調製貯蔵施設の整備では、稼働初年度ということもあり、主に荷受け誘導等の人件費コストがかかったことにより、目標を達成することが出来なかった。ただし、10%の削減は達成しており、再編効果は表われていることから、今後は再編効果を発現し、目標達成できるよう関係機関で支援を行い早期の目標達成を図る。</p> <p>朝倉市水田農業推進協議会の集出荷貯蔵施設の整備では、目標を達成するため、収量アップに向けた現地指導や販売高向上のための販売先との情報交換や、有利販売を行うための商談等に取り組んだが、平成29年と平成30年の九州北部豪雨により、産地が大きな被害を受けたため目標達成に至らなかった。今後は、目標達成のために、産地の災害復旧を重点的に支援し、その上で、販売先の確保に努め有利販売を進めて目標達成を図る。</p> <p>八女地域水田農業推進協議会のでん茶加工施設の整備では、品質重視の早期摘採を実施したものの、単位面積の収量が下回ったため、目標達成には至らなかった。生産技術の向上と販売力強化について、市、JAを含めた関係機関と支援を継続して実施していく方針。</p> | <p>県の成果目標平均達成率は、国が達成と判断する90%に対し46%であり、目標は達成されていない。</p> <p>このため、農政局から県に対し、成果目標の達成に向け、要因の分析及び改善措置の提出を求めるとともに、未達成の地域協議会及び取組主体に対しては、県担当者による指導を行うなど、県による主体的な取組を指導する。</p> <p>なお、福岡県が改善指導を必要とした地区（達成率90%未満）については、以下の3地区である。</p> <p><参考：成果目標未達成地区の概要></p> <p>【米・麦・大豆】1地区</p> <p>・「集出荷コストの10%以上の削減」を目標に米麦大豆の集出荷調製貯蔵施設の再編整備を行った1地区について、稼働初年度のため、荷受け誘導等の人件費が増加したことにより成果目標は未達成となった。</p> <p>【果樹】1地区</p> <p>・「販売金額の10%以上の増加」を目標に、かき、なしの集出荷貯蔵施設を整備した1地区について、平成29年九州北部豪雨、30年西日本豪雨により栽培面積が減少したことや開花期の高温・乾燥、収穫前の降雨による生理障害等が発生し、果実品質も低下したことから、成果目標は未達成となった。</p> <p>【茶】1地区</p> <p>・「販売金額10%以上の増加」を目標に、てん茶の処理加工施設を整備した1地区について、品質を重視するため早期摘採を実施したことより反収が減少したこと、全国的な茶の販売価格低迷による影響等により、成果目標は未達成となった。</p> |