

成果目標の達成率が80%未満の事業実施主体(産地生産基盤パワーアップ事業(麦・大豆ストックセンター整備対策))

都道府県名	市町村名	事業実施主体	整理番号	対象事業	事業内容	対象作物	成果目標	現状値 (7中5)	目標値 (R6)	事業実施後 (目標年度)	目標 達成 状況	(参考) 九州農政局の所見
										実績値		
佐賀県	佐賀市	佐賀県農業協同組合	1	麦・大豆ストックセンター整備対策	小城低温倉庫	小麦・二条大麦	生産拡大	71,306t	82,212t	56,838t	-133%	達成状況は生産拡大(収穫量及び販売量)で△133%と低調であった。これは生育期や登熟期に平年より低温で推移し、生育が遅れたこと、また収穫期の降雨により倒伏したことにより目標未達となった。 このため、事業実施主体には適正な播種量及び施肥量に関する指導等の改善計画を求めるものとする。
							安定供給体制の確立	0%	8%	10.6%	133%	

※本事業は実施要領に評価シート等が定められていないため、産地生産基盤パワーアップ事業のうち収益性向上対策の別添様式3を活用した。