

施設・予算に関する事項

1. 施設

(1) 敷地

(令和6年3月31日現在)

区分	所在地	面積
庁舎敷地	東京都国分寺市戸倉1丁目15番地1号	8,860.63 m ²
宿舍敷地	〃	893.06
計		9,753.69

(2) 建物

(令和6年3月31日現在)

区分	棟数	建面積	延面積	備考
	棟	m ²	m ²	
庁舎実験室	10	2,526.18	5,843.02	鉄筋コンクリート造3階建及び2階建
動物舎	5	758.80	1,700.03	
動物舎	4	703.80	1,645.03	鉄筋コンクリート造3階建及び2階建
〃	1	55.00	55.00	コンクリートブロック造
その他	8	445.83	789.41	
ポンプ室	1	7.87	7.87	コンクリートブロック造
焼却炉上屋	1	100.60	100.60	鉄骨造
便所	1	6.53	6.53	〃
污水处理上屋	1	64.01	64.01	〃
飼養管理棟	1	92.40	163.20	鉄筋コンクリート2階建
耐震保管庫	1	55.68	106.16	〃
第二耐震保管庫	1	111.15	333.45	〃
危険物倉庫	1	7.59	7.59	
計	23	3,730.81	8,332.46	

(3) 東京都都市計画道路用地について

令和5年度の動きとしては、東京都に引渡した旧当所敷地内を含む、東京都の都市計画道路は予定どおり工事が進められたが、期間中大きな工事は行われなかったため、業務に影響はなかった。

(4) 当所のつくば市移転について

令和5年度の動きとしては、昨年度に引き続き新庁舎の建設工事を実施した。工事や設計の調整等を国交省関東地方整備局、工事請負業者及び工事への影響がある筑波産学連携支援センターと実施し、年度末には計画の約30%に相当する本庁舎の2階部分までと、動物実験施設及び機械棟の基礎部分まで

が完成したが、地域紛争などの不安定な国際情勢による資材価格の高騰と、活発な国内設備投資による建設資材及び建設現場の人員不足の影響を受け、1～3週間程度の工期の遅れが生じた。

対外対応としては、令和6年3月に動物用医薬品の業界団体である（公社）日本動物用医薬品協会を通じてつくば移転に係る説明会を行い、令和7年度の当所新庁舎移転期間中への理解と協力を求めた。



つくば本庁舎（令和6年3月現在）



動物実験施設（奥）、機械棟（手前）（令和6年3月現在）

2. 予算等

最近5か年間における当所の歳入決算額及び歳出予算額は、次のとおりである。

(1) 年度別歳入決算額

(単位：千円)

区分	年度	R1	R2	R3	R4	R5
印紙収入		188,273	153,435	140,269	146,474	125,486
検査手数料		146,242	126,330	112,128	116,819	96,737
生物学的製剤		146,082	126,130	111,338	114,705	96,737
依頼試験		159	201	790	2,114	0
薬事法関係行政手数料		42,032	27,105	28,141	29,655	28,749
製造販売承認手数料		18,921	13,028	7,701	15,868	12,365
製造販売承認事項変更承認手数料		5,237	6,256	5,894	6,588	4,627
医薬品等適合性調査手数料		8,446	3,981	5,348	4,229	3,509
再審査手数料		9,170	3,776	9,170	2,967	8,091
輸出用医薬品等適合性調査手数料		258	64	28	1	156
現金収入		8,385	1,783	2,590	4,230	2,569
標準製剤等売払代		949	854	570	664	469
GLP・GCP 実地調査手数料		4,235	623	1,141	2,521	1,173
その他		3,202	306	879	1,046	927
合 計		196,658	155,218	142,859	150,704	128,055

(2) 年度別歳出予算額（当初予算額）

(単位：千円)

区分	年度	R1	R2	R3	R4	R5
人件費		613,483	612,335	608,466	600,630	614,023
事務費		86,480	90,986	97,571	90,186	89,969
事業費		382,833	336,450	363,723	392,544	357,876
小 計		1,082,796	1,039,771	1,069,760	1,083,360	1,061,868
施設整備費		0	0	0	0	22,968
合 計		1,082,796	1,039,771	1,069,760	1,083,360	1,084,836