


【明治用水頭首工全景（上流から）：令和8年3月2日(月)】

最も左岸側のP1堰柱の造り直しの工事（プレキャスト据付）が終わり、左岸魚道、洪水吐1号ゲート及び水源橋の復旧工事を順次行っています。



堰柱復旧工
(施工済)

水源橋
復旧工

下流仮締切工 (施工済)

左岸魚道
復旧工

洪水吐1号ゲート
復旧工

仮設橋

上流仮締切工 (施工済)

矢作川

第4期復旧工事完了時（R8年5月）の状況（予定）

