

明治用水頭首工復旧工事の実施状況と今後の予定

【撮影日：令和8年5月28日(木)】

最も左岸側のP1堰柱の造り直しの工事、洪水吐1号ゲートの据付及び左岸魚道の復旧が終わり、操作室と水源橋の復旧を順次行っています。

