

別添様式2

事業評価書

拠点事業者: 全国農業協同組合連合会岐阜県本部

事業	成果目標の達成率 [※]	総合所見
令和2年度 強い農業・担い手づくり総合支援 (整備事業)	89.2	成果目標を達成しておらず、今年度以降も目標達成に向けた取組が必要である。

※小数点第1位まで記載する

別添様式3

到達目標の達成率が90%未満の拠点事業者

拠点事業者: 全国農業協同組合連合会岐阜県本部

【東海農政局】

成果目標の 具体的な内容	現状値	目標値 (令和6年)	事業実施後(目標年度)	目標 達成 状況	改善目標 年度	(参考) 改善指導の判断理由
			実績値			
目標① 目標年度の加工・業務用野菜の取扱数量89ポイントの増 目標③ 目標年度の総出荷量に占める加工・業務用向け出荷の割合28ポイントの増	目標① 4,839t 目標③ 53%	目標① 9,130t 目標③ 100%	目標① 8,663t 目標③ 94.8%	目標① 89.2% 目標③ 88.9%	令和9年度	達成状況が89%と未達成であること、その原因は高温障害による収量減少が主要因であるため、高温対策等の天候不順等の対策について指導する必要がある。

(注) 1. 価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。

別添様式4

成果目標の達成率が90%未満の拠点事業者

拠点事業者: 全国農業協同組合連合会岐阜県本部

【東海農政局】

事業内容	補助対象 取組	成果目標の具体的な 内容	現状値	目標値 (令和6年)	事業実施後(目標年度)	目標 達成 状況	改善目標 年度	(参考) 改善指導の判断理由
					実績値			
R2強い農業・担 い手づくり総合 支援交付金 整備事業	集出荷貯蔵 施設	[13i]当該品目(キャベ ツ、たまねぎ、はくさ い、ばれいしょ)の全出 荷量に占める加工向け の割合を5ポイント以 上増加 (目標:28ポイント以 上)	38% (4,839t/12,8 05t)	66% (9,130t/13,7 65t)	63% (8,663t/13,708t)	89.2%	令和9年度	成果目標は、未達成となっており、また、施設利用計画及び施設収支計画についても、計画を下回っているため、その要因となっている高温障害の対策を含め、今後も対象品目の安定生産と、当該施設の適正かつ効率的な運用に向けた指導が必要と考え、改善計画の提出を求める。

(注)1. 価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。