# ○ 国産稲わら利用拡大

（具体的な行動内容）

5月13日　第1回全国飼料増産行動会議

5月20日　**調査の実施**

農政局→県
全中→県中
市町村
農協

肥育経営等を重点調査

稲わら利用実態及び今後の取り組み方向に関する意向の把握

（対象）

| 畜産農家 | 耕種農家 |
|---|---|
| 経営概要、粗飼料需要量、粗飼料確保状況（自給、購入）、今後の確保方向 | 経営概要、飼料作物生産の状況、今後の生産、供給の方向 |

6月20日　**調査結果の回収**

**マップ及び提供情報の取りまとめ**

農政局　県　県中　市町村　農協

7月10日

都道府県単位で情報の取りまとめ、マップ作成(HP等で公表)

稲わら需給マップ（お見合表）の作成

| （実需者リスト） | （供給者リスト） |
|---|---|
| 農家（農協）名、需要量、受け入れ条件等 | 農家、集団（農協）名、供給可能量、供給条件 |

**国産稲わら利用ネットワークの設置**

農政局　指導　県

耕種・畜産農家連携推進及び仲介行動計画の検討

（構成員）
地方農政事務所、県、市町村、地域水田農業推進協議会、農業委員会、農協、農協連、生産者団体等、（農政局）

**取組の斡旋活動（国産稲わら利用ネットワーク）**

8月

9月

10月

11月

12月

18年1月

2月

3月

県　：市町村間の調整
市町村：農家、集団間の仲介
利用・供給契約の締結推進
農協連：農協間調整
農　協：農家、集団間の仲介
利用・供給契約の締結推進

**供給・実需者仲介・斡旋活動**

国産稲わら需給マップ（お見合表）の活用

**（利用・供給契約締結の推進）**

国産稲わら利用・供給契約の締結

17年産国産稲わら確保に向けた重点活動

県域を越える流通取組の仲介

コントラクター、収集・供給組織への作業委託

第2回全国飼料増産行動会議

平成17年度行動計画の検証