誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

南周防農地整備事業
伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

中国四国農政局
南周防農地整備事業所

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	南周防農地整備事業所
事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事
施工場所	山口県柳井市伊陸地内
工事番号	0013
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	山口
地区区分	南周防
工期	（　〃　） ７ヶ月
積算体系年月	令和６年６月
単価期適用年月	令和６年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	中国電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(68,521,200) 85,745,000	
	・工事価格				(62,292,000) 77,950,000	
	・消費税相当額（１０％）				(6,229,200) 7,795,000	
	工事内容					
1	(〃) 整地工	(〃)	(0.390) 0.360	(〃) ha		
2	(〃) 用水路工	(〃)	(145.000) 208.000	(〃) m		
3	(〃) 排水路工	(〃)	(187.000) 180.000	(〃) m		
4	(〃) 道路工	(〃)	(183.000) 175.000	(〃) m		
5	(-) 舗装工	(-)	(-) 877.000	(-) m		
6	(〃) １号農道橋梁工	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 箇所		

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(62,292,000)	
工事価格			77,950,000	
			(52,513,000)	
・工事原価			65,905,000	
			(38,299,000)	
純工事費			48,303,000	
			(33,882,000)	
・・直接工事費			42,908,000	
	(〃)		(29,920,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	39,266,000	
	(〃)		(3,962,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,642,000	
			(18,631,000)	
・・間接工事費			22,997,000	
			(4,417,000)	
・・・共通仮設費			5,395,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	108,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(2,996,000)	
			3,878,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	323,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(671,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	711,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(319,000)	
・・・・現場環境改善費			375,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(319,000)	
			375,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(14,214,000)	
・・・現場管理費			17,602,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(14,214,000)	
			17,473,000	
	(〃)		(0)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	129,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(9,624,000)	
			11,758,000	
	(〃)		(155,000)	
・一括計上価格	1.000	式	295,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(251,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			325,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 8,447,000	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(62,137,000×5.640) 77,655,000×5.640			(3,505,000) 4,380,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	3,878,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	34,569,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,996,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	25,543,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	11.38%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	11.90%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	375,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	42,583,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	319,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	33,631,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.91%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.98%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	17,473,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	48,303,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	48,359,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	14,214,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	38,299,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	36.56%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	37.51%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	38,343,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	11,758,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	65,905,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	9,624,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	52,513,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	18.00%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	18.49%

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(29,920,000) 39,266,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(29,920,000) 39,266,000	
・整地工	1.000	式	(3,323,000) 6,298,000	
・・整地工 1/10以下の場合	1.000	式	(1,932,000) 1,827,000	
・・整形仕上げ工 湛水畦畔	1.000	式	(242,000) 227,000	
・・進入路工	1.000	式	(〃) 59,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(144,000) 158,000	
・・付帯工	1.000	式	(〃) 87,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(859,000) 1,469,000	
・・石礫除去工	1.000	式	(0) 1,917,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 554,000	
・用水路工（開水路）	1.000	式	(2,146,000) 2,221,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 112,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 166,000	
・・植生工	1.000	式	(389,000) 306,000	
・・用水路工	1.000	式	(694,000) 1,028,000	
・・取水工	1.000	式	(〃) 25,000	
・・付帯工	1.000	式	(752,000) 576,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 8,000	
・排水路工	1.000	式	(4,664,000) 3,770,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 325,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 303,000	
・・植生工	1.000	式	(700,000) 427,000	
・・排水路工	1.000	式	(1,025,000) 1,407,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,939,000) 977,000	
・・付帯工　既設水路接続工（１） １号用水路取付水路	1.000	式	(131,000) 104,000	
・・資材小運搬	1.000	式	(〃) 7,000	
・・１号河川放流工	1.000	式	(234,000) 220,000	
・道路工	1.000	式	(2,311,000) 2,828,000	
・・掘削工	1.000	式	(〃) 24,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(〃) 590,000	
・・植生工	1.000	式	(1,266,000) 624,000	
・・アスファルト舗装工（路盤工）	1.000	式	(389,000) 148,000	
・・アスファルト舗装工（表層）	1.000	式	(0) 281,000	
・・コンクリート舗装工	1.000	式	(0) 899,000	
・・砂利舗装工	1.000	式	(0) 2,000	
・・路肩盛土工	1.000	式	(42,000) 57,000	
・・ガードレール設置工	1.000	式	(0) 203,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・舗装工			(0)	
	1.000	式	7,165,000	
・・アスファルト舗装工（表層）			(0)	
	1.000	式	6,802,000	
・・路肩盛土工			(0)	
	1.000	式	324,000	
・・オーバーレイ			(0)	
	1.000	式	39,000	
・１号農道橋梁工			(17,476,000)	
	1.000	式	16,984,000	
・・土工			(〃)	
	1.000	式	556,000	
・・下部工			(2,025,000)	
	1.000	式	1,961,000	
・・上部工			(〃)	
１号農道橋梁	1.000	式	9,365,000	
・・取付護岸工			(3,895,000)	
１工区　１号農道橋梁	1.000	式	4,045,000	
・・既設橋梁撤去工			(808,000)	
１号農道橋梁部	1.000	式	716,000	
・・復旧工			(827,000)	
１号農道橋梁部	1.000	式	341,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(3,962,000) 3,642,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(3,962,000) 3,642,000	
・仮設工	1.000	式	(3,962,000) 3,642,000	
・・安全費	1.000	式	(1,076,000) 92,000	
・・沈砂池工	1.000	式	(〃) 126,000	
・・仮締切工 １号農道橋梁部	1.000	式	(〃) 497,000	
・・仮設ヤード工 １号農道橋梁部（設置のみ）	1.000	式	(459,000) 478,000	
・・仮設橋梁工	1.000	式	(1,275,000) 1,358,000	
・・工事用道路工	1.000	式	(529,000) 1,091,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			（　〃　） 108,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	（　〃　） 108,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 108,000	
・・事業損失防止施設費	1.000	式	（　〃　） 108,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			（　〃　） 323,000	
運搬費	1.000	式	（　〃　） 323,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 323,000	
・・運搬費	1.000	式	（　〃　） 323,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			(671,000) 711,000	
技術管理費	1.000	式	(671,000) 711,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(671,000) 711,000	
・・平板載荷試験	1.000	式	(〃) 671,000	
・・防護管設置	1.000	式	(0) 40,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
現場管理費（積上）内訳			(0) 129,000	
現場管理費（積上）	1.000	式	(0) 129,000	
・現場環境改善	1.000	式	(0) 129,000	
・・現場環境改善	1.000	式	(0) 129,000	

事業名	南周防農地整備事業
工事名	伊陸中央第１団地区画整理（その４）工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(155,000) 295,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(155,000) 295,000	
・一括計上価格	 1.000	 式	(155,000) 295,000	
・・作付面積測量	 1.000	 式	(〃) 155,000	
・・水質調査	 1.000	 式	(0) 140,000	