誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

吉野川北岸二期農業水利事業
昼間暗渠耐震化実施設計業務

積　　算　　書

（当初）

中国四国農政局
吉野川北岸二期農業水利事業所

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項　目　名	内　　容
局名	中国四国農政局
事業（務）所名	吉野川北岸二期農業水利事業所
事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務
施工場所	徳島県三好郡東みよし町地内
業務番号	0008
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島
地区区分	吉野川北岸二期
工期	８ヶ月
積算体系年月	令和６年６月
単価期適用年月	令和６年６月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				34,023,000	
	・総合業務価格				30,930,000	
	・消費税相当額（１０%）				3,093,000	
	総合業務価格内訳					
					28,440,000	
					2,050,000	
					440,000	
	業務内容					
1	資料の検討		1.000	業務		
2	現地調査		1.000	業務		
3	設計計画		0.257	㎞		
4	水利構造の検討		0.257	㎞		
5	総合検討		0.257	㎞		
6	構造検討		0.257	㎞		
7	構造図作成		0.257	㎞		
8	平面縦断図作成		0.257	㎞		
9	設計図面作成		0.257	㎞		
10	数量計算		0.257	㎞		
11	施工計画		0.257	㎞		
12	概算工事費積算		0.257	式		
13	照査		1.000	業務		
14	点検とりまとめ		0.257	㎞		
1	現地調査		0.658	㎞		
1	坑内測量		0.257	㎞		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項 目 名	内 容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
設計業務価格			28,440,000	
・業務原価			18,489,000	
・・直接原価			12,127,000	
・・・直接人件費	1.000	式	11,816,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	61,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	250,000	
・・その他原価				
11,816,000×53.850			6,362,000	
・一般管理費等				
18,489,000×53.850			9,956,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			11,816,000	
直接人件費	1.000	式	11,816,000	
・直接人件費	1.000	式	11,816,000	
・・直接人件費	1.000	式	11,816,000	
・・・ 資料の検討	1.000	式	611,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	557,000	
・・・ 設計計画	1.000	式	563,000	
・・・ 水理構造の検討	1.000	式	789,000	
・・・ 総合検討	1.000	式	232,000	
・・・ 構造検討	1.000	式	1,254,000	
・・・ 構造図作成	1.000	式	294,000	
・・・ 平面縦断図作成	1.000	式	207,000	
・・・ 設計図面作成	1.000	式	191,000	
・・・ 数量計算	1.000	式	463,000	
・・・ 施工計画	1.000	式	4,396,000	
・・・ 概算工事費積算	1.000	式	688,000	
・・・ 照査	1.000	式	421,000	
・・・ 点検取りまとめ	1.000	式	839,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	311,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			61,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	61,000	
・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式	31,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式	31,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	31,000	
・・・ その他	1.000	式	0	
・電子成果品	1.000	式	30,000	
・・電子成果品	1.000	式	30,000	
・・・ 電子成果品	1.000	式	13,000	
・・・ 開示用成果物の作成	1.000	式	17,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				11,816,000	
・直接人件費	1.000	式		11,816,000	
・・直接人件費	1.000	式		11,816,000	
・・・ 資料の検討	1.000	式	611,000	611,000	1 式当たり
S63003 資料の検討	1.000	式	610,600	610,600	歩A・単A S単 1号
合 計				610,600	
・・・ 現地調査	1.000	式	557,000	557,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	557,400	557,400	歩A・単A S単 16号
合 計				557,400	
・・・ 設計計画	1.000	式	563,000	563,000	1 式当たり
S63003 耐震化対策	1.000	式	563,140	563,140	歩A・単A S単 2号
合 計				563,140	
・・・ 水理構造の検討	1.000	式	789,000	789,000	1 式当たり
S63003 水理構造の検討	1.000	式	535,380	535,380	歩A・単A S単 3号
S63003 水利縦断図の作成	1.000	式	253,560	253,560	歩A・単A S単 4号
合 計				788,940	
・・・ 総合検討	1.000	式	232,000	232,000	1 式当たり
S63003 総合検討	1.000	式	232,440	232,440	歩A・単A S単 5号
合 計				232,440	
・・・ 構造検討	1.000	式	1,254,000	1,254,000	1 式当たり
S63003 耐震計算	1.000	式	1,254,420	1,254,420	歩A・単A S単 6号
合 計				1,254,420	
・・・ 構造図作成	1.000	式	294,000	294,000	1 式当たり
S63003 構造図作成	1.000	式	293,760	293,760	歩A・単A S単 7号
合 計				293,760	
・・・ 平面縦断図作成	1.000	式	207,000	207,000	1 式当たり
S63003 平面縦断図作成	1.000	式	207,260	207,260	歩A・単A S単 8号
合 計				207,260	
・・・ 設計図面作成	1.000	式	191,000	191,000	1 式当たり
S63003 設計図面作成	1.000	式	191,320	191,320	歩A・単A S単 9号
合 計				191,320	
・・・ 数量計算	1.000	式	463,000	463,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	462,560	462,560	歩A・単A S単 10号
合 計				462,560	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 施工計画	1.000	式	4,396,000	4,396,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	4,395,620	4,395,620	歩A・単A S単 11号
合 計				4,395,620	
・・・ 概算工事費積算	1.000	式	688,000	688,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算	1.000	式	687,960	687,960	歩A・単A S単 12号
合 計				687,960	
・・・ 照査	1.000	式	421,000	421,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	421,200	421,200	歩A・単A S単 13号
合 計				421,200	
・・・ 点検取りまとめ	1.000	式	839,000	839,000	1 式当たり
S63003 点検取りまとめ	1.000	式	839,060	839,060	歩A・単A S単 14号
合 計				839,060	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	311,000	311,000	1 式当たり
S63010 打合せ(着手前) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	60,900	60,900	歩A・単A S単 17号
S63010 打合せ（最終） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	1.000	回	93,300	93,300	歩A・単A S単 18号
S63010 打合せ（中間） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	52,100	156,300	歩A・単A S単 19号
合 計				310,500	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				61,000	
・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式		31,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式		31,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S63011 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）	2.000	回	2,471	4,942	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 20号
S63011 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）	3.000	回	2,471	7,413	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 21号
S63018 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間	1.000	式	18,431	18,431	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 22号
合 計				30,786	
・・・ その他	1.000	式	0	0	1 式当たり
X63001 図工集計	1.000	式	0	0	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 1号
合 計				0	
・電子成果品	1.000	式		30,000	
・・電子成果品	1.000	式		30,000	
・・・ 電子成果品	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,0	1.000	式	13,489	13,489	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 23号
合 計				13,489	
・・・ 開示用成果物の作成	1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
S63003 開示用成果物の作成	1.000	式	16,800	16,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 15号
合 計				16,800	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	610,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	耐震化対策					
	設計労務(直接人件費内業)		式	563,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	水理構造の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	535,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	水利縦断図の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S63003	総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	232,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S63003	耐震計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,254,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S63003	構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S63003	平面縦断図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	207,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S63003	設計図面作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	191,320		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S63003	数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	462,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S63003	施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	4,395,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S63003	概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	687,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S63003	照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	421,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63003	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	839,060		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S63003	開示用成果物の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S63007	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	557,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S63010	打合せ(着手前)					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S63010	打合せ（最終）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	93,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S63010	打合せ（中間）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100k m（100km未満）		回	2,471		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100km（100km		回	2,471		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満）					
S63018	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間		式	18,431		歩A・単A
S63023	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A－4,1000,10㎝,0		式	13,489		歩A・単A
X63001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 図工集計					
	図工集計		式	0		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.50人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.00人 4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師（A）	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（B）	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師（C）	4.000	人	38,400	153,600	
	合　計				610,600	算出数量 1.000 式
	単　価		式		610,600	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	耐震化対策		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 3.30人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	5.20人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（A）	3.300	人	57,000	188,100	
R04005	技師（B）	5.200	人	47,200	245,440	
	合　計				563,140	算出数量 1.000 式
	単　価		式		563,140	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	水理構造の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.00人 3.30人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.30人 3.30人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（A）	3.300	人	57,000	188,100	
R04005	技師（B）	3.300	人	47,200	155,760	
R04006	技師（C）	3.300	人	38,400	126,720	
	合　計				535,380	算出数量 1.000 式
	単　価		式		535,380	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S63003	水利縦断図の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.60人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.20人 1.70人				
	7)技術員の人数	2.90人				
R04004	技師（Ａ）	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師（Ｂ）	1.200	人	47,200	56,640	
R04006	技師（Ｃ）	1.700	人	38,400	65,280	
R04007	技術員	2.900	人	33,600	97,440	
	合　計				253,560	算出数量 1.000 式
	単　価		式		253,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	総合検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.30人 2.60人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.300	人	64,800	84,240	
R04004	技師（Ａ）	2.600	人	57,000	148,200	
	合　計				232,440	算出数量 1.000 式
	単　価		式		232,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63003	耐震計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.30人 6.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	7.80人 7.80人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	2.300	人	64,800	149,040	
R04004	技師（Ａ）	6.500	人	57,000	370,500	
R04005	技師（Ｂ）	7.800	人	47,200	368,160	
R04006	技師（Ｃ）	7.800	人	38,400	299,520	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合　計				1,254,420	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,254,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63003	構造図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 0.80人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.50人 1.50人				
	7)技術員の人数	2.60人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（Ａ）	0.800	人	57,000	45,600	
R04005	技師（Ｂ）	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師（Ｃ）	1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員	2.600	人	33,600	87,360	
	合　計				293,760	算出数量 1.000 式
	単　価		式		293,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63003	平面縦断図作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 1.10人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.10人 1.10人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04004	技師（Ａ）	1.100	人	57,000	62,700	
R04005	技師（Ｂ）	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師（Ｃ）	1.100	人	38,400	42,240	
R04007	技術員	1.500	人	33,600	50,400	
	合　計				207,260	算出数量 1.000 式
	単　価		式		207,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63003	設計図面作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.20人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.70人 1.90人				
	7)技術員の人数	2.20人				
R04004	技師（Ａ）	0.200	人	57,000	11,400	
R04005	技師（Ｂ）	0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師（Ｃ）	1.900	人	38,400	72,960	
R04007	技術員	2.200	人	33,600	73,920	
	合　計				191,320	算出数量 1.000 式
	単　価		式		191,320	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 3.90人				
	7)技術員の人数	6.50人				
R04005	技師（Ｂ）	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師（Ｃ）	3.900	人	38,400	149,760	
R04007	技術員	6.500	人	33,600	218,400	
	合　計				462,560	算出数量 1.000 式
	単　価		式		462,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	9.30人 23.30人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	23.30人 23.30人				
	7)技術員の人数	14.00人				
R04003	主任技師	9.300	人	64,800	602,640	
R04004	技師（Ａ）	23.300	人	57,000	1,328,100	
R04005	技師（Ｂ）	23.300	人	47,200	1,099,760	
R04006	技師（Ｃ）	23.300	人	38,400	894,720	
R04007	技術員	14.000	人	33,600	470,400	
	合　計				4,395,620	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,395,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 2.20人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	7.20人 5.80人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（Ａ）	2.200	人	57,000	125,400	
R04005	技師（Ｂ）	7.200	人	47,200	339,840	
R04006	技師（Ｃ）	5.800	人	38,400	222,720	
	合　計				687,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		687,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S63003	照査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	6.50人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	6.500	人	64,800	421,200	
	合　計				421,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		421,200	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	1.40人 3.30人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	4.70人 4.70人				
	7)技術員の人数	4.70人				
R04003	主任技師	1.400	人	64,800	90,720	
R04004	技師（A）	3.300	人	57,000	188,100	
R04005	技師（B）	4.700	人	47,200	221,840	
R04006	技師（C）	4.700	人	38,400	180,480	
R04007	技術員	4.700	人	33,600	157,920	
	合　計				839,060	算出数量 1.000 式
	単　価		式		839,060	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S63003	開示用成果物の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	0.00人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,800	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	2.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	3.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師（A） 外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師（B） 外業	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師（C） 外業	3.000	人	38,400	115,200	
	合　計				557,400	算出数量 1.000 式

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		557,400	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S63010	打合せ(着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
	合　計				60,900	算出数量 1.000 回
	単　価		回		60,900	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S63010	打合せ（最終）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
	合　計				93,300	算出数量 1.000 回
	単　価		回		93,300	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S63010	打合せ（中間）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師（B）	0.500	人	47,200	23,600	
	合　計				52,100	算出数量 1.000 回
	単　価		回		52,100	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.400	Ｌ	152	821	
	合　　計				2,471	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		2,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0㎞（100㎞未満）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.00日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	2時間 Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.400	Ｌ	152	821	
	合　　計				2,471	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		2,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,3日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,673円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	3日 2時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 3.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	3.000日 3.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	3.000	式	3,673	11,019	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,650	4,950	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	16.200	Ｌ	152	2,462	
	合　　計				18,431	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		18,431	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,1000,10㎝,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	1000 10㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１０００枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚	47	0	
	合　　計				13,489	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		13,489	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63001	図工集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	図工集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)図工人数(自動集計)	0.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04031	図工（直接経費） 内業	0.000	人	34,600	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
調査業務価格			2,050,000	
・一般調査業務費			2,050,000	
・・純調査業務費			1,129,000	
・・・直接調査費			1,121,000	
・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,001,000	
・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	54,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	66,000	
・・・間接調査費			8,000	
・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	0	
・・・・施工管理費				
1,121,000×0.700			8,000	
・・・・安全費			0	
・・・・・安全費（率計上）				
1,001,000×0.000			0	
・・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
1,129,000×81.600			921,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			1,001,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	1,001,000	
・直接人件費	1.000	式	1,001,000	
・・直接人件費	1.000	式	1,001,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	1,001,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			54,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	54,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	54,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式	54,000	
・・・ 旅費交通費	1.000	式	54,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,001,000	
・直接人件費	1.000	式		1,001,000	
・・直接人件費	1.000	式		1,001,000	
・・・ 現地調査	1.000	式	1,001,000	1,001,000	1 式当たり
S63007 目視調査	1.000	式	1,001,280	1,001,280	歩A・単A S単 1号
合 計				1,001,280	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				54,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		54,000	
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）	1.000	式		54,000	
・・・ 旅費交通費	9.000	回	6,000	54,000	1 回当たり
S63018 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	6,144	6,144	歩A・単A S単 2号
合 計				6,144	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ 目視調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	1,001,280		歩A・単A
S63018	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ 旅費交通費（設計外業日帰用）					
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間		式	6,144		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S63007	目視調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	8.40人 8.40人				
	7)技術員の人数	8.40人				
R04005	技師（Ｂ） 外業	8.400	人	47,200	396,480	
R04006	技師（Ｃ） 外業	8.400	人	38,400	322,560	
R04007	技術員 外業	8.400	人	33,600	282,240	
	合　計				1,001,280	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,001,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,673円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 2時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数	0.000日 0.000日				
	11)設計用技師Ａ外業日数 12)設計用技師Ｂ外業日数	0.000日 1.000日				
	13)設計用技師Ｃ外業日数 14)設計用技術員外業日数	1.000日 1.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,673	3,673	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.400	Ｌ	152	821	
	合　計				6,144	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,144	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
測量業務価格			440,000	
・測量作業費			440,000	
・・直接測量費			234,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	210,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	0	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	24,000	
・・・技術管理費			0	
・・・・精度管理費	1.000	式	0	
・・・・成果検定費	1.000	式	0	
・・・直接経費（安全費）			0	
・・・・安全費（率計上）				
234,000×0.000			0	
・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
234,000×91.200			213,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	
・測量調査費	1.000	式	0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			210,000	
往復経費			0	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			210,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	210,000	
・直接人件費	1.000	式	210,000	
・・直接人件費	1.000	式	210,000	
・・・ 坑内測量	1.000	式	210,000	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				210,000	
・直接人件費	1.000	式		210,000	
・・直接人件費	1.000	式		210,000	
・・・ 坑内測量	1.000	式	210,000	210,000	1 式当たり
S63008 測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	210,010	210,010	歩A・単A S単 1号
合 計				210,010	

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63008	測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)		式	210,010		歩A・単A

事業名	吉野川北岸二期農業水利事業
業務名	昼間暗渠耐震化実施設計業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師の人数	0.00人 1.10人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数 4)助手の人数	1.50人 1.70人		深夜時間:0.0		
	5)補助員の人数 6)操縦士の人数	1.70人 0.00人				
	7)整備士の人数 8)撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9)撮影助手の人数 10)測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04023	測量技師 外業	1.100	人	47,100	51,810	
R04024	測量技師補 外業	1.500	人	36,900	55,350	
R04025	測量助手 外業	1.700	人	34,600	58,820	
R04032	測量補助員 外業	1.700	人	25,900	44,030	
	合　計				210,010	算出数量 1.000 式
	単　価		式		210,010	