2027年国際園芸博覧会の主な準備スケジュール

参考資料　1

（2023年８月時点）

	2022年度（R4）	2023年度（R5）	2024年度（R6）	2025年度（R7）	2026年度（R8）	2027年度（R9）
（博覧会協会等による準備）		▼現在				博覧会の開催（3月～9月）
輸送	輸送基本計画の策定		輸送実施計画の策定及びその他各種対策の推進			
テロ・防災・警備対策		基本方針の検討	基本計画の策定	実施計画	体制構築	
ICT		システム要件の検討・システム設計		システム開発・実装		
検疫・通関・出入国		博覧会のルール（特別規則）の検討		必要な対策の実施		
入場券		入場券の種類・料金の検討	販売準備	前売券の販売		
会場整備	博覧会協会による会場全体の計画・設計			秋頃 造園・建築工事		
		外国政府・国際機関への参加招請				
			国内企業・地方自治体等への参加募集			
			出展者の敷地の確定 出展契約	出展者による 設計・着工準備	2026年3月までに引渡し 庭園工事（建築物も含む）	
					10月までに引渡し 屋内展示製作	
				日本国政府出展工事（庭園・建築）		