概　略　工　程　表

工　種　名	数量	単位	班 編成	設計 作業	令和6年度加古川水系直轄管理事業 呑吐ダム操作室他空調設備更新工事 令和6年11月26日～令和7年3月5日（100日）	備考
工種				日程	0　25　56　86	
					令和6年　令和7年	
					11月　12月　1月　2月　3月	
余裕期間	1	式		20		
準備	1	式		30		
撤去・据付工 （試運転・調整含む）	1	式	1	60		
後片付け	1	式	1	10		
				100		