令和7年度加古川水系直轄管理事業
呑吐ダム地震観測装置更新工事

余裕工期：令和　8年5月20日～令和　8年6月8日（20日間）
工　　期：令和　8年6月9日～令和　9年1月14日（220日間）

工 種 名	数量	単位	作 業 期 間 （日）	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			備　考
				10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	
余裕工期			20																												
準備工	1.0	式	30																												
製作期間	1.0	基	150																												
据付	1.0	基	25																												
後片付け	1.0	式	15																												