川代ダム取水ゲート塗装工事
工　程　表

工期：令和5年10月5日～令和6年2月1日（工期　120日）

			2023（令和5年）					2024（令和6年）		
	項目	日数	8月	9月	10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月
1	準備	30			━━					
2	塗装	74				━━	━━	━		
3	後片付け 完成図書作成	16						━		
	計	120								