概略工程表（参考）

令和７年度　亀岡中部農地整備事業

千代川工区区画整理その10工事　　予定工期：　令和8年6月10日～令和9年3月16日【280日】

工種	数量	単位	班	設計作業日数	備考
余　裕　期　間	1	式		20	
準　　備　　工	1	式		30	
整　　地　　工	3.08	ha	1	120	
道　　路　　工	202	m	1	20	
用　水　路　工	518	m	1	90	
排　水　路　工	206	m	1	100	
後　片　付　け	1	式		15