概略工程表（参考）

工事名： 令和８年度　亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その５工事　　予定工期： 令和8年6月10日～令和9年3月26日【290日】

工種	数量	単位	班	設計作業日数	備考
余　裕　期　間	1	式		20	
準　　備　　工	1	式		30	
整　　地　　工	5.80	ha	1	240	
道　　路　　工	945	m	2	40	
用　水　路　工	1,329	m	2	120	
排　水　路　工	885	m	2	80	
後　片　付　け	1	式		15