令和８年度東条川二期農業水利事業　曽根サイホン工事用道路設置工事

工　程　表

工期:１２０日

工　種 ＼ 日　数		(1)		(21) 1			(51) 31			(81) 61			(111) 91			(141) 121			(171) 151			備考		
余裕期間	20日																					上段:全体期間日数 下段:実工期日数		
準備工	30日																							
左岸側工事用道路等造成	25日																							
右岸側工事用道路等造成	50日																							
後片づけ	15日																							
																工期末： 令和８年10月6日								
（関連工事工程）																								
準備工他	－																							
工事実施	－																							

※左岸進入路は9/1以降、右岸進入路は10/1
以降、関連工事で管理を行う。