鴨川導水路改修工事　　「工　事　工　程　表」

R5.9.22　～　R6.2.25　　157日間

工　種	数量	単位	日数 (30/18)	～9.21 余裕工期	9月22日	10月11日	20	10月31日	40	11月20日	60	12月10日	80	12月30日	100	1月19日	120	2月8日	140	2月28日	160	3月19日	180	備考
1．準備工										11月1日												3月15日		
ヤード1			24																					
ヤード2			16																					
2．水路改築工																								
水路改築①			37																					2班
水路改築②			41																					2班
水路改築③			48																					2班
水路改築④			46																					2班
4．嵩上げ工																								
嵩上げ工			23																					2班
5．後片付け																								
後片付け			20																					