令和６年度東条川二期農業水利事業　曽我新池改修（その２）工事　工程表

工期：令和6年9月20日～令和7年1月27日（130日間）

区分	日数	工程表（日）																																				備考
		8月						9月						10月						11月						12月						1月							
		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30			
準　備	30																			落水完了予 10/30																		
工事用道路造成	10																																					
土工	17																																					
法面保護工	56																																					
跡片付け	15																																					