
渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する説明資料

１．地区の概要
① 関係市町村：栃木県足利市、栃木市（旧下都賀郡藤岡町）

群馬県桐生市、太田市（旧太田市、旧新田郡新田町、藪塚本町）、館林市、みどり
市（旧新田郡笠懸町）、邑楽郡板倉町、大泉町、邑楽町

② 受 益 面 積：9,400ha（水田6,140ha、畑2,853ha、樹園地53ha、桑園354ha）（平成12年現在）
③ 主 要 工 事：排水機場 １箇所、排水路 18.4km、遊水池 10箇所
④ 事 業 費：24,271百万円（決算額））
⑤ 事 業 期 間：平成12年度～平成22年度（完了公告：平成23年度）
⑥ 関 連 事 業：県営農地防災事業 1,756ha

※関連事業の進捗状況：90％（平成28年度末時点）

２．総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括 （単位：千円）

区 分 算定式 数 値

総費用（現在価値化） ①＝②＋③ 115,744,111

当該事業による整備費用 ② 39,257,882

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費） ③ 76,486,229

評価期間（当該事業の工事期間＋40年） ④ 51年

総便益額（現在価値化） ⑤ 480,123,720

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 4.14

（２）総費用の総括 （単位：千円）

事業着工 当 該 関 連 評価期間 評価期間 総費用
区 施 設 名 時 点 の における 終了時点の

資産価額 事 業 費 事 業 費 予防保全･ 資産価額 ⑥＝①＋②
分 (又は工種) 再整備費 ＋③＋④－

① ② ③ ④ ⑤ ⑤

当 邑楽東部第１排水機場 1,527,809 5,918,352 － 3,135,916 1,197,699 9,384,378
長堀六千石遊水池 － 2,129,489 － － 228,404 1,901,085

該 大谷幹線遊水池 － 3,303,728 － － 348,155 2,955,573
常光寺遊水池 － 2,276,872 － － 273,205 2,003,667

事

業 小 計 3,771,208 39,257,882 － 6,996,159 5,803,538 44,221,711

関 岡登排水路 132,746 － 1,826,673 244,053 214,745 1,988,727
長堀排水路 － － 2,208,160 447,373 306,776 2,348,757

連 川島堀排水路 77,530 － 370,465 49,726 70,402 427,319
聖川支線排水路 360,937 － 869,917 117,763 159,505 1,189,112

事

業 小 計 1,270,058 － 28,067,789 5,401,728 2,740,777 31,998,798

そ 太田幹線水路 466,613 － － 679,836 213,860 932,589
新田堀幹線水路 829,287 － － 749,575 249,486 1,329,376

の 大谷幹線水路 1,945,483 － － 662,668 198,456 2,409,695
長堀幹線水路 799,120 － － 229,230 87,266 941,084

他

小 計 20,528,477 － － 22,489,597 3,494,472 39,523,602

合 計 25,569,743 39,257,882 28,067,789 34,887,484 12,038,787 115,744,111

※ 主な施設を事例として示す。その他の施設も含めた詳細については「渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳
細」を参照。
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（３）年総効果額の総括
（単位：千円）

区 分 年総効果
効 果 の 要 因

効果項目 (便益)額

食料の安定供給に関する効果

作物生産効果 1,163,035 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
での作物生産量が増減する効果

営農経費節減効果 △1,756 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
での営農経費が増減する効果

維持管理費節減効果 △75,678 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
での施設の維持管理費が増減する効果

農村の持続的発展に関する効果

災害防止効果 993,890 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
（農業関係資産） での災害による農業関係資産に係る被害額が軽減する

効果

農村の振興に関する効果

災害防止効果 8,453,113 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
（一般資産） での災害による一般資産に係る被害額が軽減する効果

多面的機能の発揮に関する効果

災害防止効果 563,740 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場合
（公共資産） での災害による公共資産に係る被害額が軽減する効果

景観・環境保全効果 50,492 排水施設の整備に当たり、周辺の景観や生態系へ配慮
した設計・構造を併せもった施設として整備すること
で発揮する効果

その他の効果

国産農産物安定供給効果 17,860 排水施設の整備により、農業生産性の向上や営農条件
等の改善が図られ、国産農産物の安定供給に寄与する
効果

合 計 11,164,696
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（４）総便益額算出表
（単位：千円、％）

作物生産効果

割引率 経 更新分 新設及び機能向上分
評 年 (１＋割引率）t 過 に係る に係る効果 計 割 引 後
価 年 効 果 備考

効 果 額
期 度 (t) 効果発 年発生 同 左
間 年効果額 年効果額 生割合 効果額 年効果額 割引後 合 計

⑤＝ ⑥＝
① ② ③ ④ ③×④ ②+⑤ ⑦＝⑥÷①

1 H.12 0.5134 -17 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 2,138,440 20,784,371 着工

2 H.13 0.5339 -16 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 2,056,331 19,987,257

3 H.14 0.5553 -15 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,977,084 19,218,862

4 H.15 0.5775 -14 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,901,082 18,484,024

5 H.16 0.6006 -13 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,827,964 17,779,175

6 H.17 0.6246 -12 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,757,725 17,101,802

7 H.18 0.6496 -11 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,690,079 16,450,134

8 H.19 0.6756 -10 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,625,037 15,821,825

9 H.20 0.7026 -9 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,562,589 15,219,209

10 H.21 0.7307 -8 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,502,498 14,640,005

11 H.22 0.7599 -7 1,097,875 65,160 0.0 － 1,097,875 1,444,762 14,080,505 工事完了

12 H.23 0.7903 -6 1,097,875 65,160 87.6 57,080 1,154,955 1,461,413 14,049,652 完了公告

13 H.24 0.8219 -5 1,097,875 65,160 90.1 58,709 1,156,584 1,407,208 13,524,503

14 H.25 0.8548 -4 1,097,875 65,160 92.5 60,273 1,158,148 1,354,876 13,017,837

15 H.26 0.8890 -3 1,097,875 65,160 94.9 61,837 1,159,712 1,304,513 12,530,374

16 H.27 0.9246 -2 1,097,875 65,160 96.9 63,140 1,161,015 1,255,694 12,058,601

17 H.28 0.9615 -1 1,097,875 65,160 98.3 64,052 1,161,927 1,208,452 11,603,013

18 H.29 1.0000 1,097,875 65,160 99.1 64,574 1,162,449 1,162,449 11,160,250 評価年

19 H.30 1.0400 1 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,118,303 10,735,285

20 H.31 1.0816 2 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,075,291 10,322,388

21 H.32 1.1249 3 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,033,901 9,925,057

22 H.33 1.1699 4 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 994,132 9,543,289

23 H.34 1.2167 5 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 955,893 9,176,212

24 H.35 1.2653 6 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 919,177 8,823,754

25 H.36 1.3159 7 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 883,832 8,484,456

26 H.37 1.3686 8 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 849,799 8,157,749

27 H.38 1.4233 9 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 817,140 7,844,232

28 H.39 1.4802 10 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 785,728 7,542,695

29 H.40 1.5395 11 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 755,463 7,252,157

30 H.41 1.6010 12 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 726,443 6,973,577

51 H.62 3.6484 33 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 318,779 3,060,161

合計（総便益額） 49,744,479 480,123,720

※経過年は基準年からの年数。
※作物生産効果額を事例として示す。その他の施設も含めた詳細については「渡良瀬川中央地区の事業

の効用に関する詳細」を参照。
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３.効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なかりせば）の作物

生産量の比較により年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、飼料用米、大豆、なす、えだまめ、ねぎ、スイートコーン、にがうり、さといも、青刈り
とうもろこし、ごぼう、やまのいも、ばれいしょ、いちご、すいか、ばら、トマト（施設）、き
ゅうり（夏秋型）、かんしょ、雨よけほうれんそう、小麦、大麦、青刈りえん麦、はくさい、き
ゅうり（冬春型）、しゅんぎく（施設）、だいこん

○年効果額算定式
年効果額＝単収増加年効果額※１＋作付増減年効果額※２

※１ 単収増加年効果額＝作付面積×（事業ありせば単収－事業なかりせば単収）×単価
×単収増加の純益率

※２ 作付増減年効果額＝（事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）×単収×単価
×作付増減の純益率

○年効果額の算定

作付面積 単収
作 生 産 生産物 増加粗

新設 効果 増減量 純益率 年効果額
物 ・ 効果 事業 事業 効果 単 価 収益額

更新 現況 計画 発生 要因 なかり あり 算定 ③＝
名 面積 せば せば 対象 ①×② ⑤＝ ⑦＝

単収 単収 単収 ÷100 ④ ③×④ ⑥ ⑤×⑥
① ②

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a t 千円/t 千円 ％ 千円

水稲 新設 3,475.0 3,128.0 △ 347.0 作付減 － － 500 △1,735.0 195 △ 338,325 － －

3,475.0 単収増 － － － 15.2 195 2,964 77 2,282
(水害防止)

更新 単収増
3,475.0 3,475.0 3,475.0 (水害防止） － － － 34.8 195 6,786 77 5,225

1,312.0 (乾田化) 485 500 15 196.8 195 38,376 77 29,550

小計 △ 290,199 37,057

飼料用米 新設 － 511.0 511.0 作付増 － － 740 3,781.4 30 113,442 － －

大豆 新設 108.0 28.0 △ 80.0 作付減 － － 130 △ 104.0 112 △ 11,648 － －

108.0 単収増 － － － 0.9 112 101 63 64
(水害防止)

更新 単収増
108.0 108.0 108.0 (水害防止) － － － 4.3 112 482 63 304

41.0 (田畑輪換) 113 130 17 7.0 112 784 63 494

小計 △ 10,281 862

新 設 7,217.0 7,684.0 65,160

更 新 7,179.0 7,179.0 1,097,875

合 計 1,163,035

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「渡良瀬川中央地区の事業の
効用に関する詳細」を参照。

【新設】
・作付面積：「現況作付面積」は、計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明資料

に記載された現況作付割合を基に整理。「計画作付面積」は、事後評価時点の実
態調査等を基に決定。

・単収 ：「事業なかりせば単収」は国営渡良瀬川中央地区土地改良事業計画書説明資料に
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記載された現況単収。「事業ありせば単収」は、群馬農林水産統計年報等による
最近５か年の平均単収。

【更新】
・作付面積：「現況作付面積」及び「計画作付面積」は、計画時点の国営渡良瀬川中央土地改

良事業計画書説明資料の作付割合を基に整理。
・単収 ：「事業なかりせば単収」は、農業用排水機能の喪失時の単収であり、「事業ありせ

ば単収」に効果要因別別の増収率を考慮して決定。
「事業ありせば単収」は、計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明
資料に記載された現況単収。

【共通】
・生産物単価：関係機関からの聞き取りによる直近５か年の平均価格に消費者物価指数を反映

した価格。
・純益率 ：「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数」による標準値等。

（２）営農経費節減効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の労働費、機

械経費等について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、きゅうり

○年効果額算定式
年効果額＝（事業なかりせば単位面積当り営農経費－事業ありせば単位面積当り営農経費）

×効果発生面積

○年効果額の算定
算定例：水稲（資材補給作業：溢水・湛水によるほ場への補給資材投入作業に要する経費の増減）

水稲（排水管理作業：排水管理に要する経費の軽減）
水稲（機械作業：排水改良に伴う機械作業に要する経費の増減）

ha当たり営農経費 ha当たり 効果発生 年効果額
新設 更新 経費節減額 面積

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤=(①－②) ⑥ ⑦＝⑤×⑥
（事業なかりせば）（事業ありせば） 営 農 経 費 営 農 経 費 ＋

① ② ③ ④ (③－④)
円 円 円 円 円 ha 千円

水稲 75,504 36,175 － － 39,329 101.0 3,972
(資材補給作業)

水稲 － － 957,157 979,432 △22,275 3,475.0 △77,406
(排水管理作業)

水稲 － － 1,177,484 979,432 198,052 351.0 69,516
(機械作業)

新設 4,870
更新 △ 6,626
合計 △ 1,756

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「渡良瀬川中央地区の事業の
効用に関する詳細」を参照。

【新設】
・事業なかりせば営農経費：計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明資料に記載

された現況の経費を基に算定。
・事業ありせば営農経費 ：事後評価時点の営農経費であり、群馬県の農業経営指標等を基に、

本地区の実態に合わせて算定。
【更新】
・事業なかりせば営農経費：事業ありせば営農経費を基に事業なかりせば想定される営農経費

を推計し算定。
・事業ありせば営農経費 ：計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明資料に記載さ
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れた現況の経費を基に算定。

（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、施

設の維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設
排水機場、排水路、遊水池、水管理施設

○年効果額算定式
年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

区 分 事業なかりせば維持管理費 事業ありせば維持管理費 年効果額
① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

新設整備 96,950 111,672 △ 14,722

更新整備 35,994 96,950 △ 60,956

合 計 △ 75,678

【新設】
・事業なかりせば維持管理費 ：計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明資料に記

載された現況の維持管理費を基に算定。
・事業ありせば維持管理費 ：施設の管理団体からの聞き取り等による維持管理費の実績値を

基に算定。
【更新】
・事業なかりせば維持管理費 ：施設の実績維持管理費を基に、施設の安全管理等に最低限必要

な維持管理費を算定。
・事業ありせば維持管理費 ：計画時点の国営渡良瀬川中央土地改良事業計画書説明資料に

記載された現況の維持管理費を基に算定。

（４）災害防止効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、災

害（洪水等）の発生に伴う農作物等の被害が防止または軽減される年被害軽減額をもって年効果
額を算定した。

○対象施設
農作物、農地、農業用施設、農家、公共土木施設、一般資産

○年効果額算定式
年効果額＝事業なかりせば年被害想定額－事業ありせば年被害想定額

○年効果額の算定

対象資産項目 事業なかりせば年被害額 事業ありせば年被害額 年効果額
① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

農 業 関 係 資 産 1,085,472 91,582 993,890

農 作 物 被 害 151,003 59,408 91,595

農 地 被 害 355,148 25,520 329,628

農業用施設被害 519,081 6,612 512,469
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農 漁 家 被 害 60,240 42 60,198

公 共 資 産 573,795 10,055 563,740

公共土木施設被害 573,795 10,055 563,740

一 般 資 産 8,460,142 7,029 8,453,113

一 般 資 産 被 害 8,460,142 7,029 8,453,113

新 農 業 関 係 資 産 143,128

公 共 資 産 32,316

設 一 般 資 産 324,393

更 農 業 関 係 資 産 850,762

公 共 資 産 531,424

新 一 般 資 産 8,128,720

合 農 業 関 係 資 産 993,890

公 共 資 産 563,740

計 一 般 資 産 8,453,113

・事業なかりせば年被害額 ：事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域におけ
る資産を対象に湛水シミュレーションにより事業なかりせば想定
される年被害額を推定。

・事業ありせば年被害額 ：事業を実施した場合の施設機能に基づく確率降雨量毎の排水解析結
果より、農作物、農地・農業用施設、一般資産、公共資産等の想定
される年被害額を推定。

（５）景観・環境保全効果

○効果の考え方
景観や自然環境が保全、創造される効果であり、市場で扱われていない価値であるため、地域住民

等にＷＴＰ（Willingness To Pay：支払意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法
であるＣＶＭ（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により効果を算定した。

○対象施設
排水路、遊水池

○年効果額算定式
年効果額 ＝ 一戸当たりの支払意思額×受益範囲世帯数 × {Ｃ１/（Ｃ１＋Ｃ２）}

ただし、
Ｃ１：景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分
Ｃ２：景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

○年効果額の算定

区 分 土地改良 CVMによる 景観・環境 当該土地改良 その他事業の 当該土地改良
施設名 効果額 保全施設の 事業の資本 資本還元額 事業における

資本還元額 還元額 効果額
① ②＝③＋④ ③ ④ ⑤＝①×(③/②)

千円 千円 千円 千円 千円

新設整備 排水路・遊水池 50,492 609,027 609,027 － 50,492

（６）国産農産物安定供給効果

○効果の考え方
国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対してWTP

（Willingness To Pay:支払い意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法である
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CVM（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、飼料用米、大豆、なす、えだまめ、ねぎ、スイートコーン、にがうり、さといも、青刈り
とうもろこし、ごぼう、やまのいも、ばれいしょ、いちご、すいか、とまと（施設）、きゅうり
（夏秋型）、かんしょ、雨よけほうれんそう、小麦、大麦、青刈りえん麦、はくさい、きゅうり
（冬春型）、しゅんぎく（施設）、だいこん

○年効果額算定式
年効果額 ＝ 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定

増加粗収益額 単位食料生産額当たり効果額 当該土地改良事業に
区 分 （効果額／食料生産額） おける効果額

① ② ③＝①×②

千円 円/千円 千円
新設整備 △ 1,150,892 97 △111,637

更新整備 1,335,021 97 129,497

合 計 17,860

【新設、更新】
増加粗収益額 ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に、事業ありせば増加粗

収益額及び事業なかりせば増加粗収益額を整理した。
単位食料生産額当たり効果額 ：『「国産農産物安定供給効果」について（平成27年3月27日付

け農村振興局整備部長通知）』で定められた「97円/千円」を
使用。

４.評価に使用した資料

【共通】
・農林水産省農村振興局整備部監修（平成27年）「改訂版 新たな土地改良の効果算定マニュアル」

大成出版社（平成27年９月５日発行）
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日付け農林水産省農村振

興局企画部長通知（平成29年３月24日一部改正）
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成29年３月24日付け農林水産省農村

振興局整備部土地改良企画課長補佐（事業効果班）事務連絡）
・「国産農産物安定供給効果」について（平成27年３月27日付け農村振興局整備部長通知）

【費用】
・当該事業費及び関連事業費に係る一般に公表されていない諸元については、関東農政局利根川水

系土地改良調査管理事務所調べ（平成28年）

【便益】
・関東農政局「国営総合農地防災事業渡良瀬川中央地区土地改良事業計画書説明資料」
・農林水産省大臣官房統計部「農業物価統計｣（平成23～27年）
・関東農政局統計部「栃木農林水産統計年報」「栃木農林水産統計年報」（平成23～27年）
・国土交通省河川局河川計画課「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター

（平成24年２月改正）」
・便益算定に必要な各種諸元については、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所調べ（平成28年）
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
２（２） 総費用の総括 （単位：千円）

総費用

① ② ③ ④ ⑤

邑楽東部第１排水機場 1,527,809      5,918,352      -              3,135,916      1,197,699      9,384,378      

長堀六千石遊水池 -              2,129,489      -              -              228,404        1,901,085      

大谷幹線遊水池 -              3,303,728      -              -              348,155        2,955,573      

常光寺遊水池 -              2,276,872      -              -              273,205        2,003,667      

常光寺(第２)遊水池 -              650,084        -              -              64,167         585,917        

早川田遊水池 -              1,177,280      -              -              116,199        1,061,081      

矢場幹線遊水池 -              356,630        -              -              36,605         320,025        

韮川遊水池 -              2,394,698      -              -              259,031        2,135,667      

神の前・神明堀遊水池 -              1,458,036      -              -              157,014        1,301,022      

仲伊谷田承水溝遊水池 -              1,255,296      -              -              123,838        1,131,458      

大箇野幹線遊水池 -              535,247        -              -              53,004         482,243        

長堀直接排水路 -              5,116,484      -              512,258        804,011        4,824,731      

長堀支線排水路 164,388        3,174,398      -              449,491        451,786        3,336,491      

庚申堀排水路 273,288        1,644,321      -              289,870        317,650        1,889,829      

鶴巻川排水路 421,063        1,144,923      -              168,602        202,100        1,532,488      

矢場幹線排水路 533,775        397,938        -              78,152         86,728         923,137        

韮川排水路 134,235        476,961        -              88,910         88,910         611,196        

廃川堀排水路 716,650        4,439,765      -              693,418        722,781        5,127,052      

廃川堀連絡水路 -              77,941         -              11,495         14,090         75,346         

岡登放流工 -              310,535        -              26,110         52,715         283,930        

水管理施設 -              1,018,904      -              1,541,937      205,446        2,355,395      

計 3,771,208      39,257,882     -              6,996,159      5,803,538      44,221,711     

岡登排水路 132,746        -              1,826,673      244,053        214,745        1,988,727      

長堀排水路 -              -              2,208,160      447,373        306,776        2,348,757      

川島堀排水路 77,530         -              370,465        49,726         70,402         427,319        

聖川支線排水路 360,937        -              869,917        117,763        159,505        1,189,112      

宝泉遊水池 -              -              3,238,505      -              195,193        3,043,312      

不動堀排水路 118,695        -              669,360        145,345        105,105        828,295        

神の前排水路 64,073         -              1,046,665      233,461        164,549        1,179,650      

頭沼用水路 197,328        -              356,983        78,941         82,074         551,178        

久々谷排水路 178,979        -              166,303        33,469         34,745         344,006        

頭沼・久々谷下流水路 139,770        -              255,633        50,590         53,757         392,236        

北部用水路 -              -              1,577,063      356,489        357,432        1,576,120      

当郷用水路 -              -              999,312        228,682        219,176        1,008,818      

県営湛水防除事業　岡登地区 -              -              5,313,781      871,107        416,987        5,767,901      
県営排水対策特別事業　仲伊谷田承水溝地区 -              -              9,097,463      2,525,720      356,912        11,266,271     

県営かんがい排水事業　長藤堀地区 -              -              71,506         19,009         3,419          87,096         

計 1,270,058      -              28,067,789     5,401,728      2,740,777      31,998,798     

太田幹線水路 466,613        -              -              679,836        213,860        932,589        

新田堀幹線水路 829,287        -              -              749,575        249,486        1,329,376      

大谷幹線水路 1,945,483      -              -              662,668        198,456        2,409,695      

長堀幹線水路 799,120        -              -              229,230        87,266         941,084        

矢場幹線水路 1,114,932      -              -              884,717        248,521        1,751,128      
県営大規模かんがい排水事業　渡良瀬川右岸地区 2,729          -              -              2,565,965      270,000        2,298,694      
県営大規模かんがい排水事業　楠木承水溝地区 459,028        -              -              2,797,222      440,415        2,815,835      

県営ほ場整備事業　太田北部地区 308,981        -              -              2,143,513      83,634         2,368,860      

県営ほ場整備事業　新堀川地区 91,471         -              -              791,543        44,676         838,338        

県営ほ場整備事業　太田東部地区 2,457,505      -              -              2,506,113      509,628        4,453,990      
国営付帯県営かんがい排水事業　渡良瀬川沿岸１期地区 644,505        -              -              603,332        43,398         1,204,439      

県営排水対策特別事業　仲伊谷田地区 637,024        -              -              1,046,441      139,528        1,543,937      

県営排水対策特別事業　村田地区 630,553        -              -              799,870        133,423        1,297,000      

県営排水対策特別事業　寺井地区 193,175        -              -              262,945        42,463         413,657        

県営排水対策特別事業　郷谷地区 1,374,137      -              -              1,413,846      284,220        2,503,763      

県営ほ場整備事業　岡登中部地区 298,120        -              -              277,696        60,827         514,989        

県営排水対策特別事業　休泊堀地区 785,491        -              -              460,728        71,603         1,174,616      

県営かんがい排水事業　細谷地区 220,645        -              -              152,670        20,231         353,084        

県営排水対策特別事業　渡瀬地区 411,741        -              -              446,481        82,611         775,611        
県営水田農業確立排水対策特別事業　強戸地区 500,795        -              -              195,987        45,872         650,910        

県営ほ場整備事業　新田東部地区 545,853        -              -              236,268        14,769         767,352        

県営排水対策特別事業　天田堀地区 602,191        -              -              342,231        7,484          936,938        

県営排水対策特別事業　細谷新堀地区 1,422,836      -              -              698,013        31,021         2,089,828      

県営排水対策特別事業　長藤堀第一地区 226,416        -              -              135,487        1,452          360,451        

県営排水対策特別事業　長藤堀第二地区 216,624        -              -              142,019        3,600          355,043        

県営排水対策特別事業　森の木地区 201,808        -              -              153,488        4,563          350,733        

県営排水対策特別事業　大島新堀地区 427,380        -              -              199,981        9,649          617,712        

県営かんがい排水事業　藤川地区 638,333        -              -              215,883        61,530         792,686        
県営担い手育成ほ場整備事業(大区画)　板倉川北部地区 664,897        -              -              213,215        28,067         850,045        

県営排水対策特別事業　大箇野排水地区 963,827        -              -              334,256        44,321         1,253,762      
県営地域開発関連整備事業（土地利用秩序形成） 孫兵衛川地区 309,283        -              -              99,179         13,056         395,406        
県営地域開発関連整備事業（土地利用秩序形成） 杉原地区 137,694        -              -              49,199         4,842          182,051        

計 20,528,477     -              -              22,489,597     3,494,472      39,523,602     

合　　計 25,569,743     39,257,882     28,067,789     34,887,484     12,038,787     115,744,111    

区
分

施　設　名
(又は工種)

事業着工時点
の資産価額

当該事業費 関連事業費
⑥＝①＋②＋③＋

④－⑤

評価期間終了
時点の資産価額

評価期間における
予防保全費
・再整備費

当
該
事
業

そ
の
他

関
連
事
業
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－１

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H12 0.5134 -17 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 2,138,440 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 12,906

2 H13 0.5339 -16 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 2,056,331 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 12,411

3 H14 0.5553 -15 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,977,084 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 11,932

4 H15 0.5775 -14 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,901,082 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 11,474

5 H16 0.6006 -13 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,827,964 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 11,032

6 H17 0.6246 -12 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,757,725 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 10,608

7 H18 0.6496 -11 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,690,079 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 10,200

8 H19 0.6756 -10 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,625,037 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 9,808

9 H20 0.7026 -9 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,562,589 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 9,431

10 H21 0.7307 -8 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,502,498 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 9,068

11 H22 0.7599 -7 1,097,875 65,160 0.0 - 1,097,875 1,444,762 △ 6,626 4,870 0.0 - △ 6,626 △ 8,720

12 H23 0.7903 -6 1,097,875 65,160 87.6 57,080 1,154,955 1,461,413 △ 6,626 4,870 87.6 4,266 △ 2,360 △ 2,986

13 H24 0.8219 -5 1,097,875 65,160 90.1 58,709 1,156,584 1,407,208 △ 6,626 4,870 90.1 4,388 △ 2,238 △ 2,723

14 H25 0.8548 -4 1,097,875 65,160 92.5 60,273 1,158,148 1,354,876 △ 6,626 4,870 92.5 4,505 △ 2,121 △ 2,481

15 H26 0.8890 -3 1,097,875 65,160 94.9 61,837 1,159,712 1,304,513 △ 6,626 4,870 94.9 4,622 △ 2,004 △ 2,254

16 H27 0.9246 -2 1,097,875 65,160 96.9 63,140 1,161,015 1,255,694 △ 6,626 4,870 96.9 4,719 △ 1,907 △ 2,063

17 H28 0.9615 -1 1,097,875 65,160 98.3 64,052 1,161,927 1,208,452 △ 6,626 4,870 98.3 4,787 △ 1,399 △ 1,913

18 H29 1.0000 1,097,875 65,160 99.1 65,574 1,162,449 1,162,449 △ 6,626 4,870 99.1 4,826 △ 1,800 △ 1,800

19 H30 1.0400 1 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,118,303 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,688

20 H31 1.0816 2 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,075,291 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,624

21 H32 1.1249 3 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 1,033,901 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,561

22 H33 1.1699 4 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 994,132 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,501

23 H34 1.2167 5 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 955,893 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,443

24 H35 1.2653 6 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 919,177 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,388

25 H36 1.3159 7 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 883,832 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,334

26 H37 1.3686 8 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 849,799 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,283

27 H38 1.4233 9 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 817,140 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,234

28 H39 1.4802 10 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 785,728 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,186

29 H40 1.5395 11 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 755,463 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,141

30 H41 1.6010 12 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 726,443 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,097

31 H42 1.6651 13 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 698,478 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,055

32 H43 1.7317 14 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 671,615 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 1,014

33 H44 1.8009 15 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 645,808 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 975

34 H45 1.8730 16 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 620,948 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 938

35 H46 1.9479 17 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 597,071 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 901

36 H47 2.0258 18 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 574,111 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 867

37 H48 2.1068 19 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 552,039 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 833

38 H49 2.1911 20 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 530,800 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 801

39 H50 2.2788 21 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 510,372 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 771

40 H51 2.3699 22 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 490,753 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 741

41 H52 2.4647 23 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 471,877 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 712

42 H53 2.5633 24 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 453,726 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 685

43 H54 2.6658 25 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 436,280 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 659

44 H55 2.7725 26 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 419,490 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 633

45 H56 2.8834 27 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 403,355 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 609

46 H57 2.9987 28 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 387,846 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 586

47 H58 3.1187 29 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 372,923 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 563

48 H59 3.2434 30 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 358,585 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 541

49 H60 3.3731 31 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 344,797 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 521

50 H61 3.5081 32 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 331,528 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 501

51 H62 3.6484 33 1,097,875 65,160 100.0 65,160 1,163,035 318,779 △ 6,626 4,870 100.0 4,870 △ 1,756 △ 481

49,744,479 △ 165,677

※経過年は評価年からの年数

経
過
年

新設及び機能向上分
に係る効果

計

同　左
割引後

合計（総便益額）

作物生産効果

年発生
効果額

同　左
割引後

効果発
生割合

年発生
効果額

新設及び機能向上分
に係る効果

計

効果発
生割合

営農経費節減効果
評
価
期
間

年
度

割引率
(１＋
割引
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－２

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H12 0.5134 -17 △ 60,956 △ 14,722 0.0 - △ 60,956 △ 118,730 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,657,113

2 H13 0.5339 -16 △ 60,956 △ 14,722 1.4 △ 206 △ 61,162 △ 114,557 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,593,486

3 H14 0.5553 -15 △ 60,956 △ 14,722 4.3 △ 633 △ 61,589 △ 110,911 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,532,076

4 H15 0.5775 -14 △ 60,956 △ 14,722 10.7 △ 1,575 △ 62,531 △ 108,279 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,473,181

5 H16 0.6006 -13 △ 60,956 △ 14,722 20.9 △ 3,077 △ 64,033 △ 106,615 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,416,520

6 H17 0.6246 -12 △ 60,956 △ 14,722 31.0 △ 4,564 △ 65,520 △ 104,899 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,362,091

7 H18 0.6496 -11 △ 60,956 △ 14,722 42.8 △ 6,301 △ 67,257 △ 103,536 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,309,671

8 H19 0.6756 -10 △ 60,956 △ 14,722 51.8 △ 7,626 △ 68,582 △ 101,513 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,259,269

9 H20 0.7026 -9 △ 60,956 △ 14,722 62.4 △ 9,187 △ 70,143 △ 99,833 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,210,877

10 H21 0.7307 -8 △ 60,956 △ 14,722 74.8 △ 11,012 △ 71,968 △ 98,492 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,164,311

11 H22 0.7599 -7 △ 60,956 △ 14,722 81.3 △ 11,969 △ 72,925 △ 95,967 850,762 143,128 0.0 - 850,762 1,119,571

12 H23 0.7903 -6 △ 60,956 △ 14,722 87.6 △ 12,896 △ 73,852 △ 93,448 850,762 143,128 87.6 125,380 976,142 1,235,154

13 H24 0.8219 -5 △ 60,956 △ 14,722 90.1 △ 13,265 △ 74,221 △ 90,304 850,762 143,128 90.1 128,958 979,720 1,192,018

14 H25 0.8548 -4 △ 60,956 △ 14,722 92.5 △ 13,618 △ 74,574 △ 87,241 850,762 143,128 92.5 132,393 983,155 1,150,158

15 H26 0.8890 -3 △ 60,956 △ 14,722 94.9 △ 13,971 △ 74,927 △ 84,282 850,762 143,128 94.9 135,828 986,590 1,109,775

16 H27 0.9246 -2 △ 60,956 △ 14,722 96.9 △ 14,266 △ 75,222 △ 81,356 850,762 143,128 96.9 138,691 989,453 1,070,142

17 H28 0.9615 -1 △ 60,956 △ 14,722 98.3 △ 14,472 △ 75,428 △ 78,448 850,762 143,128 98.3 140,695 991,457 1,031,157

18 H29 1.0000 △ 60,956 △ 14,722 99.1 △ 14,590 △ 75,546 △ 75,546 850,762 143,128 99.1 141,840 992,602 992,602

19 H30 1.0400 1 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 72,767 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 955,663

20 H31 1.0816 2 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 69,969 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 918,907

21 H32 1.1249 3 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 67,275 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 883,536

22 H33 1.1699 4 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 64,688 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 849,551

23 H34 1.2167 5 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 62,199 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 816,874

24 H35 1.2653 6 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 59,810 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 785,498

25 H36 1.3159 7 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 57,510 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 755,293

26 H37 1.3686 8 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 55,296 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 726,209

27 H38 1.4233 9 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 53,171 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 698,300

28 H39 1.4802 10 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 51,127 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 671,457

29 H40 1.5395 11 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 49,158 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 645,593

30 H41 1.6010 12 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 47,269 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 620,793

31 H42 1.6651 13 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 45,450 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 596,895

32 H43 1.7317 14 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 43,702 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 573,939

33 H44 1.8009 15 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 42,022 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 551,885

34 H45 1.8730 16 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 40,405 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 530,641

35 H46 1.9479 17 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 38,851 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 510,237

36 H47 2.0258 18 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 37,357 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 490,616

37 H48 2.1068 19 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 35,921 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 471,753

38 H49 2.1911 20 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 34,539 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 453,603

39 H50 2.2788 21 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 33,210 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 436,146

40 H51 2.3699 22 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 31,933 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 419,381

41 H52 2.4647 23 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 30,705 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 403,250

42 H53 2.5633 24 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 29,524 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 387,738

43 H54 2.6658 25 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 28,388 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 372,830

44 H55 2.7725 26 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 27,296 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 358,482

45 H56 2.8834 27 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 26,246 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 344,694

46 H57 2.9987 28 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 25,237 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 331,440

47 H58 3.1187 29 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 24,266 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 318,687

48 H59 3.2434 30 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 23,333 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 306,435

49 H60 3.3731 31 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 22,436 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 294,652

50 H61 3.5081 32 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 21,572 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 283,313

51 H62 3.6484 33 △ 60,956 △ 14,722 100.0 △ 14,722 △ 75,678 △ 20,743 850,762 143,128 100.0 143,128 993,890 272,418

△ 3,127,332 40,915,881

※経過年は評価年からの年数

年発生
効果額

同　左
割引後

維持管理費節減効果

計
新設及び機能向上分

に係る効果
効果発
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災害防止効果（農業関係資産）
新設及び機能向上分

に係る効果
計

効果発
生割合

年発生
効果額

同　左
割引後

年
度

割引
率(１
＋割
引

率)
t

11



渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－３

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H12 0.5134 -17 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 15,833,113 531,424 32,316 0.0 - 531,424 1,035,107

2 H13 0.5339 -16 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 15,225,173 531,424 32,316 0.0 - 531,424 995,362

3 H14 0.5553 -15 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 14,638,430 531,424 32,316 0.0 - 531,424 957,003

4 H15 0.5775 -14 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 14,075,706 531,424 32,316 0.0 - 531,424 920,215

5 H16 0.6006 -13 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 13,534,332 531,424 32,316 0.0 - 531,424 884,822

6 H17 0.6246 -12 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 13,014,281 531,424 32,316 0.0 - 531,424 850,823

7 H18 0.6496 -11 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 12,513,424 531,424 32,316 0.0 - 531,424 818,079

8 H19 0.6756 -10 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 12,031,853 531,424 32,316 0.0 - 531,424 786,596

9 H20 0.7026 -9 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 11,569,485 531,424 32,316 0.0 - 531,424 756,368

10 H21 0.7307 -8 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 11,124,565 531,424 32,316 0.0 - 531,424 727,281

11 H22 0.7599 -7 8,128,720 324,393 0.0 - 8,128,720 10,697,092 531,424 32,316 0.0 - 531,424 699,334

12 H23 0.7903 -6 8,128,720 324,393 87.6 284,168 8,412,888 10,645,183 531,424 32,316 87.6 28,309 559,733 708,254

13 H24 0.8219 -5 8,128,720 324,393 90.1 292,278 8,420,998 10,245,770 531,424 32,316 90.1 29,117 560,541 682,006

14 H25 0.8548 -4 8,128,720 324,393 92.5 300,064 8,428,784 9,860,533 531,424 32,316 92.5 29,892 561,316 656,664

15 H26 0.8890 -3 8,128,720 324,393 94.9 307,849 8,436,569 9,489,954 531,424 32,316 94.9 30,668 562,092 632,274

16 H27 0.9246 -2 8,128,720 324,393 96.9 314,337 8,443,057 9,131,578 531,424 32,316 96.9 31,314 562,738 608,629

17 H28 0.9615 -1 8,128,720 324,393 98.3 318,878 8,447,598 8,785,853 531,424 32,316 98.3 31,767 563,191 585,742

18 H29 1.0000 8,128,720 324,393 99.1 321,473 8,450,193 8,450,193 531,424 32,316 99.1 32,025 563,449 563,449

19 H30 1.0400 1 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 8,127,993 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 542,058

20 H31 1.0816 2 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 7,815,378 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 521,209

21 H32 1.1249 3 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 7,514,546 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 501,147

22 H33 1.1699 4 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 7,225,500 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 481,870

23 H34 1.2167 5 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 6,947,574 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 463,335

24 H35 1.2653 6 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 6,680,718 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 445,539

25 H36 1.3159 7 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 6,423,826 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 428,406

26 H37 1.3686 8 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 6,176,467 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 411,910

27 H38 1.4233 9 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 5,939,094 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 396,080

28 H39 1.4802 10 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 5,710,791 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 380,854

29 H40 1.5395 11 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 5,490,817 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 366,184

30 H41 1.6010 12 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 5,279,896 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 352,117

31 H42 1.6651 13 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 5,076,640 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 338,562

32 H43 1.7317 14 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,881,396 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 325,541

33 H44 1.8009 15 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,693,827 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 313,032

34 H45 1.8730 16 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,513,141 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 300,982

35 H46 1.9479 17 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,339,603 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 289,409

36 H47 2.0258 18 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,172,728 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 278,280

37 H48 2.1068 19 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 4,012,300 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 267,581

38 H49 2.1911 20 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,857,931 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 257,286

39 H50 2.2788 21 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,709,458 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 247,385

40 H51 2.3699 22 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,566,865 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 237,875

41 H52 2.4647 23 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,429,672 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 228,726

42 H53 2.5633 24 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,297,746 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 219,927

43 H54 2.6658 25 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,170,948 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 211,471

44 H55 2.7725 26 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 3,048,914 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 203,333

45 H56 2.8834 27 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,931,648 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 195,512

46 H57 2.9987 28 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,818,926 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 187,995

47 H58 3.1187 29 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,710,460 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 180,761

48 H59 3.2434 30 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,606,251 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 173,811

49 H60 3.3731 31 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,506,037 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 167,128

50 H61 3.5081 32 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,409,599 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 160,697

51 H62 3.6484 33 8,128,720 324,393 100.0 324,393 8,453,113 2,316,937 531,424 32,316 100.0 32,316 563,740 154,517

364,270,145 24,098,528

※経過年は評価年からの年数

割引
率(１
＋割
引

率)
t

経
過
年

合計（総便益額）

評
価
期
間

年
度

災害防止効果（一般資産）

効果発
生割合

同　左
割引後

新設及び機能向上分
に係る効果

災害防止効果（公共資産）

同　左
割引後

計

効果発
生割合

年発生
効果額

年発生
効果額

計
新設及び機能向上分

に係る効果
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－４

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） (千円)
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H12 0.5134 -17 - 50,492 0.0 - - - 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 252,234 20,784,371 着工

2 H13 0.5339 -16 - 50,492 1.4 707 707 1,324 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 242,549 19,987,257

3 H14 0.5553 -15 - 50,492 4.3 2,171 2,171 3,910 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 233,202 19,218,862

4 H15 0.5775 -14 - 50,492 10.7 5,403 5,403 9,356 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 224,237 18,484,024

5 H16 0.6006 -13 - 50,492 20.9 10,553 10,553 17,571 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 215,613 17,779,175

6 H17 0.6246 -12 - 50,492 31.0 15,653 15,653 25,061 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 207,328 17,101,802

7 H18 0.6496 -11 - 50,492 42.8 21,611 21,611 33,268 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 199,349 16,450,134

8 H19 0.6756 -10 - 50,492 51.8 26,155 26,155 38,714 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 191,677 15,821,825

9 H20 0.7026 -9 - 50,492 62.4 31,507 31,507 44,843 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 184,311 15,219,209

10 H21 0.7307 -8 - 50,492 74.8 37,768 37,768 51,687 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 177,223 14,640,005

11 H22 0.7599 -7 - 50,492 81.3 41,050 41,050 54,020 129,497 △ 111,637 0.0 - 129,497 170,413 14,080,505 工事完了

12 H23 0.7903 -6 - 50,492 87.6 44,231 44,231 55,967 129,497 △ 111,637 87.6 △ 97,794 31,703 40,115 14,049,652 完了公告

13 H24 0.8219 -5 - 50,492 90.1 45,493 45,493 55,351 129,497 △ 111,637 90.1 △ 100,585 28,912 35,177 13,524,503

14 H25 0.8548 -4 - 50,492 92.5 46,705 46,705 54,639 129,497 △ 111,637 92.5 △ 103,264 26,233 30,689 13,017,837

15 H26 0.8890 -3 - 50,492 94.9 47,917 47,917 53,900 129,497 △ 111,637 94.9 △ 105,944 23,553 26,494 12,530,374

16 H27 0.9246 -2 - 50,492 96.9 48,927 48,927 52,917 129,497 △ 111,637 96.9 △ 108,176 21,321 23,060 12,058,601

17 H28 0.9615 -1 - 50,492 98.3 49,634 49,634 51,621 129,497 △ 111,637 98.3 △ 109,739 19,758 20,549 11,603,013

18 H29 1.0000 - 50,492 99.1 50,038 50,038 50,038 129,497 △ 111,637 99.1 △ 110,632 18,865 18,865 11,160,250 評価年

19 H30 1.0400 1 - 50,492 100.0 50,492 50,492 48,550 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 17,173 10,735,285

20 H31 1.0816 2 - 50,492 100.0 50,492 50,492 46,683 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 16,513 10,322,388

21 H32 1.1249 3 - 50,492 100.0 50,492 50,492 44,886 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 15,877 9,925,057

22 H33 1.1699 4 - 50,492 100.0 50,492 50,492 43,159 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 15,266 9,543,289

23 H34 1.2167 5 - 50,492 100.0 50,492 50,492 41,499 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 14,679 9,176,212

24 H35 1.2653 6 - 50,492 100.0 50,492 50,492 39,905 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 14,115 8,823,754

25 H36 1.3159 7 - 50,492 100.0 50,492 50,492 38,371 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 13,572 8,484,456

26 H37 1.3686 8 - 50,492 100.0 50,492 50,492 36,893 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 13,050 8,157,749

27 H38 1.4233 9 - 50,492 100.0 50,492 50,492 35,475 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 12,548 7,844,232

28 H39 1.4802 10 - 50,492 100.0 50,492 50,492 34,112 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 12,066 7,542,695

29 H40 1.5395 11 - 50,492 100.0 50,492 50,492 32,798 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 11,601 7,252,157

30 H41 1.6010 12 - 50,492 100.0 50,492 50,492 31,538 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 11,156 6,973,577

31 H42 1.6651 13 - 50,492 100.0 50,492 50,492 30,324 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 10,726 6,705,120

32 H43 1.7317 14 - 50,492 100.0 50,492 50,492 29,157 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 10,314 6,447,246

33 H44 1.8009 15 - 50,492 100.0 50,492 50,492 28,037 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 9,917 6,199,509

34 H45 1.8730 16 - 50,492 100.0 50,492 50,492 26,958 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 9,536 5,960,863

35 H46 1.9479 17 - 50,492 100.0 50,492 50,492 25,921 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 9,169 5,731,658

36 H47 2.0258 18 - 50,492 100.0 50,492 50,492 24,924 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 8,816 5,511,251

37 H48 2.1068 19 - 50,492 100.0 50,492 50,492 23,966 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 8,477 5,299,362

38 H49 2.1911 20 - 50,492 100.0 50,492 50,492 23,044 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 8,151 5,095,475

39 H50 2.2788 21 - 50,492 100.0 50,492 50,492 22,157 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 7,837 4,899,374

40 H51 2.3699 22 - 50,492 100.0 50,492 50,492 21,306 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 7,536 4,711,042

41 H52 2.4647 23 - 50,492 100.0 50,492 50,492 20,486 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 7,246 4,529,840

42 H53 2.5633 24 - 50,492 100.0 50,492 50,492 19,698 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 6,968 4,355,594

43 H54 2.6658 25 - 50,492 100.0 50,492 50,492 18,941 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 6,700 4,188,123

44 H55 2.7725 26 - 50,492 100.0 50,492 50,492 18,212 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 6,442 4,026,944

45 H56 2.8834 27 - 50,492 100.0 50,492 50,492 17,511 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 6,194 3,872,059

46 H57 2.9987 28 - 50,492 100.0 50,492 50,492 16,838 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 5,956 3,723,178

47 H58 3.1187 29 - 50,492 100.0 50,492 50,492 16,190 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 5,727 3,579,919

48 H59 3.2434 30 - 50,492 100.0 50,492 50,492 15,568 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 5,507 3,442,283

49 H60 3.3731 31 - 50,492 100.0 50,492 50,492 14,969 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 5,295 3,309,921

50 H61 3.5081 32 - 50,492 100.0 50,492 50,492 14,393 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 5,091 3,182,548

51 H62 3.6484 33 - 50,492 100.0 50,492 50,492 13,839 129,497 △ 111,637 100.0 △ 111,637 17,860 4,895 3,060,161

1,570,495 2,817,201 480,123,720

※経過年は評価年からの年数

同　左
割引後

合計（総便益額）

評
価
期
間

年
度

割引
率(１
＋割
引

率)
t

計

同　左
割引後

景観・環境保全効果
新設及び機能向上分

に係る効果
効果発
生割合

年発生
効果額

経
過
年

割引後
効果額
合計

備考
新設及び機能向上分

に係る効果
計

効果発
生割合

年発生
効果額

国産農産物安定供給効果
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－１

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

水稲 新設 3,475.0 3,128.0 △ 347.0 作付減 -        -        500      △ 1,735.0 195 △ 338,325 - -            

3,475.0
単収増

（水害防止）
- - - 15.2 195 2,964 77 2,282 

更新 3,475.0 3,475.0 3,475.0
単収増

（水害防止）
- - - 34.8 195 6,786 77 5,225 

1,312.0
単収増

（乾田化）
485 500 15 196.8 195 38,376 77 29,550 

水稲計 △ 290,199 37,057 

飼料用米 新設 - 511.0 511.0 作付増 - - 740 3,781.4 30 113,442 - - 

大豆 新設 108.0 28.0 △ 80.0 作付減 - - 130 △ 104.0 112 △ 11,648 - - 

108.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.9 112 101 63 64 

更新 108.0 108.0 108.0
単収増

（水害防止）
- - - 4.3 112 482 63 304 

41.0
単収増

（田畑輪換）
113 130 17 7.0 112 784 63 494 

大豆計 △ 10,281 862 

なす 新設 150.0 159.0 9.0 作付増 - - 4,359 392.3 337 132,205 7 9,254

150.0
単収増

（水害防止）
- - - 8.3 337 2,797 81 2,266

更新 150.0 150.0 150.0
単収増

（水害防止）
- - - 25.5 337 8,594 81 6,961

57.0
単収増

（田畑輪換）
3,774 4,340 566 322.6 337 108,716 81 88,060

なす計 252,312 106,541 

えだまめ 新設 108.0 33.0 △ 75.0 作付減 - - 510 △ 382.5 836 △ 319,770 20 △ 63,954

108.0
単収増

（水害防止）
- - - 4.0 836 3,344 84 2,809

更新 108.0 108.0 108.0
単収増

（水害防止）
- - - 19.4 836 16,218 84 13,623

41.0
単収増

（田畑輪換）
443 510 67 27.5 836 22,990 84 19,312

えだまめ計 △ 277,218 △ 28,210

ねぎ 新設 89.0 192.0 103.0 作付増 - - 1,747 1,799.4 217 390,470 2 7,809

89.0
単収増

（水害防止）
- - - 47.3 217 10,264 80 8,211

更新 89.0 89.0 89.0
単収増

（水害防止）
- - - 256.3 217 55,617 80 44,494

34.0
単収増

（田畑輪換）
1,974 2,270 296 100.6 217 21,830 80 17,464

ねぎ計 478,181 77,978

スイートコーン 新設 42.0 14.0 △ 28.0 作付減 - - 620 △ 173.6 208 △ 36,109 9 △ 3,250

42.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.3 208 62 81 50

更新 42.0 42.0 42.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.8 208 166 81 134

16.0
単収増

（田畑輪換）
539 620 81 13.0 208 2,704 81 2,190

スイートコーン計 △ 33,177 △ 876

にがうり 新設 - 42.0 42.0 作付増 - - 2,641 1,109.2 347 384,892 9 34,640

さといも 新設 80.0 38.0 △ 42.0 作付減 - - 1,170 △ 491.4 132 △ 64,865 7 △ 4,541

80.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.5 132 198 81 160

更新 80.0 80.0 80.0
単収増

（水害防止）
- - - 24.8 132 3,274 81 2,652

30.0
単収増

（田畑輪換）
1,017 1,170 153 45.9 132 6,059 81 4,908

さといも計 △ 55,334 3,179

単　　　収
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細

３（１） 作物生産効果－２
作付面積 生産

効果 事業 事業 効果算定 増減量
新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額

作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益
更新 ③＝ 単価 収益額 率

① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝
÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

青刈りとうもろこし 新設 84.0 94.0 10.0 作付増 - - 5,719 571.9 24 13,726 - - 

84.0
単収増

（水害防止）
- - - 79.3 24 1,903 3 57

更新 84.0 84.0 84.0
単収増

（水害防止）
- - - 398.2 24 9,557 3 287

32.0
単収増

（田畑輪換）
5,270 6,060 790 252.8 24 6,067 3 182

青刈りとうもろこし計 31,253 526

ごぼう 新設 14.0 33.0 19.0 作付増 - - 1,700 323.0 250 80,750 15 12,113

14.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.4 250 100 82 82

更新 14.0 14.0 14.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.5 250 375 82 308

5.0
単収増

（田畑輪換）
1,313 1,510 197 9.9 250 2,475 82 2,030

ごぼう計 83,700 14,533

やまのいも 新設 42.0 - △ 42.0 作付減 - - 1,570 △ 659.4 462 △ 304,643 15 △ 45,696

42.0 
単収増

（水害防止）
- - - 1.0 462 462 82 379

更新 42.0 42.0 42.0
単収増

（水害防止）
- - - 4.6 462 2,125 82 1,743

16.0
単収増

（田畑輪換）
1,365 1,570 205 32.8 462 15,154 82 12,426

やまのいも計 △ 286,902 △ 31,148

ばれいしょ 新設 - 47.0 47.0 作付増 - - 2,027 952.7 60 57,162 15 8,574

いちご 新設 31.0 24.0 △ 7.0 作付減 - - 2,170 △ 151.9 1,117 △ 169,672 4 △ 6,787

31.0
単収増

（水害防止）
- - - 15.9 1,117 17,760 80 14,208

更新 31.0 31.0 31.0
単収増

（水害防止）
- - - 71.6 1,117 79,977 80 63,982

14.0
単収増

（田畑輪換）
1,887 2,170 283 39.6 1,117 44,233 80 35,386

いちご計 △ 27,702 106,789

ばら 新設 12.0 24.0 12.0 作付増 - - 65,231 7,827.7 79 618,388 15 92,758

12.0
単収増

（水害防止）
- - - 298.0 79 23,542 82 19,304

更新 12.0 12.0 12.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.3 79 103 82 84

5.0
単収増

（田畑輪換）
86,957 100,000 13,043 652.2 79 51,524 82 42,250

ばら計 693,557 154,396

トマト（施設） 新設 24.0 16.0 △ 8.0 作付減 - - 9,720 △ 777.6 293 △ 227,837 9 △ 20,505

24.0
単収増

（水害防止）
- - - 3.0 293 879 81 712

更新 24.0 24.0 24.0
単収増

（水害防止）
- - - 7.4 293 2,168 81 1,756

11.0
単収増

（田畑輪換）
8,452 9,720 1,268 139.5 293 40,874 81 33,108

トマト（施設）計 △ 183,916 15,071

単　　　収
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細

３（１） 作物生産効果－３
生産

効果 事業 事業 効果算定 増減量
新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額

作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益
更新 ③＝ 単価 収益額 率

① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝
÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

きゅうり
（夏秋型）

新設 207.0 179.0 △ 28.0 作付減 - - 3,190 △ 893.2 271 △ 242,057 9 △ 21,785

207.0
単収増

（水害防止）
- - - 8.6 271 2,331 81 1,888

更新 207.0 207.0 207.0
単収増

（水害防止）
- - - 20.7 271 5,610 81 4,544

92.0
単収増

（田畑輪換）
2,774 3,190 416 382.7 271 103,712 81 84,007

きゅうり（夏秋型）計 △ 130,404 68,654

雨よけほうれんそう 新設 96.0 32.0 △ 64.0 作付減 - - 4,200 △ 2,688.0 454 △ 1,220,352 2 △ 24,407

96.0
単収増

（水害防止）
- - - 94.8 454 43,039 80 34,431

更新 96.0 96.0 96.0
単収増

（水害防止）
- - - 433.9 454 196,991 80 157,593

42.0
単収増

（田畑輪換）
3,652 4,200 548 230.2 454 104,511 80 83,609

雨よけほうれんそう計 △ 875,811 251,226

小麦 新設 450.0 764.0 314.0 作付増 - - 383 1,202.6 35 42,091 - - 

更新 450.0 450.0 170.0
単収増

（田畑輪換）
391 450 59 100.3 35 3,511 61 2,142

小麦計 45,602 2,142

大麦（二条大麦） 新設 403.0 549.0 146.0 作付増 - - 340 496.4 29 14,396 - - 

更新 403.0 403.0 152.0
単収増

（田畑輪換）
400 460 60 91.2 29 2,645 77 2,037 

大麦（二条大麦）計 17,041 2,037

青刈りえん麦 新設 56.0 14.0 △ 42.0 作付減 - - 3,760 △ 1,579.2 19 △ 30,005 - - 

更新 56.0 56.0 21.0
単収増

（田畑輪換）
3,270 3,760 490 102.9 19 1,955 3 59 

青刈りえん麦計 △ 28,050 59

はくさい 新設 108.0 19.0 △ 89.0 作付減 - - 5,710 △ 5,081.9 43 △ 218,522 19 △ 41,519

更新 108.0 108.0 41.0
単収増

（田畑輪換）
4,965 5,710 745 305.5 43 13,137 79 10,378 

小麦計 △ 205,385 △ 31,141

きゅうり（冬春型） 新設 147.0 136.0 △ 11.0 作付減 - - 12,350 △ 1358.5 271 △ 368,154 4 △ 14,726

更新 147.0 147.0 66.0
単収増

（田畑輪換）
10,739 12,350 1,611 1063.3 271 288,154 80 230,523 

きゅうり（冬春型）計 △ 80,000 215,797

しゅんぎく（施設） 新設 32.0 12.0 △ 20.0 作付減 - - 2,090 △ 418.0 610 △ 254,980 19 △ 48,446

更新 32.0 32.0 14.0
単収増

（田畑輪換）
1,817 2,090 273 38.2 610 23,302 79 18,409 

しゅんぎく（施設）計 △ 231,678 △ 30,037

だいこん 新設 70.0 5.0 △ 65.0 作付減 - - 3,890 △ 2,528.5 122 △ 308,477 15 △ 46,272

更新 70.0 70.0 27.0
単収増

（田畑輪換）
3,383 3,890 507 136.9 122 16,702 82 13,696

だいこん計 △ 291,775 △ 32,576

水田計 新設 5,828.0 6,093.0 △ 2,158,148 △ 89,837

更新 5,828.0 5,828.0 1,307,458 1,035,910

なす 新設 125.0 137.0 12.0 作付増 - - 4,359 523.1 337 176,285 7 12,340

125.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.26 337 88 81 71

更新 125.0 125.0 125.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.9 337 640 81 518

なす計 177,013 12,929

単　　　収作付面積
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細

３（１） 作物生産効果－４
生産

効果 事業 事業 効果算定 増減量
新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額

作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益
更新 ③＝ 単価 収益額 率

① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝
÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

えだまめ 新設 158.0 175.0 17.0 作付増 - - 442 75.1 836 62,784 20 12,557

158.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.47 836 393 84 330

更新 158.0 158.0 158.0
単収増

（水害防止）
- - - 3.8 836 3,177 84 2,669

えだまめ計 66,354 15,556

ねぎ 新設 90.0 101.0 11.0 作付増 - - 1,747 192.2 217 41,707 2 834

90.0
単収増

（水害防止）
- - - 3.75 217 814 80 651

更新 90.0 90.0 90.0
単収増

（水害防止）
- - - 36.9 217 8,007 80 6,406

ねぎ計 50,528 7,891

スイートコーン 新設 71.0 80.0 9.0 作付増 - - 864 77.8 208 16,182 9 1,456

71.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.01 208 2 81 2

更新 71.0 71.0 71.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.2 208 42 81 34

スイートコーン計 16,226 1,492

さといも 新設 63.0 61.0 △ 2.0 作付減 - - 1,170 △ 23.4 132 △ 3,089 7 △ 216

63.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.09 132 12 81 10

更新 63.0 63.0 63.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.6 132 79 81 64

さといも計 △ 2,998 △ 142

青刈りとうもろこし 新設 132.0 128.0 △ 4.0 作付減 - - 6,060 △ 242.4 24 △ 5,818 - - 

132.0
単収増

（水害防止）
- - - 10.4 24 250 3 8

更新 132.0 132.0 132.0
単収増

（水害防止）
- - - 84.3 24 2,023 3 61

青刈りとうもろこし計 △ 3,545 69

ごぼう 新設 81.0 90.0 9.0 作付増 - - 1,700 153.0 250 38,250 15 5,738

81.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.14 250 35 82 29

更新 81.0 81.0 81.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.1 250 275 82 226

ごぼう計 38,560 5,993

やまのいも 新設 98.0 111.0 13.0 作付増 - - 1,121 145.7 462 67,313 15 10,097

98.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.16 462 74 82 61

更新 98.0 98.0 98.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.4 462 647 82 531

やまのいも計 68,034 10,689

いちご 新設 22.0 26.0 4.0 作付増 - - 2,537 101.5 1,117 113,376 4 4,535

22.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.09 1,117 1,218 80 974

更新 22.0 22.0 22.0
単収増

（水害防止）
- - - 7.7 1,117 8,601 80 6,881

いちご計 123,195 12,390

すいか 新設 90.0 101.0 11.0 作付増 - - 3,318 365.0 324 118,260 4 4,730

90.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.13 324 42 80 34

更新 90.0 90.0 90.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.1 324 356 80 285

すいか計 118,658 5,049

作付面積 単　　　収
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細

３（１） 作物生産効果－５
生産

効果 事業 事業 効果算定 増減量
新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額

作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益
更新 ③＝ 単価 収益額 率

① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝
÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

ばら 新設 6.0 8.0 2.0 作付増 - - 65,231 1,304.6 79 103,063 15 15,459

6.0
単収増

（水害防止）
- - - 5.0 79 395 82 324

更新 6.0 6.0 6.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.1 79 8 82 7

ばら計 103,466 15,790

トマト（施設） 新設 26.0 29.0 3.0 作付増 - - 9,970 299.1 293 87,636 9 7,887

26.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.11 293 32 81 26

更新 26.0 26.0 26.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.8 293 234 81 190

トマト（施設）計 87,902 8,103

きゅうり（夏秋型） 新設 167.0 185.0 18.0 作付増 - - 3,385 609.3 271 165,120 9 14,861

167.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.22 271 60 81 49

更新 167.0 167.0 167.0
単収増

（水害防止）
- - - 1.7 271 461 81 373

きゅうり（夏冬型）計 165,641 15,283

かんしょ 新設 33.0 34.0 1.0 作付増 - - 1,499 15.0 154 2,310 15 347

33.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.05 154 8 82 7

更新 33.0 33.0 33.0
単収増

（水害防止）
- - - 0.5 154 77 82 63

かんしょ計 2,395 417

雨よけほうれんそう 新設 189.0 212.0 23.0 作付増 - - 4,428 1,018.4 454 462,354 2 9,247

189.0
単収増

（水害防止）
- - - 15.75 454 7,151 80 5,721

更新 189.0 189.0 189.0
単収増

（水害防止）
- - - 120.2 454 54,571 80 43,657

雨よけほうれんそう計 524,076 58,625

青刈りえん麦 新設 7.0 17.0 10.0 作付増 - - 3,590 359.9 19 6,821 - - 

はくさい 新設 6.0 45.0 39.0 作付増 - - 8,232 3,210.5 43 138,052 19 26,230

きゅうり（冬春型） 新設 3.0 5.0 2.0 作付増 - - 11,574 231.5 271 62,737 4 2,509

しゅんぎく（施設） 新設 1.0 2.0 1.0 作付増 - - 1,916 19.2 610 11,712 19 2,225

だいこん 新設 6.0 30.0 24.0 作付増 - - 3,612 866.9 122 105,762 15 15,864

普通畑計 新設 1,374.0 1,577.0 1,781,391 154,997

更新 1,351.0 1,351.0 79,198 61,965

なし 新設 15.0 9.0 △ 6.0 作付減 - - 2,522 △ 151.3 190 △ 28,747 - - 

樹園地計 新設 15.0 9.0 △ 28,747 - 

更新 - - - - 

7,217.0 7,679.0 △ 405,504 65,160

7,179.0 7,179.0 1,386,656 1,097,875

981,152 1,163,035

新設

更新

合計

作付面積 単　　　収
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渡良瀬川中央地区の事業の効用に関する詳細
３（２） 営農経費節減効果

ha当たり 効果発生面積 年効果額
経費節減額

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥
円 円 円 円 円 ha 千円

水稲
（資材補給作業）

75,504 36,175 -               -               39,329 101.0 3,972

水稲
（排水管理作業）

-               -               957,157 979,432 △ 22,275 3,475.0 △ 77,406

水稲
（機械作業）

-               -               1,177,484 979,432 198,052 351.0 69,516

きゅうり
（資材補給作業）

64,040 40,253 -               -               23,787 6.0 143

きゅうり
（機械作業）

-               -               3,710,324 3,685,529 24,795 24.0 595

水田計 △ 3,180

きゅうり
（資材補給作業）

64,040 33,831 -               -               30,209 25.0 755

きゅうり
（作業機械）

-               -               3,710,324 3,685,529 24,795 27.0 669

普通畑計 1,424

新設 4,870

更新 △ 6,626

合計 △ 1,756

ha当たり営農経費
新設 更新
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