
 

 

 

 

 

 

 

4.2 三方原用水二期地区  

導水幹線水路（6 号開渠盛土区間）の 
地山や盛土の変位を抑制する対策について、 
工法、施工計画、仮設計画の検討。 
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4.2 三方原用水二期地区 6 号管渠盛土に係る施工計画及び仮設計画について 

4.2.1  業務対象地区及び検討対象施設の概要 

4.2.2  現地調査・打合せ 

4.2.3  施工計画等の検討に係る課題と留意点の整理 

4.2.4  業務打合せにおける指導・助言・検討結果の整理 

4.2.4.1 業務打合せの開催状況 

4.2.4.2 業務打合せ 

4.2.4.2.1 議事録 

4.2.4.2.2 施工計画等の検討に係る課題と留意点の結果の整理 

4.2.4.2.3 打合せ資料 

4.2.5 施工上の留意点の整理 
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4.2.1.業務対象地区及び検討対象施設の概要 
（１） 地区概要 

三方原用水地区は、静岡県浜松市に位置する 3,310ha の農業地帯です。本地区の営農は、

水稲及び水田の畑利用による大豆等を組み合わせた農業経営のほか、畑での野菜、花き及び

果樹等の専作による農業経営が展開されています。 
 本地区の農業水利施設は、国営三方原土地改良事業（昭和 35 年度～昭和 45 年度）等で造

成されました。しかし、経年的な施設の劣化により、取水水門においてはコンクリートのひ

び割れや欠損、用水路においては、これ以外にも目地の開きによる漏水が生じてきています。

これらによって農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と

労力を要しています。また、用水路の一部は必要な耐震性を有しておらず、大規模地震が発

生した場合には、農業用水の供給が困難になるなど、地域に甚大な被害を及ぼすおそれがあ

ります。 そのため、二期事業となる本事業における目的は、用水路等の改修と必要な耐震化

対策の実施、また、関連事業により支線用水路を改修することで、農業用水の安定供給及び

施設の維持管理の費用と労力の軽減を図ることで、農業生産性の維持及び農業経営の安定化

に資することです。 
関係市 
浜松市 (旧浜松市、浜北市、細江町、雄踏町、舞阪町) 

 
静岡県地図（赤く塗られているところが三方原用水の受益地） 
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受益面積 
 3,310ha（水田：638ha、畑：2,040ha、果樹園：509ha、茶：123ha） 

関係土地改良区 
浜松土地改良区 

図 3.2.2.2 三方原用水の位置図等 
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（２）事業期間等

平成２７年度～令和６年度

総事業費 （農業用水分）

（３）主な工事概要等

・ 秋葉取水口及び用水路等の改修と耐震化 1 カ所

・用水路（改修・耐震化）39.2ｋｍ

（４）本地区における耐震対策の必要性

三方原用水二期地区は、昭和 35 年から 45 年に建設され、農業用水と工業用水、上水道

を浜松市に共用する重要な基幹水利施設である。農業用水は約 3 千 ha、上水道は浜松市民

約 32 万人、工業用水は約 100 社へ送水している。 
本地区が位置する浜松市は、静岡県西部に位置し南海トラフを震源とする大規模地震が

想定され、今後 30 年以内に東海地震が 88%(M8.0 程度)、東南海地震が 70％(M8.1 前後)
の確率で予想されている。これに伴い、東海地震の地震防災対策強化地域(H14.4 指定)、東

南海・南海地震の地震防災対策推進地域(H15.12)に指定、平成 26 年 3 月には南海トラフ巨

大地震緊急対策区域に指定されたことから、大規模地震に対する対策が急務である。この

ため、重要度評価 A の施設について、現況施設の耐震照査を行い、耐震性能が不足する施

設は用水の安定供給及び周辺への二次災害防止の観点から耐震化対策を実施する。

（５）検討内容

対象物 ：６号開渠盛土 静岡県浜松市浜北区尾野地内

 盛土区間に造成されている６号開渠について想定される東海・東南海・南海 3 連動地震発

生した際にも通水機能の確保が必要となるが、動的解析の結果地山及び盛土に生じる変位

影響により水路にも地震時に変位が発生することが過年度業務の検証にて判明した。

そのため、地山や盛土の変位を抑制する対策（過年度業務では地盤改良やジオテキスタ

イル巻き込み工法を案としてあげている）について工法、施工計画、仮設計画を対象に
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検討する。

本地区の現地状況から、盛土の安定性が不十分であることが想定される。道路土工に示

されている安定勾配によりも急な構造であるため、補強盛土あるいは軽量盛土の必要性が

あると判断される。

（６）現地状況

6 号幹線検討位置図 
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（７）設計条件 
過年度に検討している断面（R3 年度 三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路実施設

計業務（6 号開渠高盛土区間検証）における検討条件を関連業務で整理した。 

 
（８）動的解析結果 

過年度の解析結果をもとに再度メッシュ作成から再検討を行い、地質ボーリング結果を踏まえて、

レベル地震動における動的解析計算を関連業務で行った。地震波形１波形として、解析モデルは、

１断面あたり１パターンについて実施。 
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（９）地盤状況 
今回の各断面の盛土高さは、3.9m～12.9m であり、その勾配は 1:1.5～1.8 である。今回、

ボーリング調査を実施した No.161+50.0 地点における盛土部分の土質は、礫混じり粘土質砂

主体で砂礫や粘性土を挟む状況であり、盛土材料としては「粒度の悪い砂(SG)」と判断され、

その標準のり面勾配の目安は、「1：1.8～1：2.0」である。本地区の 6 号開渠の盛土部の勾配

は、標準勾配よりも傾斜がきつく急こう配であると判断できる。 

 
 

（１０）施工条件 
・森林公園内にあり、対策工事における資機材搬出入道路や進入ルートが制限される 
・森林公園内を通っており、その水路沿いには管理道が整備されている。この森林公園の

西側には、公園の敷地に沿って南北方向に県道 296 号線がある。工事車両の進入は、こ

の県道からの進入となるが、水路までの約 300m、全区間が一車線の幅の狭い道路である。 
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・６号開渠の対策にあたって、隣接する県道からの進入道路が狭く、開渠周辺の施工ヤー

ドの確保が難しく、大型施工機械の対策は困難である。このため対策検討にあたっては、

小規模な施工機械で対応可能な工法を検討する必要がある。 

 
（１１）対策工（案）について 
   比較検討した３案のうち比較案２を採用予定としている。 

（1）補強盛土（案）【比較案１、比較案２】 
ジオテキスタイルや鋼材等の補強材を盛土中に敷設等して、急こう配化、法面の安

定性の向上、耐震性の向上を図る。 
① 盛土の法面付近の転圧補助 
② 排水性を有するジオテキスタイルを使用して高含水比粘性土による盛土施工中の

過剰間隙水圧の消散をはかり、圧密による強度増加 
③ 引張補強材としてすべり面を跨ぐように補強材を設置し、すべり破壊に対する検討

を行う。 
（2）軽量盛土（比較案３） 

盛土自体を発泡スチロールブロック(0.12～0.30kN/m3)とし軽量化して、地盤に加

わる負荷や隣接する構造物に作用する土圧を軽減する。 
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表 対策案の比較 
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4.2.2 現地調査・打合せ 
（１）調査内容 

６号開渠盛土区間の周辺状況の確認を行った。現場状況写真、確認事項等について以下に

示す。 

 

図 4.2.1 写真撮影位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地調査 確認事項 

 

〇県立森林公園 

駐車場 

 

⑪  
⑨ 

⑧  

①  

⑦  
⑥ 

⑤ 
④ 

③ 
②  

⑩  

⑫  
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現地調査 確認事項 

①周辺状況確認 

○６号開渠の構造

確認 

〇架空線の現況確

認 

 

②NO.160＋57.4 付近 

〇資機材搬入路の

確認 

〇張り出し樹木の

確認 

〇第三者の通行有

無の確認 

③ NO.160＋57.4 付近 

〇管渠上部の確認 
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現地調査 確認事項 

④ NO.160＋57.4 付近 斜面状況確認 

〇法面勾配等確

認 

 

 

⑤No.161.＋5.2 付近 

〇法面勾配 

〇施工ヤードの

確認 

 

⑥ No.161.＋5.2 付近水路上部 

○施工ヤードの

確認 
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現場写真 確認事項 

⑦ No.161.＋5.2 付近下部法面 

 

○下部法面の確認 

⑧水路、フェンス、樹木等確認状況 

〇張り出し樹木の

確認 

 

⑨工事進路確認 

○資機材搬入路の

確認 
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現場写真 確認事項 

⑩No.162＋41.6 付近 

○施工ヤー

ド、下部法

面の確認 

〇管渠周辺

の構造確認 

 

 

⑪ No.162＋41.6 付近 

 

⑫法面状況確認 

〇下部法面

の確認 
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4. 2.3 施工計画等の検討に係る課題と留意点の整理 
事前に検討内容及び課題の整理を行なった上で現地調査・業務打合せ・意見交換を行った。 

   〇周辺状況 
・森林公園内にあり、対策工事における資機材搬出入道路や進入ルートが制限される 
・森林公園内を通っており、その水路沿いには管理道が整備されている。この森林公園

の西側には、公園の敷地に沿って南北方向に県道 296 号線がある。工事車両の進入は、

この県道からの進入となるが、水路までの約 300m、全区間が一車線の幅の狭い道路で

ある。 
・６号開渠の対策にあたって、隣接する県道からの進入道路が狭く、開渠周辺の施工ヤ

ードの確保が難しく、大型施工機械の対策は困難である。このため対策検討にあたっ

ては、小規模な施工機械で対応可能な工法を検討する必要がある。 
・第三者の通行がある。 

4.2.4 業務打合せにおける指導・助言・検討結果の整理 
4.2.4.1 打合せの開催状況 

 
（令和 5 年 2 月６日（月）） 
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