
安曇野地区の事業の効用に関する説明資料

１．地区の概要
① 関係市町村：長野県 松本市（旧南安曇郡梓川村）、安曇野市（旧南安曇郡豊科町、穂高町、三

郷村、堀金村）
② 受 益 面 積：6,200ha（水田：4,610ha、畑1,590ha）（平成７年）
③ 主 要 工 事：排水水門 １箇所、排水路 32.0km
④ 事 業 費：23,548百万円
⑤ 事 業 期 間：平成７年度～平成20年度（機能監視：平成18年度～20年度）（完了公告：平成21年度）
⑥ 関 連 事 業：県営かんがい排水事業、県営ほ場整備事業、県営土地改良総合整備事業、団体営土地

改良総合整備事業、県営中山間総合整備事業

２．総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括 （単位：千円）

区 分 算定式 数 値

総費用（現在価値化） ①＝②＋③ 103,007,970

当該事業による整備費用 ② 47,131,722

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費） ③ 55,876,248

評価期間（当該事業の工事期間＋40年） ④ 53年

総便益額（現在価値化） ⑤ 839,083,250

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 8.14

（２）総費用の総括 （単位：千円）

事業着工 当 該 関 連 評価期間 評価期間
区 施 設 名 時 点 の における 終了時点の 総費用

資産価額 事 業 費 事 業 費 再整備費 資産価額 ⑥＝①＋②
分 (又は工種) ＋③＋④－

① ② ③ ④ ⑤ ⑤

本神排水路 － 4,871,216 － 1,100,495 517,385 5,454,326
当 あづみ野排水路 427,476 8,062,572 － 1,733,204 1,052,240 9,171,012

勘左衛門堰排水路 － 516,288 － 101,692 101,899 516,081
該 拾ヶ堰排水路 47,123 16,287,979 － 2,218,520 2,229,147 16,324,475

豊科南排水路 － 3,736,681 － － 135,843 3,600,838
事 新堀堰排水路 － 2,954,576 － － 94,722 2,859,854

梓橋排水路 － 3,340,321 － － 119,612 3,220,709
業

小 計 474,599 47,131,722 － 6,965,868 4,964,922 49,607,267

長尾排水路 － － 92,215 － 5,940 86,275
小田多井堰排水路 533,469 － 675,201 － 12,806 1,195,864

そ 横沢堰排水路 492,512 － 745,068 86,095 94,869 1,228,806
寺沢堰排水路 145,237 － 676,652 － 17,089 804,800

の 下沢堰排水路 53,045 － 846,448 105,308 93,983 910,818
新田堰排水路 229,453 － 1,348,869 168,769 165,339 1,581,752

他 矢原堰排水路 739,384 － 885,039 － 31,381 1,593,042

小 計 14,919,015 － 27,916,187 13,437,719 2,872,218 53,400,703

合 計 15,393,614 47,131,722 27,916,187 20,403,587 7,837,140 103,007,970

※ 表示単位未満の数値を四捨五入したので、数値が一致しない場合がある。
※ 主な施設を事例として示す。その他の施設も含めた詳細については「安曇野地区の事業の効用に関する詳細」を

参照。



（３）年総効果額の総括 （単位：千円）

区 分 年総効果
効 果 の 要 因

効果項目 (便益)額

食料の安定供給に関する効果

作物生産効果 543,309 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
合での作物生産量が増減する効果

営農経費節減効果 399,682 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
合での営農経費が増減する効果

維持管理費節減効果 △39,821 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
合での施設の維持管理費が増減する効果

農業の持続的発展に関する効果

災害防止効果 5,777,981 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
（農業関係資産） 合での洪水による農業関係資産に係る被害額が軽減

する効果

農村の振興に関する効果

災害防止効果 6,539,863 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
（一般資産） 合での洪水による一般資産に係る被害額が軽減する

効果

多面的機能の発揮に関する効果

災害防止効果 4,533,205 排水施設の整備を実施した場合と実施しなかった場
（公共資産） 合での洪水による公共資産に係る被害額が軽減する

効果

景観・環境保全効果 318,567 排水施設の整備にあたり、周辺の景観へ配慮した設
計・構造を合わせもった施設として整備することで
発揮する効果

その他の効果

国産農産物安定供給効果 135,092 排水施設の整備により農業生産性の向上や営農条件
等の改善が図られ、国産農産物の安定供給に寄与す
る効果

合 計 18,207,878



評

価

期

間

（４）総便益額算出表
（単位：千円、％）

作物生産効果

経 更新分 新設及び機能向上分
割引率 過 に係る に係る効果 計
(１＋割引率）t 年 効 果 備考

(t) 効果発 年発生 同 左
年効果額 年効果額 生割合 効果額 年効果額 割引後

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

1 H.５ 0.4220 -22 233,512 309,797 0.0 - 233,512 553,346 29,542,823 着工

2 H.６ 0.4388 -21 233,512 309,797 0.0 - 233,512 532,160 28,411,739

3 H.７ 0.4564 -20 233,512 309,797 0.0 - 233,512 511,639 27,316,107

4 H.８ 0.4746 -19 233,512 309,797 0.0 - 233,512 492,019 26,268,586

5 H.９ 0.4936 -18 233,512 309,797 0.0 - 233,512 473,079 25,257,437

6 H.10 0.5134 -17 233,512 309,797 0.0 - 233,512 454,834 24,283,348

7 H.11 0.5339 -16 233,512 309,797 0.0 - 233,512 437,370 23,372,572

8 H.12 0.5553 -15 233,512 309,797 0.0 - 233,512 420,515 22,615,599

9 H.13 0.5775 -14 233,512 309,797 0.0 - 233,512 404,350 21,780,490

10 H.14 0.6006 -13 233,512 309,797 0.0 - 233,512 388,798 20,942,779

11 H.15 0.6246 -12 233,512 309,797 0.0 - 233,512 373,858 20,138,061

12 H.16 0.6496 -11 233,512 309,797 0.0 - 233,512 359,470 19,531,629

13 H.17 0.6756 -10 233,512 309,797 0.0 - 233,512 345,636 18,779,967 工事完了

14 H.18 0.7026 -9 233,512 309,797 95.7 296,476 529,988 754,324 25,447,942

15 H.19 0.7307 -8 233,512 309,797 96.1 297,715 531,227 727,011 24,497,183

16 H.20 0.7599 -7 233,512 309,797 96.5 298,954 532,466 700,705 23,582,656

17 H.21 0.7903 -6 233,512 309,797 97.1 300,813 534,325 676,104 22,714,179 完了公告

18 H.22 0.8219 -5 233,512 309,797 98.5 305,150 538,662 655,386 21,927,618

19 H.23 0.8548 -4 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 635,598 21,173,017

20 H.24 0.8890 -3 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 611,146 20,358,486

21 H.25 0.9246 -2 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 587,615 19,574,622

22 H.26 0.9615 -1 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 565,064 18,823,396

23 H.27 1.0000 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 543,309 18,098,695 評価年

24 H.28 1.0400 1 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 522,413 17,402,591

25 H.29 1.0816 2 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 502,320 16,733,261

26 H.30 1.1249 3 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 482,984 16,186,218

27 H.31 1.1699 4 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 464,406 15,563,618

28 H.32 1.2167 5 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 446,543 14,964,969

29 H.33 1.2653 6 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 429,391 14,390,166

30 H.34 1.3159 7 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 412,880 13,836,825

53 H.57 3.2434 30 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 167,512 5,613,823

合計（総便益額） 21,598,225 839,083,250

※経過年は評価年からの年数。
※作物生産効果額を事例として示す。その他の効果も含めた詳細については「安曇野地区の事業の効用

に関する詳細」を参照。
※表示単位未満の数値を四捨五入したので、数値が一致しない場合がある。

年

度

割 引 後

効 果 額

合 計



３.効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方
本事業及び関連事業を実施した場合（事業ありせば）と事業を実施しなかった場合（事業なか

りせば）の作物生産量の比較により年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、アスパラガス、
レタス、ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、きく、カーネーション、牧草、
青刈りとうもろこし、飼料用米、りんご、ぶどう、もも

○年効果額算定式
年効果額＝単収増加年効果額※１＋作付増減年効果額※２

※１ 単収増加年効果額＝作付面積×（事業ありせば単収－事業なかりせば単収）×単価×単
収増加の純益率

※２ 作付増減年効果額＝（事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）×単収×単価
×作付増減の純益率

○年効果額の算定

作付面積 単収
作 新設 生 産 生産物 増加粗 純

効果 効果要因 事業な 事業あ 効果算 増減量 益 年効果額
物 ・ 発生 かりせ りせば 定対象 単 価 収益額 率

現況 計画 面積 ば単収 単収 単収 ③＝①×②

名 更新 ② ÷100 ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥

①

水 ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a t 千円/t 千円 ％ 千円

稲 新 単収増
設 3,161 2,511 2,511 （水害防止） 620 631 11 276.2 232 64,078 77 49,340

△ 650 作付減 － － 620 △4,030,0 232 △ 934,960 － －

単収増
更 3,161 3,161 34.3 （水害防止） 543 602 59 20.2 232 4,686 77 3,608
新 3，161 （乾田化） 602 620 18 569.0 232 132,008 77 101,646

水稲計 △734,188 154,594

大 新 256 100 △156 作付減 － － 217 △338.5 109 △36,897 － －
豆 設

単収増
更 256 256 2.9 （水害防止） 125 136 11 0.3 109 33 63 21
新 256 （田畑輪換） 189 217 28 71.7 109 7,815 63 4,923

256 （乾田化） 164 217 53 135.7 109 14,791 63 9,318

大豆計 △14,258 14,262

そ 単収増
ば 新 172 104 104 （水害防止） 84 85 1 1.0 261 261 72 188

設 △68 作付減 － － 84 △57.1 261 △14,903 － －

単収増
更 172 172 3 （水害防止） 50 52 2 0.1 261 26 72 19
新 172 （田畑輪換） 73 84 11 18.9 261 4,933 72 3,552

172 （乾田化） 63 84 21 36.1 261 9,422 72 6,784

そば計 △261 10,543

新 設

更 新

合 計 543,309

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「安曇野地区の事業の効用に
関する詳細」を参照

【新設】
・作付面積：「現況作付面積」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況面積。

「計画作付面積」は、事後評価時点の実態調査等を基に決定した。



・単収 ：「事業なかりせば単収」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況単収。
「事業ありせば単収」は、長野農林水産統計年報等による最近５ヶ年の平均単収
を基に受益農家、関係機関へ聞き取りを行った。

【更新】
・作付面積：「現況作付面積）」及び「計画作付面積」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現

況面積。
・単収 ：「事業なかりせば単収」は、農業用排水機能の喪失時の単収であり、「事業ありせ

ば単収」に効果要因別の増収率を考慮し決定した。
「事業ありせば単収」は、国営安曇野土地改良事業計画書の現況単収。

【共通】
・生産物単価：関係機関からの聞き取りによる平成21～25年の直近５ヶ年の平均価格に消費者

物価指数を反映した価格。
・純益率 ：「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数」による標準値等。
・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

（２）営農経費節減効果

○効果の考え方
本事業及び関連事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）

の労働費、機械経費等について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、レタス、
ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、牧草、青刈りとうもろこし、飼料用米

○年効果額算定式
年効果額＝（事業なかりせば単位面積当り営農経費－事業ありせば単位面積当り営農経費）

×効果発生面積

○年効果額の算定
算定例：水稲（区画整理：機械利用効率の向上による経費の増減）

水稲（排水改良・区画整理外：機械利用効率の向上や排水管理作業に要する経費の増減）
小麦（区画整理：機械利用効率の向上による経費の増減）
小麦（排水改良・区画整理外：機械利用効率の向上や排水管理作業に要する経費の増減）

ha当たり営農経費
ha当たり

新設 更新 経費 効果
作物名 節減額 発生 年効果額

現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝ 面積
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費 (①－②)

① ② ③ ④ ＋(③－④) ⑥ ⑦＝⑤×⑥

円 円 円 円 円 ha 千円
水稲

（区画整理） 1,188,696 466,744 － － 721,952 239 172,547

水稲
（排水改良・区画整理外） － － 497,549 466,744 30,805 2,862 88,164

小麦
（区画整理） 446,246 425,615 － － 20,631 44 908

小麦
（排水改良・区画整理外） － － 551,198 402,921 148,277 247 36,624

新 設 216,681

更 新 183,001

合 計 399,682

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については、「安曇野地区の事業の効用に
関する詳細」を参照。



【新設】
・事業なかりせば営農経費：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に算定。
・事業ありせば営農経費 ：事後評価時点の営農経費であり、長野県の農業経営指標等を基に、

本地区の実態に合わせて算定。
【更新】
・事業なかりせば営農経費：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に農業用

排水施設の機能が喪失した状況における営農経費を推計し算定。
・事業ありせば営農経費 ：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の経費を基に算定。

・小数点以下を四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

（３）維持管理費節減効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、施

設の維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設
排水門、排水路、水管理施設

○年効果額算定式
年効果額＝事業なかりせば維持管理費－事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

事業なかりせば維持管理費 事業ありせば維持管理費 年効果額
区 分

① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

新設整備 302,907 64,582 238,325

更新整備 24,761 302,907 △ 278,146

合 計 △ 39,821

【新設】
・事業なかりせば維持管理費（①）：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の維持管理費

を基に算定。
・事業ありせば維持管理費 （②）：施設の管理団体からの聞き取りによる維持管理費の実績値

を基に算定。
【更新】
・事業なかりせば維持管理費（①）：施設の維持管理実績を基に、施設の機能を失った場合にお

いて安全管理等に最低限必要な維持管理費を算定。
・事業ありせば維持管理費 （②）：国営安曇野土地改良事業計画書における現況の維持管理費

を基に算定。

（４）災害防止効果

○効果の考え方
事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、洪

水等の発生に伴う農作物等の被害が防止又は軽減される年効果額を算定した。

○対象資産
農作物、農地、農業用施設、農漁家、公共土木施設、一般施設

○年効果額算定式
年効果額＝事業なかりせば年被害（想定）額 － 事業ありせば年被害（想定）額



○年効果額の算定

事業なかりせ 事業ありせ 年効果額
対象資産項目 ば年被害額 ば年被害額 合計

① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

農 業 関 係 資 産 5,896,176 118,195 5,777,981

農 作 物 被 害 664 46 618

農 地 被 害 1,806,918 36,229 1,770,689

農業用施設被害 4,085,744 81,920 4,003,824

農 漁 家 被 害 2,850 － 2,850

公 共 資 産 4,625,957 92,752 4,533,205

公共土木施設被害 4,625,957 92,752 4,533,205

一 般 資 産 6,677,488 137,625 6,539,863

一 般 資 産 被 害 6,677,488 137,625 6,539,863

新 設 4,551,993

更 新 12,299,056

合 計 16,851,049

・事業なかりせば年被害額（①） ：事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域
における資産を対象に湛水シュミレーションにより事業な
かりせば想定される年被害額を推定。

・事業ありせば年被害額（②） ：事業を実施した場合に被害の防止又は軽減が図られる区域
における資産を対象に湛水シュミレーションにより事業あ
りせば想定される年被害額を推定。

（５）景観・環境保全効果

○効果の考え方
周辺の景観・環境との調和に配慮した排水施設を整備したことにより、地域住民の生活環境が

向上する効果を、地域住民に対してWTP（Willingness To Pay:支払い意思額）を尋ねることで、
その価値を直接的に評価する手法であるCVM（Contingent Valuation Method：仮想市場法）によ
り効果を算定した。

○対象施設
排水路

○年効果額算定式
年効果額 ＝ 一戸当たり支払意志額 × 受益範囲世帯数 ×｛C1/(C1＋C2)｝

ただし
C1：景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分
C2：景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

○年効果額の算定

当該土地改良
土地改良 CVMによる 景観・環境 当該土地改 その他事業 事業における

区分 施設名 効果額 保全施設の 良事業の資 の資本還元 効 果 額
資本還元額 本還元額 額

① ②=③＋④ ③ ④ ⑤＝①×(③/②)

千円 千円 千円 千円 千円

新設整備 排水路 318,567 430,327 430,327 － 318,567



（６）その他効果（国産農産物安定供給効果）

○効果の考え方
国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対してWTP（W

illingness To Pay:支払い意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であるCVM
（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により年効果額を算定した。

○対象作物
水稲、大豆、そば、小麦、トマト、さやえんどう、スイートコーン、セルリー、アスパラガス、
レタス、ばれいしょ、だいこん、ねぎ、たまねぎ、牧草、青刈りとうもろこし、飼料用米、りん
ご、ぶどう、もも、プルーン

○年効果額算定式
年効果額 ＝ 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定

増加粗収益額 単位食料生産額当たり効果額 当該土地改良事業に
区 分 ① （効果額／食料生産額） おける効果額

② ③＝①×②

千円 円/千円 千円
新設整備 1,087,056 97 105,444

更新整備 305,654 97 29,648

合 計 135,092

【新設、更新】
増加粗収益額（①） ：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基に、

事業ありせば増加粗収益額及び事業なかりせば増加粗収
益額を整理した。

単位食料生産額当たり効果額（②）：年効果額の算定に用いる単位食料生産額当たり効果額は
一般国民に対し国産農産物の安定供給についてWTPを尋ね
るCVMにより、97円/千円（原単位）とした。

４.評価に使用した資料

【共通】
・農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課（監修）（2007）「新たな土地改良の効

果算定マニュアル」大成出版社（平成26年3月27日一部改正）
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成19年3月28日付け農林水産省農村

振興局企画部長通知（平成27年3月27日一部改正））
・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成27年3月27日付け農林水産省

農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

【費用】
・当該事業費及び関連事業費に係る一般に公表されていない諸元については、関東農政局西関東土

地改良調査管理事務所調べ（平成26年）

【便益】
・関東農政局「国営かんがい排水事業安曇野地区土地改良事業計画書説明資料」
・農林水産省大臣官房統計部「農業物価統計｣（平成20～25年）
・関東農政局統計部「長野農林水産統計年報」（平成21～25年）
・農林水産省大臣官房統計部「食糧統計年報」（平成15～16,18～20年）
・国土交通省河川局河川計画課「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレータ

ー（平成27年2月改正）」
・便益算定に必要な各種諸元については、関東農政局西関東土地改良調査管理事務所調べ（平成26

年）



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
２（２） 総費用の総括－１

総費用

① ② ③ ④ ⑤
本神排水路(新設) -               4,871,216       -               1,100,495       517,385         5,454,326       
あづみ野排水路(改修) 427,476         4,490,861       -               965,397         586,099         5,297,635       
あづみ野排水路(新設) -               3,571,711       -               767,807         466,141         3,873,377       
勘左衛門堰排水路(新設) -               516,288         -               101,692         101,899         516,081         
拾ヶ堰排水路(改修) 47,123          16,287,979      -               2,218,520       2,229,147       16,324,475      
豊科南排水路(新設) -               3,736,681       -               -               135,843         3,600,838       
新堀堰排水路(新設：国営) -              2,954,576     -             -             94,722        2,859,854     
梓橋排水路(新設) -              3,340,321     -             -             119,612       3,220,709     
中信左岸排水路(新設) -              582,977       -             116,785       116,785       582,977       
三田排水路(新設) -              1,961,160     -             -             71,152        1,890,008     
有明排水路(新設) -              4,107,931     -             980,414       441,550       4,646,795     
水管理施設(建物) -              159,731       -             -             3,672         156,059       
水管理施設(空調･電気設備) -              238,387       -             204,402       16,434        426,355       
水管理施設(監視装置) -              311,903       -             510,356       64,481        757,778       

計 474,599        47,131,722    -             6,965,868     4,964,922     49,607,267    
長尾排水路(新設) -              -             92,215         -             5,940         86,275        
小田多井堰排水路(改修) 533,469        -             675,201        -             12,806        1,195,864     
横沢堰排水路(改修) 492,512        -             627,342        86,095        89,862        1,116,087     
横沢堰排水路(新設) -              -             117,726        -             5,007         112,719       
寺沢堰排水路(改修) 145,237        -             439,818        -             4,959         580,096       
寺沢堰排水路(新設) -              -             236,834        -             12,130        224,704       
下沢堰排水路(改修) 53,045         -             846,448        105,308       93,983        910,818       
新田堰排水路(改修) 229,453        -             1,348,869     168,769       165,339       1,581,752     
矢原堰排水路(改修) 739,384        -             780,603        -             23,530        1,496,457     
矢原堰排水路(新設) -              -             104,436        -             7,851         96,585        
矢原堰白金放水路(改修) 40,097         -             151,722        -             8,914         182,905       
上堀堰排水路(改修) 20,905         -             200,528        31,861        33,347        219,947       
上堀堰排水路(新設) -              -             675,163        -             28,322        646,841       
新堀堰排水路(改修) 705,948        -             1,067,548     201,789       156,431       1,818,854     
新堀堰排水路(新設：県営) -             411,051        -             8,472         402,579       
新堰排水路(改修) 76,159         -             3,466,361     529,943       450,450       3,622,013     
豊里排水路(新設) -              -             1,841,305     -             106,576       1,734,729     
富田排水路(新設) -              -             792,082        -             26,750        765,332       
富士尾排水路(新設) -              -             744,316        135,739       118,330       761,725       
堀金末端排水路 398,329        -             -             269,383       2,879         664,833       

国
営
事
業

県
営
事
業

⑥＝①＋②＋③＋
④－⑤

評価期間終了
時点の資産価額

評価期間における
予防保全費
・再整備費

区
分

施　設　名
(又は工種)

事業着工時点
の資産価額

当該事業費 関連事業費



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
２（２） 総費用の総括－２

総費用

① ② ③ ④ ⑤
中信左岸末端排水路 904,100        -             -             458,570       4,901         1,357,769     
梓川末端排水路 844,363        -             -             489,452       5,232         1,328,583     
明盛末端排水路 1,448,659      -             -             678,255       15,079        2,111,835     
温末端排水路 746,287        -             -             299,107       14,385        1,031,009     
有明末端排水路 1,283,571      -             -             476,993       29,822        1,730,742     
三田末端排水路 854,007        -             -             317,361       19,842        1,151,526     
大妻末端排水路 204,436        -             -             88,492        3,069         289,859       
三郷南部末端排水路 1,349,531      -             -             465,613       36,329        1,778,815     
南穂高末端排水路 1,038,886      -             -             358,435       27,966        1,369,355     
豊科南部末端排水路 -              -             -             358,334       47,174        311,160       
立石整地工 -              -             1,028,610     -             -             1,028,610     
立足末端排水路(撤去） -              -             -             -             -             -              
立石末端排水路(更新) -              -             2,359,355     589,334       202,868       2,745,821     
穂高西部整地工 -              -             1,668,116     -             -             1,668,116     
穂高西部末端排水路(撤去) -              -             -             -             -             -              
穂高西部末端排水路(更新) -              -             3,356,308     858,853       354,512       3,860,649     
烏川整地工 -              -             769,602        -             -             769,602       
烏川末端排水路(撤去) -              -             -             -             -             -              
烏川末端排水路(更新) -              -             2,320,930     -             46,016        2,274,914     
牧整地工 -              -             252,486        -             -             252,486       
牧末端排水路(撤去) -              -             -             -             -             -              
牧末端排水路(更新) -              -             810,854        195,866       60,325        946,395       
岩原整地工 -              -             170,750        -             -             170,750       
岩原末端排水路(撤去) -              -             -             -             -             -              
岩原末端排水路(更新) -              -             559,608        141,677       31,518        669,767       
南徳末端排水路 1,236,464      -             -             495,567       23,834        1,708,197     
高家末端排水路 933,550        -             -             404,095       14,015        1,323,630     

計 14,278,392     -             27,916,187    8,204,891     2,298,765     48,100,705    
二木末端排水路 28,265         -             -             49,155        525           76,895        
穂高末端排水路 59,941         -             -             66,334        709           125,566       
穂高東部末端排水路 139,218        -             -             44,646        4,226         179,638       
牧北部末端排水路 65,908         -             -             66,858        715           132,051       
有明南部末端排水路 193,500        -             -             196,291       2,098         387,693       
柏原西部末端排水路 153,791        -             -             156,009       1,667         308,133       
安曇野末端排水路 -              -             -             4,653,535     563,513       4,090,022     

計 640,623         -               -               5,232,828       573,453         5,299,998       
合　　計 15,393,614      47,131,722      27,916,187      20,403,587      7,837,140       103,007,970     

 評価期間終了
時点の資産価額  ⑥＝①＋②＋③＋

④－⑤

県
営
事
業

そ
の
他
施
設

区
分

 事業着工時点
の資産価額

 当該事業費  関連事業費
 評価期間における

予防保全費
・再整備費

施　設　名
(又は工種)



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－１

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H5 0.4220 -22 233,512 309,797 0.0 0 233,512 553,346 183,001 216,681 0.0 0 183,001 433,652 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 659,114
2 H6 0.4388 -21 233,512 309,797 0.0 0 233,512 532,160 183,001 216,681 0.0 0 183,001 417,049 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 633,879
3 H7 0.4564 -20 233,512 309,797 0.0 0 233,512 511,639 183,001 216,681 0.0 0 183,001 400,966 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 609,435
4 H8 0.4746 -19 233,512 309,797 0.0 0 233,512 492,019 183,001 216,681 0.0 0 183,001 385,590 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 586,064
5 H9 0.4936 -18 233,512 309,797 0.0 0 233,512 473,079 183,001 216,681 0.0 0 183,001 370,748 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 563,505
6 H10 0.5134 -17 233,512 309,797 0.0 0 233,512 454,834 183,001 216,681 0.0 0 183,001 356,449 △ 278,146 113,177 0.0 0 125,148 0.0 0 △ 278,146 △ 541,772
7 H11 0.5339 -16 233,512 309,797 0.0 0 233,512 437,370 183,001 216,681 3.5 7,584 190,585 356,968 △ 278,146 113,177 3.5 3,961 125,148 0.0 0 △ 274,185 △ 513,551
8 H12 0.5553 -15 233,512 309,797 0.0 0 233,512 420,515 183,001 216,681 27.7 60,021 243,022 437,641 △ 278,146 113,177 27.7 31,350 125,148 0.0 0 △ 246,796 △ 444,437
9 H13 0.5775 -14 233,512 309,797 0.0 0 233,512 404,350 183,001 216,681 33.7 73,021 256,022 443,328 △ 278,146 113,177 33.7 38,141 125,148 0.0 0 △ 240,005 △ 415,593

10 H14 0.6006 -13 233,512 309,797 0.0 0 233,512 388,798 183,001 216,681 33.7 73,021 256,022 426,277 △ 278,146 113,177 33.7 38,141 125,148 0.0 0 △ 240,005 △ 399,609
11 H15 0.6246 -12 233,512 309,797 0.0 0 233,512 373,858 183,001 216,681 33.7 73,021 256,022 409,898 △ 278,146 113,177 33.7 38,141 125,148 0.0 0 △ 240,005 △ 384,254
12 H16 0.6496 -11 233,512 309,797 0.0 0 233,512 359,470 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 504,866 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 0.0 0 △ 202,431 △ 311,624
13 H17 0.6756 -10 233,512 309,797 0.0 0 233,512 345,636 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 485,437 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 0.0 0 △ 202,431 △ 299,631
14 H18 0.7026 -9 233,512 309,797 95.7 296,476 529,988 754,324 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 466,782 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 95.7 119,767 △ 82,664 △ 117,654
15 H19 0.7307 -8 233,512 309,797 96.1 297,715 531,227 727,011 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 448,831 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 96.1 120,267 △ 82,164 △ 112,446
16 H20 0.7599 -7 233,512 309,797 96.5 298,954 532,466 700,705 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 431,584 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 96.5 120,768 △ 81,663 △ 107,465
17 H21 0.7903 -6 233,512 309,797 97.1 300,813 534,325 676,104 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 414,983 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 97.1 121,519 △ 80,912 △ 102,381
18 H22 0.8219 -5 233,512 309,797 98.5 305,150 538,662 655,386 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 399,028 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 98.5 123,271 △ 79,160 △ 96,313
19 H23 0.8548 -4 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 635,598 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 383,670 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 90,411
20 H24 0.8890 -3 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 611,146 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 368,910 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 86,933
21 H25 0.9246 -2 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 587,615 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 354,706 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 83,585
22 H26 0.9615 -1 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 565,064 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 341,093 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 80,378
23 H27 1.0000 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 543,309 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 327,961 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 77,283
24 H28 1.0400 1 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 522,413 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 315,347 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 74,311
25 H29 1.0816 2 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 502,320 183,001 216,681 66.9 144,960 327,961 303,218 △ 278,146 113,177 66.9 75,715 125,148 100.0 125,148 △ 77,283 △ 71,452
26 H30 1.1249 3 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 482,984 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 355,304 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 35,400
27 H31 1.1699 4 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 464,406 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 341,638 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 34,038
28 H32 1.2167 5 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 446,543 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 328,497 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 32,728
29 H33 1.2653 6 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 429,391 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 315,879 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 31,472
30 H34 1.3159 7 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 412,880 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 303,733 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 30,261
31 H35 1.3686 8 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 396,982 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 292,037 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 29,096
32 H36 1.4233 9 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 381,725 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 280,814 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 27,978
33 H37 1.4802 10 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 367,051 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 270,019 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 26,902
34 H38 1.5395 11 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 352,913 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 259,618 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 25,866
35 H39 1.6010 12 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 339,356 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 249,645 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 24,873
36 H40 1.6651 13 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 326,292 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 240,035 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 23,915
37 H41 1.7317 14 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 313,743 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 230,803 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 22,955
38 H42 1.8009 15 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 301,687 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 221,935 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 22,112
39 H43 1.8730 16 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 290,074 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 213,391 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 21,261
40 H44 1.9479 17 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 278,920 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 205,186 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 20,443
41 H45 2.0258 18 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 268,195 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 197,296 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 19,657
42 H46 2.1068 19 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 257,884 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 189,710 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 18,901
43 H47 2.1911 20 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 247,962 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 182,412 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 18,174
44 H48 2.2788 21 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 238,419 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 175,391 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 17,475
45 H49 2.3699 22 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 229,254 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 168,649 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 16,803
46 H50 2.4647 23 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 220,436 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 162,163 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 16,157
47 H51 2.5633 24 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 211,957 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 155,925 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 15,535
48 H52 2.6658 25 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 203,807 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 149,929 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 14,938
49 H53 2.7725 26 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 195,964 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 144,159 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 14,363
50 H54 2.8834 27 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 188,427 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 138,615 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 13,810
51 H55 2.9987 28 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 181,182 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 133,285 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 13,279
52 H56 3.1187 29 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 174,210 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 128,157 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 12,768
53 H57 3.2434 30 233,512 309,797 100.0 309,797 543,309 167,512 183,001 216,681 100.0 216,681 399,682 123,229 △ 278,146 113,177 100.0 113,177 125,148 100.0 125,148 △ 39,821 △ 12,278

21,598,225 16,142,436 △ 8,076,559
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安曇野地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－２

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H5 0.4220 -22 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 9,993,460 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 11,310,699 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 7,840,524
2 H6 0.4388 -21 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 9,610,848 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 10,877,655 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 7,540,340
3 H7 0.4564 -20 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 9,240,228 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 10,458,184 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 7,249,564
4 H8 0.4746 -19 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 8,885,883 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 10,057,132 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 6,971,557
5 H9 0.4936 -18 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 8,543,841 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 9,670,006 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 6,703,203
6 H10 0.5134 -17 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 8,214,336 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 9,297,069 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 6,444,684
7 H11 0.5339 -16 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 7,898,932 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 8,940,092 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 6,197,230
8 H12 0.5553 -15 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 7,594,525 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 8,595,561 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 5,958,403
9 H13 0.5775 -14 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 7,302,580 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 8,265,134 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 5,729,352

10 H14 0.6006 -13 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 7,021,712 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 7,947,244 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 5,508,993
11 H15 0.6246 -12 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 6,751,905 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 7,641,875 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 5,297,312
12 H16 0.6496 -11 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 6,492,057 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 7,347,776 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 5,093,444
13 H17 0.6756 -10 4,217,240 1,560,741 0.0 0 4,217,240 6,242,214 4,773,115 1,766,748 0.0 0 4,773,115 7,065,001 3,308,701 1,224,504 0.0 0 3,308,701 4,897,426
14 H18 0.7026 -9 4,217,240 1,560,741 95.7 1,493,629 5,710,869 8,128,194 4,773,115 1,766,748 95.7 1,690,778 6,463,893 9,199,962 3,308,701 1,224,504 95.7 1,171,850 4,480,551 6,377,101
15 H19 0.7307 -8 4,217,240 1,560,741 96.1 1,499,872 5,717,112 7,824,158 4,773,115 1,766,748 96.1 1,697,845 6,470,960 8,855,837 3,308,701 1,224,504 96.1 1,176,748 4,485,449 6,138,564
16 H20 0.7599 -7 4,217,240 1,560,741 96.5 1,506,115 5,723,355 7,531,721 4,773,115 1,766,748 96.5 1,704,912 6,478,027 8,524,841 3,308,701 1,224,504 96.5 1,181,646 4,490,347 5,909,129
17 H21 0.7903 -6 4,217,240 1,560,741 97.1 1,515,480 5,732,720 7,253,852 4,773,115 1,766,748 97.1 1,715,512 6,488,627 8,210,334 3,308,701 1,224,504 97.1 1,188,993 4,497,694 5,691,122
18 H22 0.8219 -5 4,217,240 1,560,741 98.5 1,537,330 5,754,570 7,001,545 4,773,115 1,766,748 98.5 1,740,247 6,513,362 7,924,762 3,308,701 1,224,504 98.5 1,206,136 4,514,837 5,493,171
19 H23 0.8548 -4 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 6,759,454 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 7,650,752 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 5,303,235
20 H24 0.8890 -3 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 6,499,416 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 7,356,426 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 5,099,218
21 H25 0.9246 -2 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 6,249,168 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 7,073,181 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,902,882
22 H26 0.9615 -1 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 6,009,341 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 6,801,730 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,714,722
23 H27 1.0000 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 5,777,981 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 6,539,863 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,533,205
24 H28 1.0400 1 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 5,555,751 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 6,288,330 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,358,851
25 H29 1.0816 2 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 5,342,068 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 6,046,471 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,191,203
26 H30 1.1249 3 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 5,136,440 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 5,813,728 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 4,029,874
27 H31 1.1699 4 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,938,867 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 5,590,104 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,874,865
28 H32 1.2167 5 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,748,895 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 5,375,083 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,725,820
29 H33 1.2653 6 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,566,491 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 5,168,626 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,582,712
30 H34 1.3159 7 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,390,897 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,969,878 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,444,946
31 H35 1.3686 8 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,221,819 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,778,506 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,312,294
32 H36 1.4233 9 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 4,059,567 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,594,859 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,184,996
33 H37 1.4802 10 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,903,514 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,418,229 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 3,062,562
34 H38 1.5395 11 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,753,154 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,248,044 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,944,596
35 H39 1.6010 12 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,608,983 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 4,084,861 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,831,483
36 H40 1.6651 13 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,470,050 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,927,610 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,722,482
37 H41 1.7317 14 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,336,595 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,776,557 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,617,777
38 H42 1.8009 15 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,208,385 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,631,442 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,517,189
39 H43 1.8730 16 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 3,084,880 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,491,651 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,420,291
40 H44 1.9479 17 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,966,262 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,357,392 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,327,227
41 H45 2.0258 18 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,852,197 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,228,287 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,237,736
42 H46 2.1068 19 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,742,539 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 3,104,169 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,151,702
43 H47 2.1911 20 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,637,023 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,984,740 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 2,068,917
44 H48 2.2788 21 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,535,537 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,869,871 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,989,295
45 H49 2.3699 22 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,438,070 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,759,552 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,912,825
46 H50 2.4647 23 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,344,294 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,653,411 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,839,252
47 H51 2.5633 24 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,254,118 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,551,345 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,768,503
48 H52 2.6658 25 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,167,447 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,453,246 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,700,505
49 H53 2.7725 26 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,084,033 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,358,832 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,635,060
50 H54 2.8834 27 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 2,003,878 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,268,108 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,572,173
51 H55 2.9987 28 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 1,926,829 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,180,899 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,511,723
52 H56 3.1187 29 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 1,852,689 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,096,984 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,453,556
53 H57 3.2434 30 4,217,240 1,560,741 100.0 1,560,741 5,777,981 1,781,458 4,773,115 1,766,748 100.0 1,766,748 6,539,863 2,016,360 3,308,701 1,224,504 100.0 1,224,504 4,533,205 1,397,671

272,740,082 308,698,291 213,982,467

※経過年は評価年からの年数
合計（総便益額）

災害防止効果（農業関係資産）
新設及び機能向上分

に係る効果
計

効果発
生割合

年発生
効果額

同　左
割引後

経
過
年

評
価
期
間

同　左
割引後

新設及び機能向上分
に係る効果

災害防止効果（公共資産）

年
度

割引
率(１
＋割

引率)t
効果発
生割合

年発生
効果額

年発生
効果額

同　左
割引後

計
新設及び機能向上分

に係る効果
計

災害防止効果（一般資産）

効果発
生割合



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
２（４） 総便益額算出表－３

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

(t) （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） (千円)
① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

1 H5 0.4220 -22 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 70,256 29,542,823 着工
2 H6 0.4388 -21 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 67,566 28,411,739
3 H7 0.4564 -20 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 64,961 27,316,107
4 H8 0.4746 -19 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 62,469 26,268,586
5 H9 0.4936 -18 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 60,065 25,257,437
6 H10 0.5134 -17 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 57,748 24,283,348
7 H11 0.5339 -16 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 55,531 23,372,572
8 H12 0.5553 -15 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 53,391 22,615,599
9 H13 0.5775 -14 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 51,339 21,780,490

10 H14 0.6006 -13 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 49,364 20,942,779
11 H15 0.6246 -12 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 47,467 20,138,061
12 H16 0.6496 -11 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 45,640 19,531,629
13 H17 0.6756 -10 0 318,567 0.0 0 0 0 29,648 105,444 0.0 0 29,648 43,884 18,779,967 工事完了
14 H18 0.7026 -9 0 318,567 100.0 318,567 318,567 453,412 29,648 105,444 95.7 100,910 130,558 185,821 25,447,942
15 H19 0.7307 -8 0 318,567 100.0 318,567 318,567 435,975 29,648 105,444 96.1 101,332 130,980 179,252 24,497,183
16 H20 0.7599 -7 0 318,567 100.0 318,567 318,567 419,222 29,648 105,444 96.5 101,753 131,401 172,919 23,582,656
17 H21 0.7903 -6 0 318,567 100.0 318,567 318,567 403,096 29,648 105,444 97.1 102,386 132,034 167,068 22,714,179 完了公告
18 H22 0.8219 -5 0 318,567 100.0 318,567 318,567 387,598 29,648 105,444 98.5 103,862 133,510 162,441 21,927,618
19 H23 0.8548 -4 0 318,567 100.0 318,567 318,567 372,680 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 158,039 21,173,017
20 H24 0.8890 -3 0 318,567 100.0 318,567 318,567 358,343 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 151,960 20,358,486
21 H25 0.9246 -2 0 318,567 100.0 318,567 318,567 344,546 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 146,109 19,574,622
22 H26 0.9615 -1 0 318,567 100.0 318,567 318,567 331,323 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 140,501 18,823,396
23 H27 1.0000 0 318,567 100.0 318,567 318,567 318,567 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 135,092 18,098,695 評価年
24 H28 1.0400 1 0 318,567 100.0 318,567 318,567 306,314 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 129,896 17,402,591
25 H29 1.0816 2 0 318,567 100.0 318,567 318,567 294,533 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 124,900 16,733,261
26 H30 1.1249 3 0 318,567 100.0 318,567 318,567 283,196 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 120,092 16,186,218
27 H31 1.1699 4 0 318,567 100.0 318,567 318,567 272,303 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 115,473 15,563,618
28 H32 1.2167 5 0 318,567 100.0 318,567 318,567 261,829 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 111,031 14,964,969
29 H33 1.2653 6 0 318,567 100.0 318,567 318,567 251,772 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 106,767 14,390,166
30 H34 1.3159 7 0 318,567 100.0 318,567 318,567 242,091 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 102,661 13,836,825
31 H35 1.3686 8 0 318,567 100.0 318,567 318,567 232,769 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 98,708 13,304,019
32 H36 1.4233 9 0 318,567 100.0 318,567 318,567 223,823 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 94,915 12,792,721
33 H37 1.4802 10 0 318,567 100.0 318,567 318,567 215,219 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 91,266 12,300,958
34 H38 1.5395 11 0 318,567 100.0 318,567 318,567 206,929 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 87,751 11,827,139
35 H39 1.6010 12 0 318,567 100.0 318,567 318,567 198,980 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 84,380 11,372,815
36 H40 1.6651 13 0 318,567 100.0 318,567 318,567 191,320 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 81,131 10,935,005
37 H41 1.7317 14 0 318,567 100.0 318,567 318,567 183,962 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 78,011 10,514,493
38 H42 1.8009 15 0 318,567 100.0 318,567 318,567 176,893 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 75,014 10,110,433
39 H43 1.8730 16 0 318,567 100.0 318,567 318,567 170,084 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 72,126 9,721,236
40 H44 1.9479 17 0 318,567 100.0 318,567 318,567 163,544 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 69,353 9,347,441
41 H45 2.0258 18 0 318,567 100.0 318,567 318,567 157,255 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 66,686 8,987,995
42 H46 2.1068 19 0 318,567 100.0 318,567 318,567 151,209 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 64,122 8,642,434
43 H47 2.1911 20 0 318,567 100.0 318,567 318,567 145,391 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 61,655 8,309,926
44 H48 2.2788 21 0 318,567 100.0 318,567 318,567 139,796 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 59,282 7,990,116
45 H49 2.3699 22 0 318,567 100.0 318,567 318,567 134,422 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 57,003 7,682,972
46 H50 2.4647 23 0 318,567 100.0 318,567 318,567 129,252 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 54,811 7,387,462
47 H51 2.5633 24 0 318,567 100.0 318,567 318,567 124,280 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 52,702 7,103,295
48 H52 2.6658 25 0 318,567 100.0 318,567 318,567 119,501 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 50,676 6,830,173
49 H53 2.7725 26 0 318,567 100.0 318,567 318,567 114,902 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 48,726 6,567,313
50 H54 2.8834 27 0 318,567 100.0 318,567 318,567 110,483 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 46,852 6,314,726
51 H55 2.9987 28 0 318,567 100.0 318,567 318,567 106,235 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 45,050 6,071,924
52 H56 3.1187 29 0 318,567 100.0 318,567 318,567 102,147 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 43,317 5,838,292
53 H57 3.2434 30 0 318,567 100.0 318,567 318,567 98,220 29,648 105,444 100.0 105,444 135,092 41,651 5,613,823

9,333,416 4,664,892 839,083,250

※経過年は評価年からの年数

国産農産物安定供給効果
割引後
効果額
合計

備考
新設及び機能向上分

に係る効果
計

効果発
生割合

年発生
効果額

同　左
割引後

合計（総便益額）

評
価
期
間

年
度

割引
率(１
＋割

引率)t

計

同　左
割引後

景観・環境保全効果
新設及び機能向上分

に係る効果
効果発
生割合

年発生
効果額

経
過
年



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－１

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

水稲 新設 3,161 2,511 2,511
単収増

（水害防止）
620 631 11 276.2 232 64,078 77 49,340

更新 3,161 3,161 △ 650 作付減 - - 620 △ 4030.0 232 △ 934,960 - - 

34
単収増

（水害防止）
543 602 59 20.2 232 4,686 77 3,608

3,161
単収増

（乾田化）
602 620 18 569.0 232 132,008 77 101,646

水稲計 △ 734,188 154,594

大豆 新設 256 100 △ 156 作付減 - - 217 △ 338.5 109 △ 36,897 - - 

更新 256 256 3
単収増

（水害防止）
125 136 11 0.3 109 33 63 21

256
単収増

（田畑輪換）
189 217 28 71.7 109 7,815 63 4,923

256
単収増

（乾田化）
164 217 53 135.7 109 14,791 63 9,318

大豆計 △ 14,258 14,262

そば 新設 172 104 104
単収増

（水害防止）
84 85 1 1.0 261 261 72 188

△ 68 作付減 - - 84 △ 57.1 261 △ 14,903 - - 

3
単収増

（水害防止）
50 52 2 0.1 261 26 72 19

更新 172 172 172
単収増

（田畑輪換）
73 84 11 18.9 261 4,933 72 3,552

172
単収増

（乾田化）
63 84 21 36.1 261 9,422 72 6,784

そば計 △ 261 10,543

小麦（表作） 新設 0 459 459 作付増 - - 362 1661.6 52 86,403 - - 

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－２

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

トマト(生食用) 新設 19 43 24 作付増 - - 7,067 1696.1 257 435,898 9 39,231

更新 19 19 1
単収増

（水害防止）
6,863 7,067 204 1.0 257 257 81 208

トマト(生)計 436,155 39,439

トマト(加工用) 新設 - 74 74 作付増 - - 8,002 5921.5 46 272,389 6 16,343

さやえんどう 新設 7 - △ 7 作付減 - - 525 △ 36.8 1,752 △ 64,474 9 △ 5,803

更新 7 7 7
単収増

（田畑輪換）
457 525 68 4.8 1,752 8,410 81 6,812

7
単収増

（乾田化）
401 525 124 8.7 1,752 15,242 81 12,346

さやえんどう計 △ 40,822 13,355

スイートコーン 新設 13 55 42 作付増 - - 849 356.6 162 57,769 9 5,199

更新 13
単収増

（田畑輪換）
738 849 111 14.4 162 2,333 81 1,890

13
単収増

（乾田化）
648 849 201 26.1 162 4,228 81 3,425

ｽｲｰﾄｺｰﾝ計 64,330 10,514

セルリー 新設 8 0 △ 8 作付減 - - 4,777 △ 382.2 266 △ 101,665 19 △ 19,316

更新 8 8 8
単収増

（田畑輪換）
4,154 4,777 623 49.8 266 13,247 79 10,465

8
単収増

（乾田化）
3,981 4,777 796 63.7 266 16,944 79 13,386

ｾﾙﾘｰ計 △ 71,474 4,535

アスパラガス 新設 0 31 31 作付増 - - 300 93.0 805 74,865 19 14,224

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－３

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

レタス 新設 12 4 △ 8 作付減 - - 3,263 △ 261.0 104 △ 27,144 19 △ 5,157

更新 12 12 12
単収増

（田畑輪換）
2,837 3,263 426 51.1 104 5,314 79 4,198

12
単収増

（乾田化）
2,837 3,263 426 51.1 104 5,314 79 4,198

レタス計 △ 16,516 3,239

ばれいしょ 新設 18 76 58 作付増 - - 2,150 1247.0 88 109,736 15 16,460

更新 18 18 1
単収増

（水害防止）
1,631 1,678 47 0.2 88 18 82 15

18
単収増

（田畑輪換）
1,870 2,150 280 50.4 88 4,435 82 3,637

18
単収増

（乾田化）
1,955 2,150 195 35.1 88 3,089 82 2,533

ばれいしょ計 117,278 22,645

だいこん 新設 34 - △ 34 作付減 - - 2,480 △ 843.2 64 △ 53,965 15 △ 8,095

更新 34 34 34
単収増

（田畑輪換）
2,157 2,480 323 109.8 64 7,027 82 5,762

34
単収増

（乾田化）
1,908 2,480 572 194.5 64 12,448 82 10,207

だいこん計 △ 34,490 7,874

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－４

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

ねぎ 新設 17 78 17
単収増

（水害防止）
1,989 2,443 454 77.2 211 16,289 80 13,031

61 作付増 - - 2,443 1490.2 211 314,432 2 6,289

更新 17 17 1
単収増

（水害防止）
1,307 1,401 94 0.5 211 106 80 85

17
単収増

（田畑輪換）
1,730 1,989 259 44.0 211 9,284 80 7,427

17
単収増

（乾田化）
1,658 1,989 331 56.3 211 11,879 80 9,503

ねぎ計 351,990 36,335

たまねぎ 新設 - 42 42 作付増 - - 3,456 1451.5 56 81,284 19 15,444

きく 新設 2 11 61 作付増 40,000 40,000 - 3600.0 61 219,600 15 32,940

カーネーション 新設 - 9 9 作付増 - - 145,000 13050.0 42 548,100 17 93,177 

飼料用米 新設 - 73 73 作付増 - - 631 460.6 105 48,363 - - 

小麦（裏作） 新設 273 248 248
単収増

（水害防止）
339 362 23 57.0 52 2,964 61 1,808

△ 25 作付増 - 339 - △ 84.8 52 △ 4,410 - - 

更新 273 273 7
単収増

（水害防止）
221 253 32 2.2 52 114 61 70

273
単収増

（乾田化）
253 339 86 234.8 52 12,210 61 7,448

小麦(裏)計 10,868 9,326

田　計 1,399,616 498,789

大豆 新設 129 143 14 作付増 - - 217 30.4 109 3,314 - - 

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－５

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

そば 新設 - 126 126 作付増 - - 85 107.1 261 27,953 - - 

トマト(生食用) 新設 38 46 8 作付増 - - 7,067 565.4 257 145,308 9 13,078

更新 38 38 0.1
単収増

（水害防止）
6,988 7,067 79 0.1 257 26 81 21

トマト(生)計 145,334 13,099

さやえんどう 新設 15 7 △ 8 作付減 - - 525 △ 42.0 1,752 △ 73,584 9 △ 6,623

スイートコーン 新設 24 66 42 作付増 - - 849 356.6 162 57,769 9 5,199

セルリー 新設 16 37 21 作付増 - - 4,777 1003.2 266 266,851 19 50,702

アスパラガス 新設 27 34 7 作付増 - - 300 21.0 805 16,905 19 3,212

レタス 新設 24 23 △ 1 作付減 - - 3,263 △ 32.6 104 △ 3,390 19 △ 644

ばれいしょ 新設 34 - △ 34 作付減 - - 2,150 △ 731.0 88 △ 64,328 15 △ 9,649

だいこん 更新 73 73 0.1
単収増

（水害防止）
2,401 2,480 79 0.1 64 6 82 5

ねぎ 新設 30 - △ 30 作付減 - - 1,989 △ 596.7 211 △ 125,904 2 △ 2,518

きく 新設 2 - △ 2 作付減 - - 40,000 △ 800.0 61 △ 48,800 15 △ 7,320

牧草 新設 319 104 △ 215 作付減 - - 6,027 △ 12958.1 15 △ 194,372 - - 

更新 319 319 0.4
単収増

（水害防止）
5,870 6,027 157 0.6 15 9 3 0

牧草計 △ 194,363 0

青刈りとうもろこし 新設 - 150 150 作付増 - - 5,211 7816.5 18 140,697 - - 

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－６

作付面積 生産
効果 事業 事業 効果算定 増減量

新設 発生 効果要因 なかりせ ありせば 対象 生産物 増加粗 純 年効果額
作物名 ・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 益

更新 ③＝ 単価 収益額 率
① ② ①×② ④ ⑤＝ ⑥ ⑦＝

÷100 ③×④ ⑤×⑥

ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

小麦（裏作） 新設 77 - △ 77 作付減 - - 339 △ 261.0 52 △ 13,572 - - 

普通畑計 134,888 45,463

りんご 新設 587 670 83 作付増 - - 3,430 2,846.9 233 663,328 - - 

ぶどう 新設 29 20 △ 9 作付減 - - 1,074 △ 96.7 469 △ 45,352 - - 

もも 新設 16 6 △ 10 作付減 - - 1,268 △ 126.8 248 △ 31,446 3 △ 943

プルーン 新設 5 - △ 5 作付減 - - 555 △ 27.8 339 △ 9,424 - - 

桑 新設 59 - △ 59 作付減 - - 37 △ 21.8 1,894 △ 41,289 - - 

樹園地計 535,817 △ 943

新設 5,496 5,423 2,699,627 309,797

更新 4,606 4,606 △ 629,306 233,512

合計 2,070,321 543,309

※四捨五入していることから、記載値と計算結果が合わない場合がある。

単　　　収



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（２） 営農経費節減効果－１

ha当たり 効果発生面積 年効果額
経費節減額

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥
円 円 円 円 円 ha 千円

水稲
（区画整理）

1,188,696 466,744 721,952 239 172,547

水稲
（排水改良・区画整理内）

1,176,921 1,188,696 △ 11,775 299 △ 3,521

水稲
（排水改良・区画整理外）

497,549 466,744 30,805 2,862 88,164

大豆
（区画整理）

485,128 458,045 27,083 24 650

大豆
（排水改良・区画整理内）

539,828 485,128 54,700 24 1,313

大豆
（排水改良・区画整理外）

621,682 458,045 163,637 232 37,964

そば
（区画整理）

332,316 180,628 151,688 22 3,337

そば
（排水改良・区画整理内）

360,035 332,316 27,719 16 444

そば
（排水改良・区画整理外）

258,413 180,628 77,785 156 12,134

小麦（表作）
（区画整理）

446,246 425,615 20,631 44 908

トマト（生食用）
（区画整理）

6,423,185 5,397,524 1,025,661 8 8,205

トマト（加工用）
（区画整理）

2,407,124 1,379,146 1,027,978 7 7,196

さやえんどう
（区画整理）

2,281,410 1,756,633 524,777 1 525

スイートコーン
（区画整理）

637,578 593,999 43,579 11 479

スイートコーン
（排水改良・区画整理内）

681,930 637,578 44,352 1 44

スイートコーン
（排水改良・区画整理外）

671,868 570,565 101,303 12 1,216

セルリー
（区画整理）

4,638,845 3,757,767 881,078 4 3,524

レタス
（区画整理）

1,886,405 1,405,498 480,907 2 962

レタス
（排水改良・区画整理内）

2,292,226 1,886,405 405,821 1 406

レタス
（排水改良・区画整理外）

1,312,330 1,197,573 114,757 11 1,262

ha当たり営農経費
新設 更新



安曇野地区の事業の効用に関する詳細
３（２） 営農経費節減効果－２

ha当たり 効果発生面積 年効果額
経費節減額

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥
円 円 円 円 円 ha 千円

ばれいしょ
（区画整理）

942,018 771,294 170,724 7 1,195

ばれいしょ
（排水改良・区画整理内）

1,021,541 942,018 79,523 2 159

ばれいしょ
（排水改良・区画整理外）

925,149 762,020 163,129 16 2,610

だいこん
（区画整理）

1,145,617 884,901 260,716 7 1,825

ねぎ
（区画整理）

2,492,007 2,165,079 326,928 7 2,288

ねぎ
（排水改良・区画整理内）

2,595,525 2,492,007 103,518 2 207

ねぎ
（排水改良・区画整理外）

2,266,380 2,122,818 143,562 15 2,153

たまねぎ
（区画整理）

2,219,506 1,585,314 634,192 4 2,537

牧草
（区画整理）

875,799 570,957 304,842 10 3,048

青刈りとうもろこし
（区画整理）

615,647 440,701 174,946 14 2,449

飼料用米
（区画整理）

1,064,300 419,838 644,462 7 4,511

小麦（裏作）
（区画整理）

446,246 425,615 20,631 24 495

小麦（裏作）
（排水改良・区画整理内）

516,333 446,246 70,087 26 1,822

小麦（裏作）
（排水改良・区画整理外）

551,198 402,921 148,277 247 36,624

新設 216,681

更新 183,001

合計 399,682

ha当たり営農経費
新設 更新


