
信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する説明資料

1.地区の概要
(1) 地 域 ： 新潟県長岡市、小千谷市

(2) 受 益 面 積 ： 4,501ha

(3) 事 業 目 的 ： 用 水 改 良 4,501ha

(4) 主要工事計画 ： 頭 首 工 １箇所（改修）

揚 水 機 場 １箇所（改修）

用 水 路 13.0km（改修）

水 管 理 施 設 一式（改修）

(5) 国 営 事 業 費 ： 20,000百万円

(6) 工 期 ： 平成29年度～平成37年度

2.総費用総便益比の算定

（１）総費用総便益比の総括 （単位：千円）

区 分 算定式 数 値

総費用（現在価値化） ①＝②＋③ 46,510,972

当該事業による整備費用 ② 15,216,581

その他費用（関連事業費＋資産価額＋再整備費） ③ 31,294,391

評価期間（当該事業の工事期間＋40年） ④ 49年

総便益額（現在価値化） ⑤ 78,783,630

総費用総便益比 ⑥＝⑤÷① 1.69

（２）総費用の総括 （単位：千円）

区 施 設 名 事業着工 当該事業費 関連事業費 評価期間 評価期間 総費用

分 （又は工種） 時点の における 終了時点の

資産価額 予防保全費 資産価額 ⑥＝①＋②＋

① ② ③ ・再整備費 ⑤ ③＋④－⑤

④

当 小千谷頭首工 590,647 1,283,031 － 93,269 54,920 1,912,027

該 三島町揚水機場 115,562 388,042 － 219.330 58,543 664,391

事 １号幹線用水路 1,628,039 7,566,771 － － 196,086 8,998,724

業

計 9,817,745 15,216,581 － 7,372,626 1,755,127 30,651,825

そ 渋海川頭首工 1,773 － － 137,355 5,977 133,151

の 黒川頭首工 241,876 － － 370,446 55,087 557,235

他 雲出用水路 50,058 － － 43,032 4,390 88,700

計 4,701,015 － － 12,633,341 1,475,209 15,859,147

合 計 14,518,760 15,216,581 － 20,005,967 3,230,336 46,510,972

※主な施設を事例として示す。その他の施設も含めた詳細については「信濃川左岸流域地区の事

業の効用に関する詳細」を参照



（３）年総効果額の総括 （単位：千円）

区 分 年総効果 効 果 の 要 因
効果項目 (便益)額

食料の安定供給の確保に関する効果

作 物 生 産 効 果 2,807,941 用水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での作物生産量が増減する効果

品 質 向 上 効 果 254,188 用水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での生産物の価格が維持、向上
する効果

営 農 経 費 節 減 効 果 715,220 用水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での営農経費が増減する効果

維 持 管 理 費 節 減 効 果 △200,730 用水施設の整備を実施した場合と実施しな
かった場合での施設の維持管理費が増減す

る効果

多面的機能の発揮に関する効果

水 源 か ん 養 効 果 32,055 用水施設の整備を実施した場合と実施しな

かった場合での地下水源へのかん養量が増

加する効果

景 観 ・ 環 境 保 全 効 果 56,064 用水施設の整備にあたり、周辺の景観へ配

慮した設計・構造を合わせもった施設とし

て整備することで発揮する効果

その他の効果

大 規 模 地 震 対 策 効 果 2,106 耐震整備を実施した場合と実施しなかった

場合での大規模地震の発生に伴う被害が軽

減する効果

国産 農産 物安 定供給効果 372,938 用水施設の整備により農業生産性の向上や

営農条件等の改善が図られ、国産農産物の

安定供給に寄与する効果

合 計 4,039,782



（４）総便益額算出表
評 年 割引率 経 作物生産効果 割引後

価 度 （１+割引率） 過 更新分 新設及び機能向上分に 計 効果額合計t

期 年 に係る 係る効果 備考

間 (t) 効果

年効果 年効果 効果発 年発生 年効果 同左割

額 額 生割合 効果額 額 引後

（千円）（千円）（％）（千円）（千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥÷①

０ H28 1.0000 ０ 評価年

１ H29 1.0400 １ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,699,943 2,989,441

２ H30 1.0816 ２ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,596,099 2,874,478

３ H31 1.1249 ３ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,496,169 2,764,267

４ H32 1.1699 ４ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,400,155 2,659,609

５ H33 1.2167 ５ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,307,833 2,559,992

６ H34 1.2653 ６ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,219,190 2,465,833

７ H35 1.3159 ７ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,133,856 2,430,634

８ H36 1.3686 ８ 2,807,941 - - - 2,807,941 2,051,689 2,340,234

９ H37 1.4233 ９ 2,807,941 - - - 2,807,941 1,972,838 2,375,125

10 H38 1.4802 10 2,807,941 - - - 2,807,941 1,897,001 2,373,966

49 H77 6.8333 49 2,807,941 - - - 2,807,941 410,920 591,191

合計（総便益額） 59,925,441 78,783,630

※経過年は評価年からの年数。

※作物生産効果額を事例として示す。その他の効果も含めた詳細については「信濃川左岸流域地

区の事業の効用に関する詳細」を参照



3.効果額の算定方法

（１）作物生産効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の作物生産量

の比較により年効果額を算定した。

○対象作物

水稲、加工用米、大豆、えだまめ、ねぎ、さといも、そば

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 単収増加年効果額※１ ＋ 作付増加年効果額※２

※１ 単収増加年効果額 ＝ 作付面積 ×（事業ありせば単収 － 事業なかりせば単収）

× 単価 × 単収増加の純益率

※２ 作付増減年効果額 ＝ （事業ありせば作付面積－事業なかりせば作付面積）

× 単収 × 単価 × 作付増減の純益率

○年効果額の算定

作 作付面積 単収 生 産 生産物 増 加 純

新設 効果発生 効果要因 事業なか 事業あり 効果算定 益 年効果額

物 ・ 現況 計画 面 積 りせば単 せば単収 対象単収 増減量 単価 粗収益 率

更新 ① 収 ② ③＝①×② ④ ⑤＝③×④ ⑥ ⑦＝⑤×⑥

名 ÷100

ha ha ha ㎏/10a ㎏/10a ㎏/10a ｔ 千円/t 千円 ％ 千円

水 更 単収増
稲 新 3,354 3,354 3,354 （水管理改良） 143 530 387 12,980.0 - - - -

小計 - - - 12,980.0 267 3,465,660 77 2,668,558
水稲計 - - - 12,980.0 - 3,465,660 - 2,668,558

加 新 225 445 220 作付増 - - 530 1,166.0 - - - -
工 設 小計 - - - 1,166.0 154 179,564 - -
用 更 単収増
米 新 235 235 235 （水管理改良） 143 530 387 909.5 - - - -

小計 - - - 909.5 154 140,063 68 95,243
加工用米計 - - - 2,075.5 - 319,627 - 95,243

大 更 単収増
豆 新 432 432 432 （湿潤かんがい） 174 188 14 60.5 - - - -

365 （田畑輪換） 163 188 25 91.3 - - - -
小計 - - - 151.8 123 18,671 63 11,763
大豆計 - - - 151.8 - 18,671 - 11,763

新 設 225 445 179,564 -

更 新 4,146 4,146 3,665,150 2,807,941

合 計 3,844,714 2,807,941

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については「信濃川左岸流域地区の事

業の効用に関する詳細」を参照



事業を実施した場合、農用地や水利条件の改良等が図られることから、作付増減及び既存

の施設が更新されることに伴う生産維持に係る作物生産量の増減効果を見込むものとした。

【新設】

・作付面積 ：「現況作付面積」は、関係市の作付実績に基づき決定した。

「計画作付面積」は、県、関係市の農業振興計画や関係者の意向を踏まえ決

定した。

・単収 ：「事業なかりせば単収」は現況単収であり、農林水産統計による最近５か年

の平均単収により算定した。

「事業ありせば単収」は計画単収であり、現況単収に効果要因別の増収率を

考慮して算定した。

【更新】

・作付面積 ：現況施設のもとで作物生産量が維持される面積であり、「現況作付面積」は

関係市の作付実績に基づき決定し、「計画作付面積」は現況＝計画とした。

・単収 ：「事業なかりせば単収」は用水機能の喪失時の単収であり、現況単収に効果

要因別の失われる増収率分を減じて算定した。

「事業ありせば単収」は現況単収であり、農林水産統計による最近５か年の

平均単収により算定した。

「効果算定対象単収」は事業ありせば単収と事業なかりせば単収の差である。

【共通】

・生産物単価：関係農業協同組合聞き取り等による最近５か年の販売価格に消費者物価指数

を反映した価格を用いた。

・純益率 ：「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」による標準値等

を用いた。

・小数点以下を四捨五入していることから、増加粗収益等の記載値は計算結果と合わない場

合がある。



（２）品質向上効果
○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合(事業なかりせば)の生産物価格の

比較により年効果額を算定した。

○対象作物

水稲

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 効果対象数量 × 単価向上額

○年効果額の算定

効果 生産物単価 単価向上額 年効果額
対象数量

作物名 効果 更新 新設 事業 現況 事業 現況－ 事業 現況－ 事業 計
要因 なか あり 事業 あり 事業 あり

り せば なかり せば－ なかり せば－
せば せば 現況 せば 現況

① ② ③ ④ ⑤ ⑥= ⑦= ⑧= ⑨= ⑩=
④－③ ⑤－④ ①×⑥ ②×⑦ ⑧＋⑨

t t 千円/t 千円/t 千円/t 千円/t 千円/t 千円 千円 千円

水稲 湿 潤 4,796 － 214 267 267 53 － 254,188 － 254,188
かんがい

新 設 － －

更 新 254,188 254,188

合 計 254,188

【更新】

・効果対象数量：「事業なかりせば」のもとでの生産量。

・生産物単価 ：「現況単価」は関係農業協同組合聞き取りによる最近５か年の販売価格に消費

者物価指数を反映した価格を用いた。なお、本事業による農産物の品質の向

上は見込めないことから「現況単価」＝「事業ありせば単価」とした。

「事業なかりせば単価」は、「現況単価」に地区内で実施した実証試験結果を

用いて算出した水田かんがいによる品質向上率を考慮し決定した。



（３）営農経費節減効果

○効果の考え方

事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)の労働費、機械経

費、その他の生産資材費について比較し、それらの営農経費の増減から年効果額を算定した。

○対象作物

水稲（加工用米を含む）、大豆、えだまめ、ねぎ、さといも

○年効果額算定式

年効果額 ＝（事業なかりせば単位面積当り営農経費 － 事業ありせば単位面積当り営農経費）

× 効果発生面積

○年効果額の算定

算定例：水稲（用水改良：水管理作業に要する経費の増減）

水稲（水利再編：水利システムの再編及び農地集積による経費の減）

ha当たり営農経費 ha当たり 効果発生 年効果額

新設 更新 経費節減額 面積

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤=(①－②) ⑥ ⑦＝⑤×⑥

（事業なかりせば） （事業ありせば） 営 農 経 費 営 農 経 費 ＋

① ② ③ ④ (③－④)

円 円 円 円 円 ha 千円

水稲 － － 1,512,060 1,543,235 △31,175 2,010 △62,662

（用水改良）

（小規模経営）

水稲 1,543,235 849,556 － － 693,679 456 316,318

（水利再編）

（小規模経営→担い手(個別)）

新 設 828,089

更 新 △112,869

合 計 715,220

※主な作物を事例として示す。その他の作物も含めた詳細については「信濃川左岸流域地区の事

業の効用に関する詳細」を参照

【新設】

・事業なかりせば営農経費（①）：新潟県の農業経営指標等を基に算定した。

・事業ありせば営農経費 （②）：新潟県の農業経営指標等を基に、水利システムの再編に

よる水管理作業の節減及び農地の利用集積による機械利

用効率の向上を考慮し算定した。

【更新】

・事業なかりせば営農経費（③）：新潟県の農業経営指標等を基に事業ありせば営農経費か

ら事業なかりせば想定される水管理作業に係る経費を考

慮し算定した。

・事業ありせば営農経費 (④）：新潟県の農業経営指標等を基に算定した。



（４）維持管理費節減効果

○効果の考え方

事業を実施した場合(事業ありせば)と実施しなかった場合(事業なかりせば)を比較し、施設の

維持管理費の増減をもって年効果額を算定した。

○対象施設

頭首工、揚水機場、用水路、水管理施設等

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 事業なかりせば維持管理費 － 事業ありせば維持管理費

○年効果額の算定

区 分 事業なかりせば維持管理費 事業ありせば維持管理費 年効果額

① ② ③＝①－②

千円 千円 千円

新設整備 377,565 350,479 27,086

更新整備 149,749 377,565 △227,816

合 計 △200,730

【新設】

・事業なかりせば維持管理費（①）：現況施設の維持管理費に基づき算定した。

・事業ありせば維持管理費 （②）：現況施設の維持管理費を基に、本事業の実施により見

込まれる維持管理費の増減を考慮し算定した。

【更新】

・事業なかりせば維持管理費（①）：現況施設の維持管理費を基に、施設の機能を失った場

合に想定される安全管理等に最低限必要な維持管理費

を算定した。

・事業ありせば維持管理費 （②）：現況施設の維持管理費に基づき算定した。

※本事業の実施により節減が見込まれる維持管理費は、新設整備区分の年効果額27,086千円。

≪算定式≫ 新設整備区分「①－②」＝ 377,565千円－350,479千円 ＝27,086千円（節減額）



（５）水源かん養効果

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）の河川水源や

地下水源へのかん養量の差のうち、水源としての利用可能量を求め、その水量を確保するために

必要な水源開発費に施設の耐用年数に応じた還元率を乗じて年効果額を算定した。

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 地下水利用増加量 × 原水開発単価 × 還元率

○年効果額の算定

用排水 地下水利用 原水開発 還元率 年効果額

区 分 ブロック名 増加量 単価

① ② ③ ④＝①×②×③

千m3 円/m3 千円

更新整備 信濃川左岸流域地区 2,784 228 0.0505 32,055

【更新】

・地下水利用増加量 （①）：事業を実施しなかった場合と比較して、事業を実施した場合の

水源としての利用可能量を算定した。

・原水開発単価 （②）：近傍の上水開発費と水源開発水量により算定した。

・還元率 （③）：施設が有している総効果額を耐用年数期間における年効果額

に換算するための係数



（６）景観・環境保全効果

○効果の考え方

景観や自然環境が保全、創造される効果であり、市場で扱われていない価値であるため、地域

住民等にＷＴＰ（Willingness To Pay：支払意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価

する手法であるＣＶＭ（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により効果を算定した。

○対象施設

景観保全施設

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 一戸当たりの支払意思額×受益範囲世帯数 × {Ｃ１/（Ｃ１＋Ｃ２）}

ただし、

Ｃ１：景観・環境保全施設の資本還元額のうち当該土地改良事業分

Ｃ２：景観・環境保全施設の資本還元額のうちその他事業分

○年効果額の算定

区 分 土地改良 CVMによる 景観・環境 当該土地改良 その他事業の 当該土地改良

施設名 効果額 保全施設の 事業の資本 資本還元額 事業における

資本還元額 還元額 効果額

① ②＝③＋④ ③ ④ ⑤＝①×(③/②)

千円 千円 千円 千円 千円

新設整備 小千谷頭首工 56,064 1,336 1,336 － 56,064



（７）その他の効果（大規模地震対策効果）

○効果の考え方

事業を実施した場合（事業ありせば）と実施しなかった場合（事業なかりせば）を比較し、大

規模地震の発生に伴う被害が防止又は軽減される年効果額を算定した。

○対象資産

農業用施設

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 事業なかりせば想定される復旧対策費用の軽減に係る総効果額 × 還元率

○年効果額の算定

１）災害時の復旧対策費軽減効果

区 分 総効果額 割引率 効果算定期間 還元率 年効果額

① ② ③＝①×②

千円 年 千円

新設整備 44,895 0.04 49 0.0469 2,106

【新設】

・総効果額 （①）：復旧対策費に地震発生確率を乗じた割引後の年別効果額の総計値

・還元率 （②）：総効果額を効果算定期間における年効果額に換算するための係数



（８）その他の効果（国産農産物安定供給効果）

○効果の考え方

国産農産物の安定供給に対して国民が感じる安心感の効果であるため、一般国民に対してＷＴ

Ｐ（Willingness To Pay：支払意思額）を尋ねることで、その価値を直接的に評価する手法であ

るＣＶＭ（Contingent Valuation Method：仮想市場法）により年効果額を算定した。

○対象作物

水稲、加工用米、大豆、えだまめ、ねぎ、さといも、そば

○年効果額算定式

年効果額 ＝ 年増加粗収益額 × 単位食料生産額当たり効果額

○年効果額の算定

区 分 増加粗収益額 単位食料生産額当たり効果額 当該土地改良事業に

（効果額／食料生産額） おける効果額

① ② ③＝①×②

千円 円／千円 千円

新設整備 179,564 97 17,418

更新整備 3,665,150 97 355,520

合 計 372,938

・増加粗収益額 （①）：作物生産効果の算定過程で整理した作物生産量を基

に、事業ありせば増加粗収益額及び事業なかりせば

増加粗収益額を整理した。

・単位食料生産額当たり効果額（②）：年効果額の算定に用いる単位食料生産額当たり効果

額は一般国民に対し国産農産物の安定供給について

ＷＴＰを尋ねるＣＶＭにより、97円/千円（原単位）

とした。



4.評価に使用した資料
【共通】

・農林水産省農村振興局企画部土地改良企画課・事業計画課(監修)(2007)「新たな土地改良の効

果算定マニュアル」大成出版社（平成20年３月31日一部改正、平成21年３月31日一部改正、平

成26年３月27日一部改正）

・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成19年３月28日付け農林水産省農

村振興局企画部長通知（平成28年３月25日一部改正））

・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数等について（平成28年３月25日付け農林水産省

農村振興局整備部土地改良企画課課長補佐（事業効果班）事務連絡）

【費用】

・当該事業費及び関連事業費に係る一般に公表されていない諸元については、北陸農政局信濃川

水系土地改良調査管理事務所調べ

【便益】

・北陸農政局統計部（平成21～26年）「新潟農林水産統計年報」

・平成22年国勢調査

・農林水産省大臣官房統計部（平成22～26年）「農業物価統計」農林水産省

・大規模地震対策に係る土地改良事業の費用対効果分析に関する効果算定マニュアルの制定につ

いて（平成23年６月30日付け農林水産省農村振興局整備部長通知）

・「国産農産物安定供給効果」について（平成27年３月27日付け農林水産省農村振興局整備部長

通知）

・効果算定に必要な各種諸元については、北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所調べ



平成２９年度新規地区採択チェックリスト
（１）国営かんがい排水事業

（局名：北陸農政局）（地区名：信濃川左岸流域）
しなのがわ さ がんりゆういき

特定監視項目

１．地質状況

・地質状況に基づいた施設計画としている。

小千谷頭首工の改修に当たり、改築予定位置のボーリング調査結果から、深度4ｍ程
度から支持層（Ｎ値50程度以上）を確認しており、基礎工の設計に当たっては、土地
改良事業計画設計基準「頭首工」に基づき、直接基礎による施設計画としている。
１号幹線用水路のシールドトンネルについては、ボーリング調査結果より、掘進予

定深度に泥岩層や砂礫層からなるＮ値50以上の地盤が分布することを確認しており、
トンネル標準示方書「シールド工法」に基づき、「泥土圧式シールド工法」を選定し、
施工計画を策定している。

２．受益面積

・最近年の面積を把握している。
（地元意向等を確認のうえ、一定地域を定めるとともに、台帳等により最近年の面積
を把握している）

本事業の受益面積は、前歴事業である「信濃川左岸土地改良事業」（昭和21年度～昭
和39年度）及び「信濃川左岸二期土地改良事業」（昭和54年度～平成7年度）における
受益範囲を基に、信濃川左岸土地改良区及び小千谷土地改良区が所有する土地原簿か
ら一定地域の範囲を確認し、土地登記簿により平成27年４月１日時点の面積を積み上
げている。



信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細
２（２） 総費用の総括－１

（単位：千円）

総費用

① ② ③ ④ ⑤
590,647 1,283,031 - 93,269 54,920 1,912,027
115,562 388,042 - 219,330 58,543 664,391

1,628,039 7,566,771 - - 196,086 8,998,724
2,563,106 780,327 - 1,603,511 293,426 4,653,518

769,050 297,133 - 701,756 117,822 1,650,117
2,040,319 1,145,675 - 1,010,402 352,876 3,843,520

244,900 503,419 - 550,253 138,150 1,160,422
867,185 551,349 - 918,267 153,623 2,183,178
244,344 1,703,618 - 185,534 155,055 1,978,441
754,593 102,846 - 681,625 80,603 1,458,461

0 894,370 - 1,408,679 154,023 2,149,026
9,817,745 15,216,581 - 7,372,626 1,755,127 30,651,825

1,773 - - 137,355 5,977 133,151
241,876 - - 370,446 55,087 557,235
50,058 - - 43,032 4,390 88,700
19,905 - - 20,121 1,325 38,701
886,830 - - 827,258 75,288 1,638,800
419,206 - - 426,452 34,218 811,440

1,001,208 - - 933,331 85,043 1,849,496
136,627 - - 386,804 57,010 466,421
130,333 - - 122,003 11,034 241,302
2,165 - - 199,163 34,662 166,666
1,851 - - 170,016 29,590 142,277

183,876 - - 928,259 101,876 1,010,259
1,511 - - 564,432 70,854 495,089

711 - - 331,995 41,649 291,057
897 - - 5,453 682 5,668

0 - - 6,572 822 5,750
1,688 - - 345,034 27,391 319,331
1,598 - - 706,966 55,841 652,723

0 - - 378,866 47,406 331,460
0 - - 658,680 82,416 576,264
0 - - 635,829 79,556 556,273

当
該
事
業

区
分

施　設　名
(又は工種)

事業着工時点
の資産価額

当該事業費

計

６号幹線用水路
７号幹線用水路
８号幹線用水路
水管理施設

２号幹線用水路
３号幹線用水路
４号幹線用水路
５号幹線用水路

末端揚水機場　与板南部地区

末端揚水機場　越路町鉄北地区
末端揚水機場　信濃川左岸北部地区

県営１号幹線用水路
県営２号幹線用水路
県営３号幹線用水路

県営水管理施設
千城水管理施設

千城揚水機場1号
千城揚水機場2号
国営２号幹線上浦ポンプ
国営１号幹線島田ポンプ

千城送水管

県営十楽寺用水路
県営高野支線用水路
県営才津用水路
県営広野支線用水路

渋海川頭首工
黒川頭首工
雲出用水路
惣右エ門揚水機場

評価期間終了
時点の資産価額

⑥＝①＋②＋③
＋④－⑤

小千谷頭首工
三島町揚水機場

評価期間に
おける

予防保全費
・再整備費

１号幹線用水路

関連事業費

そ
の
他



信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細
２（２） 総費用の総括－２

（単位：千円）

総費用

① ② ③ ④ ⑤
0 - - 413,177 51,699 361,478
0 - - 483,481 60,494 422,987
0 - - 892,486 111,669 780,817
0 - - 912,097 114,123 797,974
0 - - 292,093 36,548 255,545
0 - - 177,202 22,173 155,029

39,933 - - 485,729 60,777 464,885
35,256 - - 428,853 53,660 410,449

0 - - 350,156 43,812 306,344
64,613 - - - 0 64,613
42,937 - - - 0 42,937
89,589 - - - 0 89,589
207,991 - - - 0 207,991
210,837 - - - 0 210,837
61,476 - - - 0 61,476
47,440 - - - 0 47,440
150,051 - - - 0 150,051
134,812 - - - 0 134,812
186,610 - - - 0 186,610
228,188 - - - 0 228,188
119,169 - - - 18,137 101,032

4,701,015 - - 12,633,341 1,475,209 15,859,147
合　　計 14,518,760 15,216,581 0 20,005,967 3,230,336 46,510,972

末端揚水機場　岩塚地区
末端揚水機場　三島南部地区
末端揚水機場　信濃川左岸西部地区

末端揚水機場　信濃川左岸日越地区
末端揚水機場　信濃川左岸三島地区
末端揚水機場　信濃川左岸南部地区
末端揚水機場　長岡中部地区
末端揚水機場　信濃川左岸深沢地区

末端揚水機場　下川西中央地区

末端用水路　信濃川左岸日越地区
末端用水路　信濃川左岸三島地区
末端用水路　信濃川左岸南部地区

事業着工時点
の資産価額

評価期間に
おける

予防保全費
・再整備費

評価期間終了
時点の資産価額

⑥＝①＋②＋③
＋④－⑤

当該事業費 関連事業費

そ
の
他

末端用水路　越路町鉄北地区

末端用水路　団体営地区

末端用水路　才津地区
末端用水路　小千谷北部地区

末端用水路　長岡中部地区
末端用水路　信濃川左岸深沢地区
末端用水路　岩塚地区
末端用水路　三島南部地区
末端用水路　信濃川左岸西部地区

計

区
分

施　設　名
(又は工種)



信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細

２（４） 総便益額算出表－１

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

（千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

Ｈ28 1.0000 0

1 Ｈ29 1.0400 1 2,807,941 - - - 2,807,941 2,699,943 254,188 - - - 254,188 244,412 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 108,528

2 Ｈ30 1.0816 2 2,807,941 - - - 2,807,941 2,596,099 254,188 - - - 254,188 235,011 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 104,354

3 Ｈ31 1.1249 3 2,807,941 - - - 2,807,941 2,496,169 254,188 - - - 254,188 225,965 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 100,337

4 Ｈ32 1.1699 4 2,807,941 - - - 2,807,941 2,400,155 254,188 - - - 254,188 217,273 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 96,477

5 Ｈ33 1.2167 5 2,807,941 - - - 2,807,941 2,307,833 254,188 - - - 254,188 208,916 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 92,766

6 Ｈ34 1.2653 6 2,807,941 - - - 2,807,941 2,219,190 254,188 - - - 254,188 200,891 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 89,203

7 Ｈ35 1.3159 7 2,807,941 - - - 2,807,941 2,133,856 254,188 - - - 254,188 193,167 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 85,773

8 Ｈ36 1.3686 8 2,807,941 - - - 2,807,941 2,051,689 254,188 - - - 254,188 185,728 △ 112,869 828,089 0 0 △ 112,869 △ 82,470

9 Ｈ37 1.4233 9 2,807,941 - - - 2,807,941 1,972,838 254,188 - - - 254,188 178,591 △ 112,869 828,089 20.5 169,758 56,889 39,970

10 Ｈ38 1.4802 10 2,807,941 - - - 2,807,941 1,897,001 254,188 - - - 254,188 171,725 △ 112,869 828,089 36.5 302,252 189,383 127,944

11 Ｈ39 1.5395 11 2,807,941 - - - 2,807,941 1,823,930 254,188 - - - 254,188 165,111 △ 112,869 828,089 52.4 433,919 321,050 208,542

12 Ｈ40 1.6010 12 2,807,941 - - - 2,807,941 1,753,867 254,188 - - - 254,188 158,768 △ 112,869 828,089 68.3 565,585 452,716 282,771

13 Ｈ41 1.6651 13 2,807,941 - - - 2,807,941 1,686,350 254,188 - - - 254,188 152,656 △ 112,869 828,089 84.2 697,251 584,382 350,959

14 Ｈ42 1.7317 14 2,807,941 - - - 2,807,941 1,621,494 254,188 - - - 254,188 146,785 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 413,016

15 Ｈ43 1.8009 15 2,807,941 - - - 2,807,941 1,559,188 254,188 - - - 254,188 141,145 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 397,146

16 Ｈ44 1.8730 16 2,807,941 - - - 2,807,941 1,499,168 254,188 - - - 254,188 135,712 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 381,858

17 Ｈ45 1.9479 17 2,807,941 - - - 2,807,941 1,441,522 254,188 - - - 254,188 130,493 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 367,175

18 Ｈ46 2.0258 18 2,807,941 - - - 2,807,941 1,386,090 254,188 - - - 254,188 125,475 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 353,056

19 Ｈ47 2.1068 19 2,807,941 - - - 2,807,941 1,332,799 254,188 - - - 254,188 120,651 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 339,482

20 Ｈ48 2.1911 20 2,807,941 - - - 2,807,941 1,281,521 254,188 - - - 254,188 116,009 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 326,421

21 Ｈ49 2.2788 21 2,807,941 - - - 2,807,941 1,232,202 254,188 - - - 254,188 111,545 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 313,858

22 Ｈ50 2.3699 22 2,807,941 - - - 2,807,941 1,184,835 254,188 - - - 254,188 107,257 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 301,793

23 Ｈ51 2.4647 23 2,807,941 - - - 2,807,941 1,139,263 254,188 - - - 254,188 103,131 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 290,185

24 Ｈ52 2.5633 24 2,807,941 - - - 2,807,941 1,095,440 254,188 - - - 254,188 99,164 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 279,023

25 Ｈ53 2.6658 25 2,807,941 - - - 2,807,941 1,053,320 254,188 - - - 254,188 95,351 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 268,295

26 Ｈ54 2.7725 26 2,807,941 - - - 2,807,941 1,012,783 254,188 - - - 254,188 91,682 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 257,969

27 Ｈ55 2.8834 27 2,807,941 - - - 2,807,941 973,830 254,188 - - - 254,188 88,156 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 248,047

28 Ｈ56 2.9987 28 2,807,941 - - - 2,807,941 936,386 254,188 - - - 254,188 84,766 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 238,510

29 Ｈ57 3.1187 29 2,807,941 - - - 2,807,941 900,356 254,188 - - - 254,188 81,504 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 229,333

30 Ｈ58 3.2434 30 2,807,941 - - - 2,807,941 865,740 254,188 - - - 254,188 78,371 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 220,516

31 Ｈ59 3.3731 31 2,807,941 - - - 2,807,941 832,451 254,188 - - - 254,188 75,357 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 212,036

32 Ｈ60 3.5081 32 2,807,941 - - - 2,807,941 800,416 254,188 - - - 254,188 72,457 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 203,877

33 Ｈ61 3.6484 33 2,807,941 - - - 2,807,941 769,636 254,188 - - - 254,188 69,671 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 196,037

34 Ｈ62 3.7943 34 2,807,941 - - - 2,807,941 740,042 254,188 - - - 254,188 66,992 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 188,499

35 Ｈ63 3.9461 35 2,807,941 - - - 2,807,941 711,574 254,188 - - - 254,188 64,415 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 181,247

36 Ｈ64 4.1039 36 2,807,941 - - - 2,807,941 684,213 254,188 - - - 254,188 61,938 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 174,278

37 Ｈ65 4.2681 37 2,807,941 - - - 2,807,941 657,890 254,188 - - - 254,188 59,555 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 167,573

38 Ｈ66 4.4388 38 2,807,941 - - - 2,807,941 632,590 254,188 - - - 254,188 57,265 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 161,129

39 Ｈ67 4.6164 39 2,807,941 - - - 2,807,941 608,253 254,188 - - - 254,188 55,062 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 154,930

40 Ｈ68 4.8010 40 2,807,941 - - - 2,807,941 584,866 254,188 - - - 254,188 52,945 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 148,973

41 Ｈ69 4.9931 41 2,807,941 - - - 2,807,941 562,364 254,188 - - - 254,188 50,908 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 143,242

42 Ｈ70 5.1928 42 2,807,941 - - - 2,807,941 540,737 254,188 - - - 254,188 48,950 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 137,733

43 Ｈ71 5.4005 43 2,807,941 - - - 2,807,941 519,941 254,188 - - - 254,188 47,067 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 132,436

44 Ｈ72 5.6165 44 2,807,941 - - - 2,807,941 499,945 254,188 - - - 254,188 45,257 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 127,343

45 Ｈ73 5.8412 45 2,807,941 - - - 2,807,941 480,713 254,188 - - - 254,188 43,516 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 122,444

46 Ｈ74 6.0748 46 2,807,941 - - - 2,807,941 462,228 254,188 - - - 254,188 41,843 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 117,736

47 Ｈ75 6.3178 47 2,807,941 - - - 2,807,941 444,449 254,188 - - - 254,188 40,234 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 113,207

48 Ｈ76 6.5705 48 2,807,941 - - - 2,807,941 427,356 254,188 - - - 254,188 38,686 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 108,853

49 Ｈ77 6.8333 49 2,807,941 - - - 2,807,941 410,920 254,188 - - - 254,188 37,198 △ 112,869 828,089 100 828,089 715,220 104,667

59,925,441 5,424,727 8,372,201

※経過年は評価年からの年数

品質向上効果

年発生
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効果発
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年発生
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信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細

２（４） 総便益額算出表－２

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

（千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円）

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

Ｈ28 1.0000 0

1 Ｈ29 1.0400 1 △ 227,816 27,086 0 0 △ 227,816 △ 219,054 32,055 - - - 32,055 30,822 - 56,064 0 0 0 0

2 Ｈ30 1.0816 2 △ 227,816 27,086 0 0 △ 227,816 △ 210,629 32,055 - - - 32,055 29,637 - 56,064 0 0 0 0

3 Ｈ31 1.1249 3 △ 227,816 27,086 0 0 △ 227,816 △ 202,521 32,055 - - - 32,055 28,496 - 56,064 0 0 0 0

4 Ｈ32 1.1699 4 △ 227,816 27,086 0 0 △ 227,816 △ 194,731 32,055 - - - 32,055 27,400 - 56,064 0 0 0 0

5 Ｈ33 1.2167 5 △ 227,816 27,086 0.1 27 △ 227,789 △ 187,219 32,055 - - - 32,055 26,346 - 56,064 0 0 0 0

6 Ｈ34 1.2653 6 △ 227,816 27,086 0.1 27 △ 227,789 △ 180,028 32,055 - - - 32,055 25,334 - 56,064 0 0 0 0

7 Ｈ35 1.3159 7 △ 227,816 27,086 64.5 17,470 △ 210,346 △ 159,850 32,055 - - - 32,055 24,360 - 56,064 100 56,064 56,064 42,605

8 Ｈ36 1.3686 8 △ 227,816 27,086 72.6 19,664 △ 208,152 △ 152,091 32,055 - - - 32,055 23,422 - 56,064 100 56,064 56,064 40,964

9 Ｈ37 1.4233 9 △ 227,816 27,086 96.6 26,165 △ 201,651 △ 141,678 32,055 - - - 32,055 22,522 - 56,064 100 56,064 56,064 39,390

10 Ｈ38 1.4802 10 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 135,610 32,055 - - - 32,055 21,656 - 56,064 100 56,064 56,064 37,876

11 Ｈ39 1.5395 11 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 130,386 32,055 - - - 32,055 20,822 - 56,064 100 56,064 56,064 36,417

12 Ｈ40 1.6010 12 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 125,378 32,055 - - - 32,055 20,022 - 56,064 100 56,064 56,064 35,018

13 Ｈ41 1.6651 13 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 120,551 32,055 - - - 32,055 19,251 - 56,064 100 56,064 56,064 33,670

14 Ｈ42 1.7317 14 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 115,915 32,055 - - - 32,055 18,511 - 56,064 100 56,064 56,064 32,375

15 Ｈ43 1.8009 15 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 111,461 32,055 - - - 32,055 17,799 - 56,064 100 56,064 56,064 31,131

16 Ｈ44 1.8730 16 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 107,170 32,055 - - - 32,055 17,114 - 56,064 100 56,064 56,064 29,933

17 Ｈ45 1.9479 17 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 103,049 32,055 - - - 32,055 16,456 - 56,064 100 56,064 56,064 28,782

18 Ｈ46 2.0258 18 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 99,087 32,055 - - - 32,055 15,823 - 56,064 100 56,064 56,064 27,675

19 Ｈ47 2.1068 19 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 95,277 32,055 - - - 32,055 15,215 - 56,064 100 56,064 56,064 26,611

20 Ｈ48 2.1911 20 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 91,612 32,055 - - - 32,055 14,630 - 56,064 100 56,064 56,064 25,587

21 Ｈ49 2.2788 21 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 88,086 32,055 - - - 32,055 14,067 - 56,064 100 56,064 56,064 24,602

22 Ｈ50 2.3699 22 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 84,700 32,055 - - - 32,055 13,526 - 56,064 100 56,064 56,064 23,657

23 Ｈ51 2.4647 23 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 81,442 32,055 - - - 32,055 13,006 - 56,064 100 56,064 56,064 22,747

24 Ｈ52 2.5633 24 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 78,309 32,055 - - - 32,055 12,505 - 56,064 100 56,064 56,064 21,872

25 Ｈ53 2.6658 25 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 75,298 32,055 - - - 32,055 12,025 - 56,064 100 56,064 56,064 21,031

26 Ｈ54 2.7725 26 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 72,400 32,055 - - - 32,055 11,562 - 56,064 100 56,064 56,064 20,221

27 Ｈ55 2.8834 27 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 69,616 32,055 - - - 32,055 11,117 - 56,064 100 56,064 56,064 19,444

28 Ｈ56 2.9987 28 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 66,939 32,055 - - - 32,055 10,690 - 56,064 100 56,064 56,064 18,696

29 Ｈ57 3.1187 29 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 64,363 32,055 - - - 32,055 10,278 - 56,064 100 56,064 56,064 17,977

30 Ｈ58 3.2434 30 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 61,889 32,055 - - - 32,055 9,883 - 56,064 100 56,064 56,064 17,286

31 Ｈ59 3.3731 31 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 59,509 32,055 - - - 32,055 9,503 - 56,064 100 56,064 56,064 16,621

32 Ｈ60 3.5081 32 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 57,219 32,055 - - - 32,055 9,137 - 56,064 100 56,064 56,064 15,981

33 Ｈ61 3.6484 33 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 55,019 32,055 - - - 32,055 8,786 - 56,064 100 56,064 56,064 15,367

34 Ｈ62 3.7943 34 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 52,903 32,055 - - - 32,055 8,448 - 56,064 100 56,064 56,064 14,776

35 Ｈ63 3.9461 35 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 50,868 32,055 - - - 32,055 8,123 - 56,064 100 56,064 56,064 14,207

36 Ｈ64 4.1039 36 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 48,912 32,055 - - - 32,055 7,811 - 56,064 100 56,064 56,064 13,661

37 Ｈ65 4.2681 37 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 47,030 32,055 - - - 32,055 7,510 - 56,064 100 56,064 56,064 13,136

38 Ｈ66 4.4388 38 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 45,222 32,055 - - - 32,055 7,222 - 56,064 100 56,064 56,064 12,630

39 Ｈ67 4.6164 39 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 43,482 32,055 - - - 32,055 6,944 - 56,064 100 56,064 56,064 12,145

40 Ｈ68 4.8010 40 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 41,810 32,055 - - - 32,055 6,677 - 56,064 100 56,064 56,064 11,678

41 Ｈ69 4.9931 41 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 40,201 32,055 - - - 32,055 6,420 - 56,064 100 56,064 56,064 11,228

42 Ｈ70 5.1928 42 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 38,655 32,055 - - - 32,055 6,173 - 56,064 100 56,064 56,064 10,796

43 Ｈ71 5.4005 43 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 37,169 32,055 - - - 32,055 5,936 - 56,064 100 56,064 56,064 10,381

44 Ｈ72 5.6165 44 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 35,739 32,055 - - - 32,055 5,707 - 56,064 100 56,064 56,064 9,982

45 Ｈ73 5.8412 45 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 34,365 32,055 - - - 32,055 5,488 - 56,064 100 56,064 56,064 9,598

46 Ｈ74 6.0748 46 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 33,043 32,055 - - - 32,055 5,277 - 56,064 100 56,064 56,064 9,229

47 Ｈ75 6.3178 47 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 31,772 32,055 - - - 32,055 5,074 - 56,064 100 56,064 56,064 8,874

48 Ｈ76 6.5705 48 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 30,550 32,055 - - - 32,055 4,879 - 56,064 100 56,064 56,064 8,533

49 Ｈ77 6.8333 49 △ 227,816 27,086 100 27,086 △ 200,730 △ 29,375 32,055 - - 0 32,055 4,691 - 56,064 100 56,064 56,064 8,205

△ 4,439,182 684,103 902,595

※経過年は評価年からの年数
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信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細

２（４） 総便益額算出表－３

更新分に
係る効果

更新分に
係る効果

年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額 年効果額

（千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （千円） (千円)

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝②＋⑤ ⑦＝⑥/①

Ｈ28 1.0000 0 評価年

1 Ｈ29 1.0400 1 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 0 0 355,520 341,846 2,989,441

2 Ｈ30 1.0816 2 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 0.1 17 355,537 328,714 2,874,478

3 Ｈ31 1.1249 3 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 2.9 505 356,025 316,495 2,764,267

4 Ｈ32 1.1699 4 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 14.1 2,456 357,976 305,989 2,659,609

5 Ｈ33 1.2167 5 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 32.7 5,696 361,216 296,882 2,559,992

6 Ｈ34 1.2653 6 - 2,106 0 0 0 0 355,520 17,418 63.0 10,973 366,493 289,649 2,465,833

7 Ｈ35 1.3159 7 - 2,106 100 2,106 2,106 1,600 355,520 17,418 79.3 13,812 369,332 280,669 2,430,634

8 Ｈ36 1.3686 8 - 2,106 100 2,106 2,106 1,539 355,520 17,418 91.8 15,990 371,510 271,453 2,340,234

9 Ｈ37 1.4233 9 - 2,106 100 2,106 2,106 1,480 355,520 17,418 99.9 17,401 372,921 262,012 2,375,125

10 Ｈ38 1.4802 10 - 2,106 100 2,106 2,106 1,423 355,520 17,418 100 17,418 372,938 251,951 2,373,966

11 Ｈ39 1.5395 11 - 2,106 100 2,106 2,106 1,368 355,520 17,418 100 17,418 372,938 242,246 2,368,050

12 Ｈ40 1.6010 12 - 2,106 100 2,106 2,106 1,315 355,520 17,418 100 17,418 372,938 232,941 2,359,324

13 Ｈ41 1.6651 13 - 2,106 100 2,106 2,106 1,265 355,520 17,418 100 17,418 372,938 223,973 2,347,573

14 Ｈ42 1.7317 14 - 2,106 100 2,106 2,106 1,216 355,520 17,418 100 17,418 372,938 215,359 2,332,841

15 Ｈ43 1.8009 15 - 2,106 100 2,106 2,106 1,169 355,520 17,418 100 17,418 372,938 207,084 2,243,201

16 Ｈ44 1.8730 16 - 2,106 100 2,106 2,106 1,124 355,520 17,418 100 17,418 372,938 199,113 2,156,852

17 Ｈ45 1.9479 17 - 2,106 100 2,106 2,106 1,081 355,520 17,418 100 17,418 372,938 191,456 2,073,916

18 Ｈ46 2.0258 18 - 2,106 100 2,106 2,106 1,040 355,520 17,418 100 17,418 372,938 184,094 1,994,166

19 Ｈ47 2.1068 19 - 2,106 100 2,106 2,106 1,000 355,520 17,418 100 17,418 372,938 177,016 1,917,497

20 Ｈ48 2.1911 20 - 2,106 100 2,106 2,106 961 355,520 17,418 100 17,418 372,938 170,206 1,843,723

21 Ｈ49 2.2788 21 - 2,106 100 2,106 2,106 924 355,520 17,418 100 17,418 372,938 163,655 1,772,767

22 Ｈ50 2.3699 22 - 2,106 100 2,106 2,106 889 355,520 17,418 100 17,418 372,938 157,364 1,704,621

23 Ｈ51 2.4647 23 - 2,106 100 2,106 2,106 854 355,520 17,418 100 17,418 372,938 151,312 1,639,056

24 Ｈ52 2.5633 24 - 2,106 100 2,106 2,106 822 355,520 17,418 100 17,418 372,938 145,491 1,576,008

25 Ｈ53 2.6658 25 - 2,106 100 2,106 2,106 790 355,520 17,418 100 17,418 372,938 139,897 1,515,411

26 Ｈ54 2.7725 26 - 2,106 100 2,106 2,106 760 355,520 17,418 100 17,418 372,938 134,513 1,457,090

27 Ｈ55 2.8834 27 - 2,106 100 2,106 2,106 730 355,520 17,418 100 17,418 372,938 129,340 1,401,048

28 Ｈ56 2.9987 28 - 2,106 100 2,106 2,106 702 355,520 17,418 100 17,418 372,938 124,367 1,347,178

29 Ｈ57 3.1187 29 - 2,106 100 2,106 2,106 675 355,520 17,418 100 17,418 372,938 119,581 1,295,341

30 Ｈ58 3.2434 30 - 2,106 100 2,106 2,106 649 355,520 17,418 100 17,418 372,938 114,984 1,245,540

31 Ｈ59 3.3731 31 - 2,106 100 2,106 2,106 624 355,520 17,418 100 17,418 372,938 110,562 1,197,645

32 Ｈ60 3.5081 32 - 2,106 100 2,106 2,106 600 355,520 17,418 100 17,418 372,938 106,308 1,151,557

33 Ｈ61 3.6484 33 - 2,106 100 2,106 2,106 577 355,520 17,418 100 17,418 372,938 102,220 1,107,275

34 Ｈ62 3.7943 34 - 2,106 100 2,106 2,106 555 355,520 17,418 100 17,418 372,938 98,289 1,064,698

35 Ｈ63 3.9461 35 - 2,106 100 2,106 2,106 534 355,520 17,418 100 17,418 372,938 94,508 1,023,740

36 Ｈ64 4.1039 36 - 2,106 100 2,106 2,106 513 355,520 17,418 100 17,418 372,938 90,874 984,376

37 Ｈ65 4.2681 37 - 2,106 100 2,106 2,106 493 355,520 17,418 100 17,418 372,938 87,378 946,505

38 Ｈ66 4.4388 38 - 2,106 100 2,106 2,106 474 355,520 17,418 100 17,418 372,938 84,018 910,106

39 Ｈ67 4.6164 39 - 2,106 100 2,106 2,106 456 355,520 17,418 100 17,418 372,938 80,785 875,093

40 Ｈ68 4.8010 40 - 2,106 100 2,106 2,106 439 355,520 17,418 100 17,418 372,938 77,679 841,447

41 Ｈ69 4.9931 41 - 2,106 100 2,106 2,106 422 355,520 17,418 100 17,418 372,938 74,691 809,074

42 Ｈ70 5.1928 42 - 2,106 100 2,106 2,106 406 355,520 17,418 100 17,418 372,938 71,818 777,958

43 Ｈ71 5.4005 43 - 2,106 100 2,106 2,106 390 355,520 17,418 100 17,418 372,938 69,056 748,038

44 Ｈ72 5.6165 44 - 2,106 100 2,106 2,106 375 355,520 17,418 100 17,418 372,938 66,400 719,270

45 Ｈ73 5.8412 45 - 2,106 100 2,106 2,106 361 355,520 17,418 100 17,418 372,938 63,846 691,601

46 Ｈ74 6.0748 46 - 2,106 100 2,106 2,106 347 355,520 17,418 100 17,418 372,938 61,391 665,008

47 Ｈ75 6.3178 47 - 2,106 100 2,106 2,106 333 355,520 17,418 100 17,418 372,938 59,030 639,429

48 Ｈ76 6.5705 48 - 2,106 100 2,106 2,106 321 355,520 17,418 100 17,418 372,938 56,759 614,837

49 Ｈ77 6.8333 49 - 2,106 100 2,106 2,106 308 355,520 17,418 100 17,418 372,938 54,577 591,191

33,904 7,879,841 78,783,630

※経過年は評価年からの年数
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信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－１

作付面積
効果 事業 事業 効果算定 生産 生産物 増加粗 純

作物名 新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 対象 増減量 単価 収益 益 年効果額
・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 率
更新 ③＝ ⑤＝ ⑦＝

① ② ①×②÷100 ④ ③×④ ⑥ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

3,354 3,354 3,354
単収増

（水管理改良）
143 530 387 12,980.0 - - - -

小計 - - - 12,980.0 267 3,465,660 77 2,668,558

水稲計 - - - 12,980.0 - 3,465,660 - 2,668,558

225 445 220 作付増 - - 530 1,166.0 - - -

小計 - - - 1,166.0 154 179,564 - -

235 235 235
単収増

（水管理改良）
143 530 387 909.5 - - - -

小計 - - - 909.5 154 140,063 68 95,243

加工用米計 - - - 2,075.5 - 319,627 - 95,243

432 432 432
単収増

（湿潤かんがい）
174 188 14 60.5 - - - -

365
単収増

（田畑輪換）
163 188 25 91.3 - - - -

小計 - - - 151.8 123 18,671 63 11,763

大豆計 - - - 151.8 - 18,671 - 11,763

32 32 32
単収増

（湿潤かんがい）
317 365 48 15.4 - - - -

27
単収増

（田畑輪換）
317 365 48 13.0 - - - -

小計 - - - 28.4 451 12,808 81 10,374

えだまめ計 - - - 28.4 - 12,808 - 10,374

9 9 9
単収増

（湿潤かんがい）
1,757 1,985 228 20.5 - - - -

8
単収増

（田畑輪換）
1,726 1,985 259 20.7 - - - -

小計 - - - 41.2 192 7,910 80 6,328

ねぎ計 - - - 41.2 - 7,910 - 6,328

単　　　収

水稲

加工用米

更新

新設

更新

えだまめ

更新
大豆

更新

更新
ねぎ



信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細
３（１） 作物生産効果－２

作付面積
効果 事業 事業 効果算定 生産 生産物 増加粗 純

作物名 新設 発生 効果要因 なかりせば ありせば 対象 増減量 単価 収益 益 年効果額
・ 現況 計画 面積 単収 単収 単収 率
更新 ③＝ ⑤＝ ⑦＝

① ② ①×②÷100 ④ ③×④ ⑥ ⑤×⑥
ha ha ha kg/10a kg/10a kg/10a ｔ 千円/ｔ 千円 % 千円

20 20 20
単収増

（湿潤かんがい）
945 1,228 283 56.6 - - - -

17
単収増

（田畑輪換）
1,068 1,228 160 27.2 - - - -

小計 - - - 83.8 225 18,855 81 15,273

さといも計 - - - 83.8 - 18,855 - 15,273

64 64 54
単収増

（田畑輪換）
57 65 8 4.3 - - - -

小計 - - - 4.3 275 1,183 34 402

そば計 - - - 4.3 - 1,183 - 402

新設 225 445 179,564 -

更新 4,146 4,146 3,665,150 2,807,941

225 445 179,564 -

4,146 4,146 3,665,150 2,807,941

3,844,714 2,807,941

水田計

新設

更新

合計

単　　　収

さといも
更新

そば
更新



信濃川左岸流域地区の事業の効用に関する詳細
３（3） 営農経費節減効果

ha当たり
経費 効果発生面積 年効果額

作物名 現況 計画 事業なかりせば 事業ありせば ⑤＝（①-②）
（事業なかりせば） （事業ありせば） 営農経費 営農経費 ＋

① ② ③ ④ （③-④） ⑥ ⑦=⑤×⑥
円 円 円 円 円 ha 千円

水稲(水利再編)
小規模経営→小規模経営

1,543,235 1,532,795 - - 10,440 1,425 14,877

水稲（水利再編）
小規模経営→担い手（個別）

1,543,235 849,556 - - 693,679 456 316,318

水稲（水利再編）
小規模経営→担い手（組織）

1,543,235 601,349 - - 941,886 126 118,678

水稲（水利再編）
担い手（個別）→担い手（個別）

1,134,900 849,556 - - 285,344 1,134 323,580

水稲（水利再編）
担い手（組織）→担い手（組織）

707,232 601,349 - - 105,883 516 54,636

水稲（用水改良）
小規模経営

- - 1,512,060 1,543,235 △ 31,175 2,010 △ 62,662

水稲（用水改良）
担い手（個別）

1,103,725 1,134,900 △ 31,175 1,077 △ 33,575

水稲（用水改良）
担い手（組織）

676,057 707,232 △ 31,175 502 △ 15,650

大豆（用水改良） - - 510,460 512,490 △ 2,030 432 △ 877

えだまめ（用水改良） - - 1,309,171 1,310,331 △ 1,160 32 △ 37

ねぎ（用水改良） - - 2,337,945 2,339,685 △ 1,740 9 △ 16

さといも（用水改良） - - 910,611 913,221 △ 2,610 20 △ 52

水田計 715,220

新設 828,089

更新 △ 112,869

合計 715,220

※水稲は加工用米を含む

ha当たり営農経費
新設 更新




